

# **Akční plán**

**realizace cílů a opatření Strategického  
plánu města Ostravy pro sport**

**2017 - 2025**

**OSTRAVA!!!**

Strategický plán města Ostravy pro sport na období 2017 – 2025 (dále jen Strategický plán) byl schválen Zastupitelstvem města Ostravy dne 1.3.2017 usnesením č. 1549/ZM1418/24. Akční plán realizace cílů a opatření Strategického plánu města Ostravy pro sport 2017 – 2025 vychází každoročně z tohoto dokumentu, jedná se o aktuální ucelený přehled o záměrech, projektech a plánech v oblasti sportu pro dané časové období.

Akční plán flexibilně reaguje na potřeby a strategické cíle v oblasti sportu města Ostravy. Dokument vyčísluje předpokládané finanční náklady na výstavbu, rekonstrukci či modernizaci stávající sportovní infrastruktury v rámci města Ostravy, přehled obsahuje také významné sportovní akce konané ve městě Ostrava v daném kalendářním roce. Ve zpracovaném akčním plánu jsou tak obsaženy, jak investiční tak neinvestiční projekty.

Jednotlivým cílům Strategického plánu jsou přiřazeny konkrétní projekty a jejich nositelé. U každého projektu je v čase sledován předpokládaný rozpočet a aktuální stupeň realizační fáze. Akční plán je pružný dokument, je každoročně aktualizován a doplňován o projektové záměry a významné akce, které se uskuteční během let 2017 – 2025 a jejichž realizací budou naplněny cíle dle Strategického plánu.

**Strategický plán je členěn na tyto oblasti (číslování dle strategického plánu):**

#### **5.1. Strategické cíle pro oblast vrcholového sportu**

5.1.1 Cíle v investiční oblasti vrcholového sportu

5.1.2 Cíle v neinvestiční oblasti vrcholového sportu

#### **5.2. Strategické cíle pro oblast výkonnostního sportu**

5.2.1 Cíle v investiční oblasti výkonnostního sportu

5.2.2 Cíle v neinvestiční oblasti výkonnostního sportu

#### **5.3. Strategické cíle pro oblast sportu pro všechny**

5.3.1 Cíle v investiční oblasti sportu pro všechny

5.3.2 Cíle v neinvestiční oblasti sportu pro všechny

Strategický plán schválený zastupitelstvem města stanovuje měřitelné cíle a indikátory pro naplnění a vyhodnocení plnění plánu:

#### **Měřitelné indikátory na období 2017 – 2025**

##### **6.1 Cíle v investičních oblastech napříč všemi definovanými oblastmi**

6.1.1 výstavba 1 víceúčelové haly pro míčové sporty s kapacitou cca 2 500 diváků

6.1.2 výstavba 8 fotbalových hřišť z čehož polovina bude s umělým povrchem

6.1.3 výstavba 3 malých tréninkových hal (tělocvičen)

6.1.4 výstavba 3 sportovišť s prvky městského mobiliáře (work-out, malá hřiště, apod.) s následným převzetím do správy obvodů

6.1.5 zapojení Ostravy do systému cyklostezek Eurovelo

6.1.6 zapojení Ostravy do výstavby přírodních běžeckých tras s následným převzetím do správy obvodů

## **6.2 Cíle v neinvestičních oblastech napříč všemi definovanými oblastmi**

- 6.2.1 zachování stávající sítě grantů a dotací v celkové výši 150 mil. Kč za rok (odvozeno od průměru za posledních 6 let)
- 6.2.2 webový portál sportu v Ostravě,
- 6.2.3 podpora projektu Společensky odpovědné firmy v oblasti sportu,
- 6.2.4 podpora minimálně 1 akce celoevropského charakteru ročně (ME, Davis Cup, Fed Cup, Zlatá tetra apod.)
- 6.2.5 podpora minimálně 1 akce za 5 let celosvětového charakteru (MS, Světový pohár atd.)
- 6.2.6 u podpory nad 5 mil. Kč ekonomicky vyhodnotit význam pro region
- 6.2.7 otevřít dialogy s vysokými školami v oblasti individuálního přístupu ke sportovcům
- 6.2.8 podpořit navýšení počtu registrovaných sportovců v Ostravě na 10% obyvatel Ostravy
- 6.2.9 podpořit minimálně 1 akci celoostravského charakteru ročně v oblasti sportu pro všechny

Akční plán zahrnuje i projekty, které není možné ze strany města zavázat (např. usnesením ZM) k jejich plnění, ani toto plnění kontrolovat. Projekty jsou primárně rozděleny do kategorie investičních projektů a neinvestičních projektů. Následně je každá kategorie rozdělena na Projekty A, Projekty B a Projekty C.

### **U investičních projektů se nacházejí:**

**projekty A - Strategické projekty statutárního města Ostravy,  
projekty B – Prioritní projekty statutárního města Ostravy,  
projekty C – Ostatní projekty.**

### **U neinvestičních projektů tj. sportovních akcí se nacházejí:**

**projekty A – Strategické projekty statutárního města Ostravy,  
projekty B – TOP akce města Ostravy,  
projekty C – Významné akce.**

Projektové záměry se často prolínají do více oblastí dle členění strategických cílů. Akční plán je pravidelně vyhodnocován z hlediska stavu příprav, postupu realizace, finanční potřeby, možnosti uplatnění v rámci dotačních titulů.

V roce 2021 byly doplněny k uvedeným projektům aktuální změny a stavy příprav či realizace a celý Akční plán byl doplněn o nově předložené projektové záměry a projekty připravené k realizaci.

## Obsah

<b>INVESTIČNÍ PROJEKTY .....</b>	<b>4</b>
Projekty A – Strategické projekty statutárního města Ostrava .....	4
Projekty B – Prioritní projekty statutárního města Ostrava .....	6
Projekty C – Ostatní projekty .....	11
<b>NEINVESTIČNÍ PROJEKTY .....</b>	<b>23</b>
Projekty A – Strategické projekty statutárního města Ostrava .....	23
Projekty B – TOP akce města Ostrava .....	26
Projekty C – Významné akce .....	28
<b>UKONČENÉ PROJEKTY .....</b>	<b>29</b>
Investiční ukončené projekty.....	29
Neinvestiční ukončené projekty.....	30

## INVESTIČNÍ PROJEKTY

## Projekty A – Strategické projekty statutárního města Ostrava

Číslo projektu	Název projektu	Nositel projektu	Finanční náklady	Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Fáze připravenosti k datu zpracování AP	Soulad se strategickým plánem
1.	Multifunkční sportovní hala v Ostravě	SMO, Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže	410 mil. Kč 600 mil. Kč bez DPH	MŠMT, NSA, SMO, ČSAD Ostrava a.s., MSK	Fáze: Příprava – probíhá jednání o variantách spolupráce za účelem realizace investice a dalšího provozování haly (formou založení spolku) SMO společně s ČSAD Ostrava a.s. vstoupilo do Spolku na podporu dětí a mládeže z.s. Probíhá zpracování projektové dokumentace	oblast vrcholového sportu, oblast výkonnostního sportu 6.1.1 Strana 31
2.	<del>Nová střelnice Hulváky</del> Areál střelnic na ul. Plzeňská	SMO	<del>předpoklad</del> 60 mil. Kč bez DPH 119,7 mil. Kč	<del>MŠMT</del> NSA, SMO	Fáze: záměr/ příprava investičního záměru * dopravní situace a blízkého lesoparku vyřešeno * v řešení majetkové vztahy * předpokládaný termín do konce roku 2020 ukončení přípravné fáze invest. Záměru * plánovaná demolice stávajícího objektu a výstavba nové střelnice zpracována nová studie, zpracovává se investiční záměr	oblast vrcholového sportu 6.1 Strana 32
3.	Rekonstrukce sportovního areálu Poruba I. Etapa	SMO, SAREZA	<del>32 mil. Kč</del> 31 mil. Kč	SMO, NSA	Fáze: příprava realizace Realizace investiční odbor +	oblast vrcholového sportu, oblast sportu

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

					SAREZA (spoluzadavatelé) připravuje vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele projektu	pro všechny 6.1 Strana 32
4.	Rekonstrukce sportovního areálu Poruba II. Etapa	<del>SMO</del> , SAREZA .	204,1 mil. Kč	SMO, NSA	Fáze: rozděleno do 2 částí 1) realizace dílčí části objektu tenisových šaten 2) příprava realizace vydány všechny potřebné povolení, areál převeden do majetku SAREZY	oblast vrcholového sportu, oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 33
5.	Workoutová hřiště na území města Ostravy	SMO	<del>není známo</del> 5,3 mil. Kč	dotační program ČEZ—Oranžová hřiště SMO	Fáze: příprava Probíhá vytipování lokalit zpracovává se investiční záměr	oblast sport pro všechny 6.1.4 Strana 34
6.	Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví, Ostravská univerzita	Ostravská univerzita	570 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, OU, vlastní zdroje	Fáze: realizace 01/2020 zahájení výstavby	oblast vrcholového sportu 6.1.3, Strana 35

**Projekty B – Prioritní projekty statutárního města Ostrava**

Číslo projektu	Název projektu	Nositel projektu	Finanční náklady	Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Fáze připravenosti k datu zpracování AP	Soulad se strategickým plánem
7.	Sportovní hala <b>Ostrava – Třebovice</b>	MO Třebovice <b>SMO</b>	87 mil. Kč <b>110,9 mil. Kč</b>	SMO, MŠMT, MSK, NSA, ÚMOb	Fáze: <b>příprava</b> Vydáno stavební povolení	oblast výkonnostního sportu 6.1.3 Strana 36
8.	Rekonstrukce sportovní haly v Pustkovicích (J. Valčíka) v městském obvodu Pustkovec	MO Pustkovec, SMO TJ Sokol Pustkovec z.s.	20 mil. Kč <b>48,5 mil. Kč bez DPH</b>	MŠMT, MSK, NSA, SMO, ÚMOb	Fáze: příprava <b>vydáno stavební povolení</b>	oblast výkonnostního sportu 6.1 Strana 36
9.	Vybudování sportovní haly Slezská Ostrava <b>Sportovní hala Slezská Ostrava, ul. Antošovická</b>	MO Slezská Ostrava	63 mil. Kč <b>75,1 mil. Kč</b>	SMO, MŠMT, MSK NSA, ÚMOb	Fáze: příprava zpracována DSP, v současnosti běží stavební řízení, <b>zpracována DPS</b>	oblast výkonnostního sportu 6.1.3 Strana 37
10.	Sportovní areál u ZŠ Bílovecká	MO Ostrava-Svinov, SMO	60 mil. Kč <b>100 mil. Kč</b>	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOb, vlastní zdroje, dary, NSA	Fáze: II etapa – příprava, rozděleno do 2 etap, I etapa dopravní hřiště – dokončeno 2019, II. etapa <b>příprava</b> v přípravné fázi – v řešení <b>VŘ k 03/2021 vydáno stavební povolení</b>	oblast výkonnostního sportu 6.1.4 Strana 38
11.	Rekonstrukce páteřní části VZT haly Ostravar Aréna	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.	53 mil. Kč	SMO	Nový projekt v AP Fáze: příprava - zpracovaná realizační dokumentace	oblast vrcholového sportu 6.1.1 Strana 39

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

12.	Stavební úpravy +15,20 m Ostravar Aréna	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.	26 mil. Kč	SMO	Nový projekt v AP Fáze: příprava - zpracovaná dokumentace pro ohlášení stavby a provedení stavby (DSP), souhlas stavebního úřadu se stavebním záměrem	oblast vrcholového sportu 6.1.1 Strana 39
13.	Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem	VÍTKOVICE ARÉNA a.s.	10 mil. Kč bez DPH	NSA, SMO, vlastní zdroje	Nový projekt v AP Fáze: příprava zpracována projektová dokumentace, není potřeba stavebního povolení	oblast výkonnostního sportu 6.1.2 Strana 40
14.	Modernizace a revitalizace venkovního areálu Krytý bazén Ostrava-Poruba – III. etapa	SAREZA, SMO	150 mil. Kč bez DPH 152 mil. Kč bez DPH	SMO	Fáze: příprava projekt připraven k realizaci, vydáno stavební povolení, úprava projektu – upraveny náklady	oblast vrcholového sportu 6.1 Strana 41
15.	Zateplení objektu Krytý bazén Ostrava-Poruba	SAREZA	54,7 mil. Kč bez DPH	SMO, SFŽP	Fáze: příprava projekt je zpracován, ale bude doplněn o řešení vstupního předprostoru připraven k realizaci z části za pomoci SFŽP a dotace OPŽP, pokrytí z rozpočtu SMO	oblast výkonnostního sportu 6.1 Strana 41
16.	Rekonstrukce bazénové haly 25m bazén Vodní svět Sareza	SAREZA	40 mil. Kč bez DPH 51,5 mil. Kč bez DPH	SMO	Fáze: záměr, příprava zhotoven technický návrh s odhadem nákladů zpracovává se studie proveditelnosti, následně bude zpracován projekt	oblast výkonnostního sportu 6.1 Strana 42



Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

17.	Rekonstrukce bazénové haly 50 m bazénu Krytý bazén Ostrava-Poruba	SAREZA	50 mil. Kč bez DPH 51,5 mil. Kč	SMO	Fáze: investiční záměr zhotoven technický návrh s odhadem hrubých nákladů	oblast výkonnostního sportu 6.1 Strana 43
18.	Rekonstrukce ledových ploch v multifunkční aréně Sareza Poruba	SAREZA	49 mil. Kč 50 mil. Kč	SMO, NSA	Fáze: příprava investičního záměru záměr zhotoven technický návrh s odhadem hrubých nákladů	oblast výkonnostního sportu 6.1 Strana 43
19.	Zateplení objektu Sportovní haly Ostrava-Přívoz	SAREZA	25 mil. Kč 41,5 mil. Kč bez DPH 41,7 mil. Kč bez DPH	SMO, SFŽP, MPO, NSA	Fáze: záměr příprava probíhá zpracování DPS vč. Projektu nového osvětlení, předpokládané rozpočtové náklady zpracován projekt pro zateplení včetně projektu výměny osvětlení	oblast výkonnostního sportu 6.1 Strana 44
20.	Modernizace a rozšíření sportovního areálu Hlubina – III. Etapa, IV. Etapa	TJ Unie Hlubina	33,6 mil. Kč III. etapa: 40 mil. Kč s DPH IV. etapa: 25,5 mil. Kč s DPH	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, NSA, vlastní zdroje	Fáze: III. Etapa – realizace III. etapa – zahájená stavba, dokončení 06/2021 IV. Etapa – příprava do 06/2021 zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a získání stavebního povolení	oblast vrcholového sportu 6.1.2, 6.1.4 Strana 44
21.	Rekonstrukce travnatého fotbalového hřiště a výstavba MINI hřiště s UT3G	FK Stará Bělá z.s., SMO	8,9 mil. Kč I. etapa 5,9 mil. Kč s DPH II. etapa 4,2 mil. Kč s DPH	MŠMT, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, darů NSA	Fáze: realizace dotace MŠMT, předpokládaný termín dokončení 12/2020 I. etapa – zrealizováno k 09/2020 II. etapa – příprava –	oblast výkonnostního sportu 6.1.2 Strana 45

					rozpracovaná projektová dokumentace	
22.	Tenisová akademie TJ Start Ostrava – Poruba z.s.	TJ Start Ostrava-Poruba z.s.	21 mil. s DPH I. etapa: 25,4 mil. vč. DPH II. etapa: 50 mi. Kč III. etapa: 34 mil. Kč	MŠMT, SMO, SMOP, vlastní zdroje, dary od sponzorů, NSA	Fáze: příprava řeší se stavební povolení, dotace z MŠMT, předpokládaný termín dokončení 12/2020 I. etapa – zrealizováno k 12/2020 II. etapa – příprava zpracovávání projektové dokumentace III. etapa – příprava zpracovávání projektové dokumentace	oblast výkonnostního sportu 6.1 Strana 46
23.	Rekonstrukce krytého sportoviště Dubina	Městský obvod Ostrava-Jih	125 mil. Kč	Městský obvod Ostrava-Jih	Nový projekt v AP Fáze: záměr příprava investičního záměru – před zadáním studie	oblast vrcholového sportu 6.1. Strana 47
24.	Hasičské cvičiště, jehož součástí projektu je i nové vrhačské centrum	MO Ostrava-Nová Ves, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves	30 mil. Kč 32 mil. Kč bez DPH	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary, NSA	Fáze: příprava příprava projektové dokumentace a projekt pro stavební povolení	oblast výkonnostního sportu 6.1.3, 6.1.4, 6.1.2 Strana 48
25.	Přístavba tělocvičny sportovního gymnázia Dany a Emila Zátokových	MSK	141,5 mil. Kč s DPH 153,7 mil. Kč vč. DPH	Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátokových	Nový projekt v AP Fáze: záměr příprava Dokončena studie stavby zpracovává se projektová dokumentace	oblast výkonnostního sportu 6.1.3 Strana 49
26.	ZŠO Gen. Píky 13A – rekonstrukce venkovního hřiště	ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A,	33 mil. Kč bez DPH	NSA, ÚMOB, SMO	Nový projekt v AP Fáze: příprava	oblast sportu pro všechny

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

		příspěvková organizace			zpracována projektová dokumentace, před vydáním stavebního povolení	6.1 Strana 50
27.	Rekonstrukce a úprava kolbiště v jezdeckém klubu Baník Ostrava	Jezdecký klub Baník Ostrava	<del>7,3 mil. Kč</del> 21,7 mil. Kč	MŠMT, NSA, MSK, SMO, vlastní zdroje	Fáze: příprava realizace – dotace MŠMT – vznik komplikace se zajištěním dofinancování	oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 50

**Projekty C – Ostatní projekty**

Číslo projektu	Název projektu	Nositel projektu	Finanční náklady	Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Fáze připravenosti k datu zpracování AP	Soulad se strategickým plánem
28.	Rekonstrukce sportoviště při <del>Waldorfské ZŠ Waldorfská</del> a MŠ Ostrava	MO Moravská Ostrava a Přívoz	<del>3,175 mil. Kč</del> 3,841 mil. Kč vč. DPH	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje	Fáze: <b>příprava</b> realizace projekt připraven k realizaci <del>2020-2021</del> <b>2022 – 2023</b>	oblast výkonnostního sportu 6.1.4 Strana 52
29.	Tréninkový areál ZŠ Dvorského	<del>MO Ostrava Jih</del> Základní škola a mateřská škola Ostrava – Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace	<del>5 mil. Kč</del> I. etapa: 7,4 mil. Kč II. etapa: 29 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, Ostravská sportovní, vlastní zdroje, ÚMOB, NSA	Fáze: <b>příprava realizace pouze víceúčelové hřiště, předpoklad realizace 2021</b> I. etapa: <b>realizace</b> II. etapa: <b>příprava probíhá přepracování projektové dokumentace</b>	oblast výkonnostního sportu 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 Strana 52
30.	Rekonstrukce hřiště při ZŠ Gajdošova	MO Moravská Ostrava a Přívoz	<del>3,8 mil. Kč</del> 5,728 mil. Kč vč. DPH	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, <del>darů SMO</del>	Fáze: <b>příprava</b> I. etapa – <b>dokončeno zrealizováno 2018</b> II. etapa – <b>příprava (real. 2021) zpracována projektová dokumentace</b> III. etapa: <b>příprava zpracována projektová dokumentace záměr (real. 2022)</b> Zpracovaná PD, projekt rozdělen do 3 etap	oblast výkonnostního sportu 6.1.4 Strana 53

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

31.	Rekonstrukce hřiště a tělocvičny při ZŠ Ostrava-Michálkovice	MO Michálkovice	2,9 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	Fáze: záměr Příprava projektového záměru	oblast výkonnostního sportu 6.1.4 Strana 54
32.	Oprava multifunkčního hřiště – ZŠ Kosmonautů 13	Městský obvod Ostrava-Jih Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace	4,7 mil. Kč bez DPH	Městský obvod Ostrava-Jih, NSA, SMO	Nový projekt v AP Fáze: příprava zhotovena projektová dokumentace	oblast výkonnostního sportu 6.1.4 Strana 54
33.	Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Jugoslávská	Městský obvod Ostrava-Jih Základní škola Ostrava – Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace	186 tis. Kč 7,5 mil. Kč	Městský obvod Ostrava-Jih, NSA, SMO	Nový projekt v AP Fáze: příprava zpracována projektová dokumentace	oblast výkonnostního sportu 6.1.4 Strana 54
34.	Sportovní hala u ZŠ Junácká v Ostravě – Staré Bělé	Mob Stará Bělá	60,3 mil. Kč	Mob Stará Bělá	Nový projekt v AP Fáze: příprava DSP, požádáno podána žádost o stavební povolení	oblast výkonnostního sportu 6.1.4 Strana 55
35.	Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ A. Kučery	Městský obvod Ostrava-Jih	10 mil. Kč	Městský obvod Ostrava-Jih	Nový projekt v AP Fáze: záměr - probíhá příprava projektu	oblast výkonnostního sportu 6.1.4 Strana 55

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

36.	Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, ul. Jugoslávská	MO Ostrava-Jih	3,1 mil. Kč 2,2 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	Fáze: příprava zpracovaná dokumentace o provedení stavby	oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 56
37.	Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, ul. 29. Dubna	MO Ostrava-Jih	3,127 mil. Kč 2,2 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	Fáze: příprava zpracovaná dokumentace o provedení stavby	oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 56
38.	Rekonstrukce tělocvičny Nová Ves	MO Nová Ves	10,5 mil. Kč bez DPH	SMO, Mob Nová Ves, NSA	Fáze: příprava realizace Dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení – bylo vydáno stavební povolení a je zpracována dokumentace pro provedení stavby	oblast výkonnostního sportu 6.1. Strana 57
39.	Stará Plesná – veřejné prostranství Výstavba hřiště Hrabek	MO Plesná	9,1 mil. Kč 8 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	Fáze: příprava - příprava projektové dokumentace pro stavební povolení, inženýrská činnost – správní řízení pro umístění stavby	oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 57
40.	Revitalizace areálu bývalého koupaliště v Ostravě-Radvanicích – multifunkční hřiště	MO Radvanice	54 mil. Kč	MMR, SMO, vlastní zdroje	Fáze: příprava projektová dokumentace, podána žádost o dotaci na MMR, SMO	oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 58
41.	Mini skate park Michálkovice Sportovně-volnočasový areál v Michálkovicích	MO Michálkovice	3 mil. bez DPH 3,1 mil. Kč bez DPH	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	Fáze: příprava realizace projektu skateparku a pumptracku – zpracovávání výběrového řízení pro realizaci stavby, ostatní dílčí prvky jsou ve fázi přípravy	oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 59

					PD se zpracovává, navýšení rozpočtu změna povrchu a přidání herních prvků	
42.	Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh	Městský obvod Ostrava-Jih	7 mil. Kč	Městský obvod Ostrava-Jih	Nový projekt v AP Fáze: příprava - zpracování PD <b>přepřpracování projektové dokumentace</b> pro územní řízení	oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 59
43.	Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ Bulharská na pozemku parc.č. 1045 v k.ú. Poruba	<del>Městský obvod Poruba</del> <b>Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace</b>	8,3 mil. Kč bez DPH, <del>10,5 mil. s DPH</del>	Městský obvod Poruba, <b>NSA</b>	Nový projekt v AP Fáze: příprava <b>realizace</b> <del>- probíhá společné řízení pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, zpracovává se PD</del> <b>- vydáno stavební povolení, zpracovaná projektová dokumentace pro provedení stavby a bude zadána VZ</b>	oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 60
44.	Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ J.Valčíka v Ostravě – Porubě	Městský obvod Poruba	<del>6,9 mil. s DPH</del> <b>4,9 mil. Kč bez DPH</b>	Městský obvod Poruba	Nový projekt v AP Fáze: příprava <b>realizace</b> <del>- probíhá společné řízení pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, zpracovává se PD</del> <b>a bude zadána VZ</b> <b>- v roce 2019 zrealizována dílčí část – přeložka plynovodu</b> <b>- probíhá realizace stavebních prací – výstavba</b>	oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 60

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

					sportoviště	
45.	Rekonstrukce areálu – SKATE PARK OSTRAVA –VÝŠKOVICE	Městský obvod Ostrava-Jih	12 mil. Kč	Městský obvod Ostrava-Jih	Nový projekt v AP Fáze: záměr <b>příprava</b> - probíhá <del>příprava projektu</del> <b>zpracování projektové dokumentace</b>	oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 61
46.	Tréninkové hřiště v Krásném Poli	MO Krásné Pole	736 tis. Kč	MŠMT NSA, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	Fáze: příprava zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení	oblast výkonnostního sportu 6.1.4 Strana 62
47.	In-line okruh za Lunou	MO Ostrava-Jih	1,3 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary, SFPI	Fáze: <del>příprava</del> <b>realizace</b> <del>probíhá výběrové řízení na zhotovitele v rámci stavby</del> „Zeleň za Lunou“	oblast výkonnostního sportu 6.1.4 Strana 62
48.	<b>Multifunkční hřiště v Bartovicích</b>	MO Radvanice a Bartovice	3,2 mil. Kč s DPH	SMO, ÚMOB	Nový projekt v AP Fáze: příprava zpracována dokumentace pro stavební povolení, předpoklad vydání stavebního povolení 03/2021	oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 63
49.	<b>Realizace discgolfového hřiště v areálu sadu Šporovnice</b>	MO Radvanice a Bartovice	661 tis. Kč bez DPH	SMO, ÚMOB	Nový projekt v AP Fáze: příprava realizace příprava veřejné zakázky na dodavatele	oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 63
50.	<b>Úprava sportovního areálu Ostrava-Hošťálkovice</b>	MO Hošťálkovice	18,5 mil. Kč bez DPH	NSA, SMO, ÚMOB	Nový projekt v AP Fáze: příprava zpracovává se projektová dokumentace	oblast výkonnostního sportu 6.1.2 Strana 64



Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

51.	Workoutové hřiště v Proskovicích	MO Proskovice	602 tis. Kč bez DPH	ÚMOB	Nový projekt v AP Fáze: příprava zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a pro provedení stavby	oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 65
52.	Pumptrack v Proskovicích	MO Proskovice	1 mil. Kč bez DPH	ÚMOB	Nový projekt v AP Fáze: příprava zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a pro provedení stavby	oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 65
53.	Rekonstrukce venkovního sportoviště ZŠ Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, příspěvková organizace	MO Vítkovice	3 mil. Kč bez DPH	ÚMOB	Nový projekt v AP Fáze: příprava zpracovává se projektová dokumentace	oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 66
54.	Areál sportu Slezská Ostrava	MO Slezská Ostrava	42,4 mil. Kč bez DPH	NSA, SMO, ÚMOB	Nový projekt v AP Fáze: příprava zpracována studie	oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 66
55.	Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská	MO Ostrava-Jih	15 mil. Kč	ÚMOB	Nový projekt v AP Fáze: příprava příprava projektu	oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 67
56.	Vodní areál Jih – AQUAPARK	MO Ostrava-Jih	300 mil. Kč	ÚMOB, SMO	Nový projekt v AP Fáze: příprava zpracovává se studie proveditelnosti	oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 67
57.	Vybudování zázemí pro FC Heřmanice Slezská z.s. vč. víceúčelového hřiště s umělou trávou a tréninkové plochy Rekonstrukce fotbalového areálu FC Heřmanice Slezská	FC Heřmanice Slezská z.s.	16,5 mil. Kč 48 mil. Kč bez DPH	MŠMT, NSA, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	Fáze: příprava zpracování projektové dokumentace	oblast vrcholového sportu 6.1.2 Strana 67

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

58.	Rekonstrukce zázemí fotbalového klubu FC Odra Petřkovice. <b>Výstavba nového zázemí a rekonstrukce areálu FC ODRA Petřkovice</b>	FC Odra <b>ODRA</b> Petřkovice z.s.	20,4 mil. Kč <b>40 mil. Kč bez DPH</b>	MŠMT <b>NSA</b> , MSK, SMO, Úmob Petřkovice vlastní zdroje	Fáze: příprava žádost na MŠMT pro rok 2019, výběrové řízení na zpracovatele PD <b>příprava projektové dokumentace pro stavební povolení</b>	oblast vrcholového sportu 6.1 Strana 68
	Vybudování umělého osvětlení hlavní hrací plochy FC Odra Petřkovice. <b>Projekt nebude samostatně realizován, byl začleněn do projektu Výstavba nového zázemí a rekonstrukce areálu FC ODRA Petřkovice</b>	FC Odra Petřkovice z.s.	6 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, Úmob, vlastní zdroje, dary	Fáze: příprava Vyřízení dokumentace pro stavební povolení	oblast vrcholového sportu <del>6.1</del> Strana 68
59.	Hřiště s umělým povrchem FC Odra <b>ODRA Petřkovice z.s.</b>	FC Odra <b>ODRA</b> Petřkovice z.s.	21,7 mil. Kč <b>22 mil. Kč bez DPH</b>	MŠMT <b>NSA</b> , MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	Fáze: příprava <del>vyřízení dokumentace pro stavební povolení</del> <b>zpracována studie pro investiční záměr</b>	oblast vrcholového sportu 6.1.2 Strana 69
60.	Rekonstrukce a úpravy sportovní haly Tatran a přilehlých venkovních prostor	<del>BK NH a.s.</del> <b>Basketbalový klub NH Ostrava a.s.</b>	11,3 mil. Kč	ČSAD Ostrava, a.s., ČSAD logistic Ostrava a.s., ADIP, Fresh, NIKEY s.r.o., Testcar s.r.o.	Fáze: příprava stavební dokumentace ve zpracování, zajišťování financování	oblast vrcholového sportu 6.1 Strana 70
61.	Tréninková hala TJ Sokol Poruba	TJ Sokol Poruba	40 mil. Kč <b>60 mil. Kč</b>	MŠMT, MSK, <b>NSA</b> , SMO, ÚMOB, vlastní zdroje	Fáze: příprava zpracována <b>studie stavby</b> PD, hledání zdrojů financování	oblast výkonnostního sportu 6.1.3 Strana 71
62.	Výstavba víceúčelové sportovní haly v Hrabůvce	TJ Sokol Hrabůvka, z.s.	27 mil. Kč	MŠMT, <b>NSA</b> , MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje	Fáze: <del>příprava záměr</del> <b>zpracování projektové dokumentace</b>	oblast výkonnostního sportu 6.1.3 Strana 71

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

63.	Rekonstrukce sokolovny a úprava venkovního hřiště a prostor kolem Sokolovny	TJ Sokol Ostrava-Proskovice	1,3 mil. Kč 1,5 mil. Kč bez DPH	MŠMT, NSA, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje	Fáze: postupná realizace rekonstrukce z dotací SMO příprava projektové dokumentace pro další etapy rekonstrukce	oblast výkonnostního sportu 6.1.4 Strana 72
64.	Multifunkční hala Hrabová	TJ Sokol Hrabová, z.s.	82,7 bez DPH mil. Kč	MŠMT NSA, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje	Fáze: příprava zpracování projektové dokumentace zpracována studie stavby	oblast výkonnostního sportu 6.1.3 Strana 73
65.	Výstavba sportovního areálu Slovan Ostrava	TJ Slovan Ostrava z.s.	50 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje	Fáze: příprava projektová dokumentace ve zpracování	oblast výkonnostního sportu 6.1.2, 6.1.3 Strana 73
66.	Rekonstrukce tělocvičny a areálu Břustkova 20	TJ Sokol Vítkovice	382 000 Kč 630 554 Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB – JH, Česká obec sokolská, vlastní zdroje	Fáze: příprava postupná realizace požádáno o dotaci SMO 2020, bez účasti ÚMOB O Jih	oblast výkonnostního sportu 6.1.3 Strana 74
67.	Obnova umělého povrchu venkovního hřiště a výstavba kryté tribuny ve sportovním areálu TJ Sokol Svinov	TJ Sokol Svinov	2,3 mil. Kč 3,3 mil. Kč bez DPH	ÚMOB Ostrava-Svinov, SMO, NSA, vlastní zdroje	Fáze: příprava hledání zdrojů financování, žádost o dotaci zpracován investiční záměr, není požadováno stavební povolení	oblast výkonnostního sportu 6.1.3 Strana 75
68.	Revitalizace tenisového areálu – ul. Budečská	TJ Baník Ostrava	10 mil. Kč	MŠMT, NSA, MSK, SMO, vlastní zdroje	Fáze: postupná realizace rozděleno do více etap, postupná realizace z dotací, SMO, zpracovaná PD	oblast výkonnostního sportu 6.1 Strana 75
69.	Beachvolejbalový areál na ZŠ A. Kučery	Blue Volley Ostrava, z.s.	10 mil. Kč 6,8 mil. Kč bez DPH	MŠMT, NSA, MSK, SMO, vlastní zdroje	Fáze: příprava projektové dokumentace, probíhá územní řízení I. etapa – zrealizováno II. etapa – příprava	oblast výkonnostního sportu 6.1 Strana 76

					<b>zpracování projektové dokumentace a příprava realizace</b>	
70.	Zastřešení vchodu florbalové haly FBC Ostrava z.s.	FBC Ostrava z.s.	5,780 mil. Kč	MŠMT, NSA, ČfbU	Fáze: příprava zhotovena projektová dokumentace	oblast výkonnostního sportu 6.1 Strana 77
71.	<del>Basketbalová hala v Ostravě</del> <b>Výstavba sportovní haly pro basketbal</b>	Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s.	<del>80 mil. Kč včetně DPH</del> <b>86 mil. Kč bez DPH</b>	MŠMT, NSA, MSK, SMO, vlastní zdroje	Fáze: příprava <del>Projektování a hledání zdrojů financování,</del> <b>dokončení fáze studie, realizace až v roce 2021 dokončena studie</b>	oblast výkonnostního sportu 6.1.3 Strana 77
72.	Regenerační centrum na tréninkovém středisku Jindřicha Kaděry	1. Judo club Baník Ostrava, z.s.	<del>810 tis. Kč</del> <b>1,1 mil. Kč</b>	SMO, Úmob Jih, vlastní zdroje, dary	<del>Nový projekt v AP</del> Fáze: příprava – <b>vyřizuje se stavební povolení realizace</b>	oblast výkonnostního sportu 6.1.3 Strana 78
73.	Sportovně regenerační část – <del>bazén Mexiko</del>	SPORT MEXIKO z.s.	4,8 mil. Kč	MŠMT, NSA, MSK, SMO, vlastní zdroje, dary	<del>Nový projekt v AP</del> Fáze: <b>záměr příprava</b> <del>Projektování a hledání zdrojů financování</del> <b>dokončena studie, zadáno zpracování projektové dokumentace</b>	oblast výkonnostního sportu 6.1.3 Strana 78
74.	Výstavba parkovací plochy a workoutového hřiště u sportovního areálu FBC OSTRAVA	FBC OSTRAVA z.s.	3,5 mil. Kč	Slezská Ostrava ÚMOB	<del>Nový projekt v AP</del> Fáze: <b>záměr příprava</b> <del>Vypracovaná studie, projektová dokumentace</del> <b>zadána dokončena studie, zadáno zpracování projektové dokumentace</b>	oblast výkonnostního sportu 6.1.3 Strana 79

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

75.	Relaxační parková zóna s rekreačními sportovišti a rehabilitačními stroji	TJ Ostrava	900 tis. Kč	MŠMT NSA, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary, TJ Ostrava	Fáze: příprava - pozastaveno v souvislosti s vyřešením využití putting greenu, realizace až v roce 2022	oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 79
76.	Sportovní a volnočasové centrum Kunčičky	TJ Kunčičky, z.s.	7,1 mil. Kč I. etapa: 7,1 mil. Kč bez DPH II. etapa: 5,3 mil. Kč bez DPH	MŠMT NSA, MSK, SMO, vlastní zdroje	Fáze: záměr zpracování projektu I. etapa: příprava zpracovává se projekt II. etapa: hledání financování pro odkup pozemku	oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 80
77.	Oprava střechy – Čapkovy sokolovny	Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1	650 tis. Kč	MŠMT NSA, MSK, SMO	Fáze: příprava hledání finančních prostředků pro opravu zhotoven technický návrh provedení	oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 81
78.	Vybudování multifunkčního sportovního centra	Baby centrum Delfínek, z.s.	23,4 mil. Kč 65 mil. Kč	Není známo NSA, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje	Nový projekt v AP Fáze: příprava Zhotovena PD, hledání finančních zdrojů zpracován investiční záměr, příprava na zpracování projektové dokumentace	oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 81
79.	Rozšíření lezeckého boulderingového centra BLOK CENTRUM	Blok Centrum z.s.	13 mil. Kč 14 mil. Kč	Není známo NSA, SMO, Lanex, Český horolezecký svaz, vlastní zdroje	Nový projekt v AP Fáze: příprava zpracována studie projektu, příprava projektové dokumentace	oblast sportu pro všechny 6.1. Strana 82
80.	Rekonstrukce víceúčelového sportovního kolbiště včetně přilehlé plochy pro umístění dopravních	Sportovní klub Mušketýr, z.s.	12 mil. Kč	Není známo NSA, SMO, vlastní zdroje	Nový projekt v AP Fáze: příprava příprava pro stavební	oblast sportu pro všechny 6.1.

	prostředků, vybudování kryté haly a jezdecké turistické trasy				povolení	Strana 83
81.	Vybudování nízkonákladového a ekologického zázemí pro potřeby a účely bruslařského klubu Zázemí 1. Bruslařského klubu Buď Inline Ostrava, z.s.	1. Bruslařský klub Buď Inline Ostrava, z.s.	300 tis. Kč 1,1 mil. Kč bez DPH	Není známo SMO, partneři, vlastní zdroje	Nový projekt v AP Fáze: záměr vyřešení majetkových vztahů, předběžná studie zpracován investiční záměr	oblast sportu pro všechny 6.1. Strana 84
82.	II. etapa vybudování areálu pro hru PADEL	Padel club Ostrava z.s.	4,1 mil. Kč bez DPH	NSA, SMO, MSK, vlastní zdroje	Nový projekt v AP Fáze: příprava zpracování projektové dokumentace	oblast výkonnostního sportu 6.1 Strana 84
83.	Dobudování sportovního areálu Arrows park Ostrava	SKSB Arrows Ostrava z.s.	62,2 mil. Kč	NSA, SMO, vlastní zdroje	Nový projekt v AP Fáze: příprava zpracována studie	oblast vrcholového sportu 6.1 Strana 85
84.	Modernizace a navýšení kapacity sportovišť ve sportovním areálu Arrows park Ostrava	SKSB Arrows Ostrava z.s.	16 mil. Kč	NSA, SMO, vlastní zdroje	Nový projekt v AP Fáze: příprava zpracována projektová dokumentace, řízení o stavebním povolení	oblast výkonnostního sportu 6.1 Strana 86
85.	Rekonstrukce a revitalizace fotbalového hřiště v Radvanicích	Ostravská sportovní z.s.	41,5 mil. Kč bez DPH	NSA, SMO, MSK, vlastní zdroje	Nový projekt v AP Fáze: příprava zpracovává se investiční záměr	oblast výkonnostního sportu 6.1.2 Strana 86
86.	Osvětlení travnatého hřiště TC VISTA	Ostravská sportovní z.s.	5 mil. Kč bez DPH	NSA, SMO, MSK, vlastní zdroje	Nový projekt v AP Fáze: příprava zpracovává se investiční záměr	oblast výkonnostního sportu 6.1 Strana 87
87.	Rekonstrukce TC VÍTEK: fotbalového hřiště a zázemí – šatny, sociální zařízení	Ostravská sportovní z.s.	40 mil. Kč bez DPH	NSA, SMO, MSK, vlastní zdroje	Nový projekt v AP Fáze: příprava zpracovává se investiční záměr	oblast sportu pro všechny 6.1.2 Strana 87

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

88.	Zastřešení a Osvětlení malé UMT areál ZŠ Šoupala	Ostravská sportovní z.s.	12 mil. Kč bez DPH	NSA, SMO, MSK, vlastní zdroje	Nový projekt v AP Fáze: příprava zpracovává se investiční záměr	oblast sportu pro všechny 6.1.3 Strana 88
89.	Rekonstrukce povrchu 2 tréninkových kurtů pro mládež – „Patentní vrstva“, výstavba chodníků a příjezdové cesty k tréninkovým kurtům pro mládež	TJ Sokol Stará Bělá, z.s.	1 mil. Kč bez DPH	SMO, ÚMOB, vlastní zdroje	Nový projekt v AP Fáze: příprava zpracovává se projektová dokumentace	oblast výkonnostního sportu 6.1 Strana 88
90.	Víceúčelová hala při ZŠ A. Kučery	Blue Volley Ostrava, z.s.	58 mil. Kč	NSA, SMO, MSK, vlastní zdroje	Nový projekt v AP Fáze: příprava zpracovává se projektová dokumentace	oblast výkonnostního sportu 6.1.3 Strana 89
91.	Výstavba sportovní haly pro tréninky nejen Judo	ProJudo z.s.	22 mil. Kč bez DPH	NSA, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje	Nový projekt v AP Fáze příprava příprava investičního záměru	oblast sportu pro všechny 6.1.3 Strana 89
92.	Výstavba bikrosové dráhy	BMX OSTRAVA z.s.	1,5 mil. Kč bez DPH	NSA, SMO, ÚMOB, MSK, Český svaz cyklistiky	Nový projekt v AP Fáze: záměr hledání pozemku	oblast výkonnostního sportu 6.1 Strana 90
93.	Přístavba tělocvičny v areálu Břustkova 20	TJ Sokol Vítkovice	2 mil. Kč	NSA, SMO, vlastní zdroje, sponzoři	Nový záměr v AP Fáze: příprava zpracována studie	oblast výkonnostního sportu 6.1 Strana 90

**NEINVESTIČNÍ PROJEKTY***Projekty A – Strategické projekty statutárního města Ostrava*

Číslo projektu	Název projektu	Nositel projektu	Finanční náklady	Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Fáze připravenosti k datu zpracování AP	Soulad se strategickým plánem
94.	Mistrovství světa v para hokeji v Ostravě 2021  OSTRAVA 2021 World Para Ice Hockey Championships	Para hockey Ostrava z.s.	30-32 mil. Kč	Zdroje: NSA, SMO, MSK, IPC	Termín: 24.04.2021–21.05.2021, případ. 1 týden v květnu nový termín 19. – 26. 6. 2021	oblast vrcholového sportu 6.2.5 Strana 91
95.	ME ve volejbale mužů 2021 Mistrovství Evropy ve volejbalu mužů 2021	Český volejbalový svaz	57,361 mil. Kč 55 mil. Kč	Zdroje: MŠMT, SMO, MSK, CEV, sponzoři	* 01.09.2021-15.09.2021 * 01.09.2021-19.09.2021	oblast vrcholového sportu 6.2.4 Strana 91
96.	EURO WU19 2022	FAČR	14 mil. Kč 35 mil. Kč	Zdroje: SMO, MSK, vlastní zdroje, dary	* FAČR projednává kandidaturu s UEFA *09/2020 přijde UEFA na site visit * potvrzení a vyjednávání s městy a stadiony, které budou hostit EURO *realizace: 25.06. – 09.07.2022	oblast vrcholového sportu 6.2.4 Strana 92
97.	Mistrovství světa v ledním hokeji 2024	Český svaz ledního hokeje z.s.	Bude upřesněno	MSK, SMO, NSA, Mezinárodní hokejová	* pouze ve fázi záměru	oblast vrcholového sportu 6.2.5 Strana 92



				federace, marketingové možnosti, vlastní zdroje, dary		
98.	MISTROVSTVÍ SVĚTA V SOFTBALLU ŽEN 2024	SKSB Arrows Ostrava, z.s.	16 mil. Kč s DPH	SMO, MSK, NSA, Česká softballová asociace, vlastní zdroje	Nový projekt v AP * ve fázi záměru * cílem je uspořádat MS v softballu žen v roce 2024 * v současné době probíhají trojstranná jednání vedení SKSB Arrows Ostrava se zástupci Světové konfederace baseballu a a softbalu – WBSC a České softballové asociace	oblast vrcholového sportu 6.2.5 Strana 93
99.	Sportovec roku	SMO	500 tis. Kč 200 tis. Kč	SMO	realizace v r. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021	oblast vrcholového sportu 6.2.3 Strana 93
100.	Ostravské sportovní hry	SMO, AŠSK	380 tis. Kč. S DPH	SMO	Realizace ve školním roce 2019-2020, předpokládá se každoročně, ve školním roce 2020 – 2021 z důvodu epidemické situace neproběhly	oblast sportu pro všechny 6.2.3 Strana 94

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

101.	Webový portál Fajnovy sport	SMO	274 tis. Kč 120 tis. Kč bez DPH	SMO	Došlo k přejmenování webových stránek, vlastník webu SMO, tvorba investiční karty, <b>příprava testovací verze webu</b>	oblast sportu pro všechny 6.2.2 Strana 94
102.	<b>Výběr a podpora talentovaných sportovců CISO</b>	Centrum individuálních sportů Ostrava	2,4 mil. Kč	SMO, MSK, dary a reklama	Nový projekt v AP realizace: 1.1. – 31.12.2021	oblast vrcholového sportu 6.2 Strana 95
103.	<b>Regionální fotbalová akademie Moravskoslezského kraje</b>	Nadační fond Regionální fotbalové akademie Moravskoslezského kraje	4,2 mil. Kč	SMO, MSK	Nový projekt v AP realizace: 1.1. – 31.12.2021	oblast vrcholového sportu 6.2 Strana 96
104.	<b>Podpora Krajské Atletické Akademie Ostrava 2021</b>	Krajská Atletická Akademie Ostrava, z.s.	1,5 mil. Kč	SMO, MSK, Český atletický svaz	Nový projekt v AP realizace: 1.1. – 31.12.2021	Oblast vrcholového sportu 6.2 Strana 96

## Projekty B – TOP akce města Ostrava

Číslo projektu	Název projektu	Nositel projektu	Finanční náklady	Fáze připravenosti k datu zpracování AP Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Soulad se strategickým plánem
105.	Czech Indoor Gala	Český atletický svaz	<del>7,5 mil. Kč</del> 7,65 mil. Kč	Zdroje: MŠMT, SMO, MSK, ČAS * proběhlo 2017, 2018, 2019, 2020 <del>* proběhne 2021</del> * v roce 2021 proběhlo v termínu 3. 2. 2021	oblast vrcholového sportu 6.2.4 Strana 98
106.	<del>Mezinárodní tenisový turnaj – Prosperita Open 2020</del> Mezinárodní tenisový turnaj mužů 2021	RWR s.r.o.	<del>300 tis. Kč</del> 5,4 mil. Kč	Zdroje: Jiný rezort státní správy, sponzoři, SMO, MSK <del>Ještě proběhne v roce 2020, termín bude upřesněn</del> 18. ročník turnaje proběhne v termínu 26.4.-2.5.2021	oblast vrcholového sportu 6.2.4 Strana 98
107.	<del>Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge</del> Zlatá tretra Ostrava – World Athletics Continental Tour GOLD	Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.	<del>32,2 mil. s- DPH v roce 2020</del> 26 mil. Kč bez DPH v roce 2021	Zdroje: MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje, dary realizace v r. 2017, 2018, 2019, 2020, v roce 2021 proběhne v termínu 17. – 19. 5.	oblast vrcholového sportu 6.2.4 Strana 99
108.	<del>Velká cena Ostravy – Jezdecký klub Baník Ostrava</del> 57. ročník Velké ceny Ostravy	Jezdecký klub Baník Ostrava	1 mil. Kč	Zdroje: SMO, MŠMT, Městský obvod, MSK, Česká jezdecká federace Plánovaný termín akce 09.08.2020 Plánovaný termín realizace 21. – 23. 5. 2021	oblast výkonnostního sportu, oblast sportu pro všechny 6.2.9 Strana 99
109.	Český běh žen 2021	SSK Vítkovice, z.s.	<del>1,8 mil. Kč</del> 2 mil. Kč	Zdroje: MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje, dary Realizace akce v r. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021	oblast sportu pro všechny 6.2.9 Strana 100

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

110.	J&T Banka Ostrava Beach Open	Raul s.r.o.	27 mil. Kč	Zdroje: MŠMT, CVS, SMO, MSK, partneři, sponzoři, FIVB realizace v r. 2018, 2019, 2020 neproběhlo, <b>2021 proběhne – v termínu 2. – 6. 6. 2021</b>	oblast vrcholového sportu 6.2.5 Strana 100
111.	Mezinárodní šachový festival Ostravský koník <del>2020</del> <b>2021</b>	Ostrava Chess z.s.	<del>500 tis. Kč</del> <b>1,65 mil. Kč</b>	Zdroje: SMO, MSK, Obvod MoaP, obvod Ostrava-Jih, účastníci turnajů, sponzoři <del>Proběhne na podzim 2020</del> <b>*hlavní turnaje proběhnou v srpnu 2021</b>	oblast vrcholového sportu 6.2.4 Strana 101
112.	Ostrava!!! City Marathon	Maraton klub Seidl Ostrava, z.s.	<del>3,8 mil. Kč</del> <b>2,315 mil. Kč</b>	Zdroje: <del>MŠMT</del> , MSK, SMO, <b>ÚMOb</b> , vlastní zdroje, dary Realizace akce v r. 2017, 2018, 2019, 2020, <b>2021</b>	oblast vrcholového sportu, oblast výkonnostního sportu, oblast sportu pro všechny 6.2.9 Strana 101
113.	Utkání Světové skupiny Fedcupového poháru	Česká sportovní a.s.	11,6 mil. Kč	Zdroje: MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje, dary od sponzorů realizace v r. 2017, 2019 2020 neproběhlo, <b>2021 neproběhne</b>	oblast vrcholového sportu 6.2.4 Strana 102
114.	Utkání Světové skupiny Davisova poháru	Česká sportovní a.s.	12 mil. Kč	Zdroje: MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje, dary od sponzorů realizace v r. 2018, 2019 2020 neproběhlo, <b>2021 neproběhne</b>	oblast vrcholového sportu 6.2.4 Strana 102

*Projekty C – Významné akce*

Číslo projektu	Název projektu	Nositel projektu	Finanční náklady	Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Fáze připravenosti k datu zpracování AP	Soulad se strategickým plánem
115.	Významné cyklistické závody a akce	Dle typu akce	Dle typu akce	SMO,MSK, vlastní zdroje a dary	Dle uvedeného harmonogramu konkrétní akce	oblast výkonnostního sportu, oblast sportu pro všechny 6.2.9 Strana 104

**UKONČENÉ PROJEKTY***Investiční ukončené projekty*

	Název projektu	Nositel projektu	Finanční náklady	Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Fáze připravenosti k datu zpracování AP	Soulad se strategickým plánem
	Sportovní hala v Krásném Poli	MO Krásné Pole-SMO	42,5 mil. Kč 45,4 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	Fáze: Dokončeno dokončení 09/2020	6.1.3
	Sportovní hala Nová Bělá	MO Nová Bělá SMO	48 mil. Kč 53 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	Fáze: Dokončeno dokončení 12/2020	6.1.3
	Rekonstrukce sportovního areálu TJ Sokol Koblov	TJ Sokol Koblov, SMO	21 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	Fáze: Dokončeno dokončení 06/2020	6.1.4
	Rekonstrukce sportovního areálu Polanka nad Odrou	Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou z.s.	27,5 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje,	Fáze: Dokončeno 10/2020 slavnostní otevření	6.1.2, 6.1.4
	Výstavba hrací plochy s umělým povrchem v areálu sportoviště u ZŠ Kosmonautů	FC Ostrava Jih, z.s.	3,8 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	Fáze: Dokončeno 08/2020 dokončeno a předáno k užívání	6.1.2
	Rekonstrukce dětského hřiště na ul. Stanislavského v Ostravě – Svinově	MO Ostrava-Svinov	500 tis. Kč	vlastní zdroje, ÚMOB	Fáze: Dokončeno Dokončení v roce 2020	6.1.4

*Neinvestiční ukončené projekty*

	Název projektu	Nositel projektu	Finanční náklady	Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Fáze připravenosti k datu zpracování AP	Soulad se strategickým plánem
	Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF hráčů do 20 let	Český svaz ledního hokeje z.s.	60,3 mil. Kč	MŠMT, SMO, MSK, Mezinárodní hokejová federace, marketingové možnosti, vlastní zdroje, dary	realizace v r. 2019-2020 – proběhlo	6.2.5
	Letní olympijský festival Tokio 2021 v Ostravě	Olympic festival s.r.o.	25 mil. Kč	Zdroje: MŠMT, SMO, MSK, partneři	Neproběhlo v 2020 – přesunuto na rok 2021 * v roce 2021 neproběhne	6.2.4
	Pohár mistrů	Český florbal	5,02 mil. Kč	Zdroje: MŠMT, SMO, MSK, provize ze služeb	* akce proběhla v lednu 2020	6.2.4

**INVESTIČNÍ PROJEKTY****Projekty A – Strategické projekty statutárního města Ostrava**

<b>Název projektu</b>	<b>1) Multifunkční sportovní hala v Ostravě</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2016 – 2020- <b>2021</b> Termín realizace: <del>2021 – 2023</del> <b>2022 – 2024</b>
<b>Finanční náklady</b>	<del>480 mil. Kč bez DPH</del> <b>600 mil. Kč bez DPH</b>
<b>Nositel projektu</b>	Statutární město Ostrava, ČSAD Ostrava a.s., Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže
<b>Partner projektu</b>	SMO, ČSAD Ostrava a.s., MSK, Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* provedena studie, dokončení posouzení vlivu na životní prostředí EIA, připraveno k podání na KÚMSK.</li> <li>* <del>memorandum o spolupráci, řešení otázky následného provozu, očekává se vstup SMO do spolku Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže v polovině roku 2020</del> <b>v roce 2020 bylo podepsáno memorandum o spolupráci SMO, MSK a ČSAD Ostrava a.s. SMO s ČSAD Ostrava a.s. společně vstoupilo do Spolku na podporu dětí a mládeže z.s.</b></li> <li>* <b>2020 – 2021 zpracována architektonická studie</b></li> <li>* <b>2021 – zpracovává se projektová dokumentace</b></li> <li>* <b>pozemky jsou zceleny pod jednoho vlastníka ČSAD Ostrava a.s.</b></li> <li>* Hledání financí pro výstavbu Multifunkční sportovní haly</li> </ul>
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.1.1, 5.2.1
<b>Popis projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* výstavba nové haly pro míčové sporty na území města Ostravy</li> <li>* lokalita areálu ČSAD Ostrava, Moravská Ostrava</li> <li>* kapacita cca <del>3-000</del> <b>3500</b> diváckých míst pro sportovní utkání</li> <li>* Současná hala (na ul. U stadionu/Sládkova) projde rekonstrukcí nebo bude nahrazena nově vybudovaným objektem.</li> <li>* projekt počítá s třemi nezávislými krytými tréninkovými hřišti pro volejbal, florbal a basketbal a jejich mládežnické základny.</li> </ul> <p>Projekt je ve fázi podrobné architektonické a technické studie včetně všech podkladů pro plynulé zahájení prací na dokumentaci pro územní rozhodnutí a dokumentaci pro stavební povolení. Je proveden výškopis a polohopis. Je proveden taktéž inženýrsko-geologický průzkum. Je dokončeno posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA.</p> <p>Předpokládané účelové využití haly: volejbal, florbal, basketbal, stolní tenis a další sporty. Dále sportování veřejnosti, škol a jednorázové sportovní nebo kulturní akce. V rámci komunikace s Mezinárodní basketbalovou federací (FIBA), která pořádá mistrovství světa apod., byla předběžně přislíbena možnost pořádání Mistrovství Evropy v kategoriích U16, U18, U20 chlapců a dívek. Předpoklad realizace výstavby haly je rok 2022 – 2024.</p>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1



Název projektu	<b>2) <del>Nová střelnice Hulváky</del> Areál střelnic na ul. Plzeňská</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2019 – 2021 Termín realizace: <del>předpoklad</del> 2023-2024
Finanční náklady	<del>předpoklad 60 mil. Kč bez DPH</del> <b>119,7 mil.Kč</b>
Nositel projektu	Statutární město Ostrava
Partner projektu	SSK PČR, PČR, MŠMT, MSK,
Fáze připravenosti projektu	<ul style="list-style-type: none"> <li>* <del>probíhají jednání na zadání DUR a požadavky SSK PČR na převod pozemků do vlastnictví SMO a PČR</del></li> <li>* studie</li> <li>* původní studie projektu – nevyhovující</li> <li>* <del>projekt pozastaven, kvůli negativnímu stanovisku OŽP a ÚHA</del></li> <li>* řeší se nové možnosti návrhu přilehlé křižovatky</li> <li>* <del>dohoda o zrušení původního memoranda</del></li> <li>* <del>investiční záměr, převedení pozemků na SMO za pomoci darovací smlouvy</del></li> <li>* předpokládá se demolice a výstavba nové střelnice na ul. Plzeňská</li> <li>* <del>předpokládaný termín do konce roku 2020 ukončení přípravné fáze investičního záměru</del></li> <li>* <b>zpracována nová studie, navýšena cena i vzhledem k tomu, že částečně vybudováno pod zemí a nebude otevřená</b></li> <li>* <b>bude zpracován investiční záměr do 04/2021</b></li> <li>* <b>bude vybrán zhotovitel pro zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení. Předpoklad vydání stavebního povolení je do 06/2022.</b></li> <li>* <b>zahájení realizace v roce 2023</b></li> </ul>
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> <li>* vybudování areálu střeleckých sportů vč. zázemí</li> <li>* umožní přípravu sportovců na vrcholné i mezinárodní soutěže</li> <li>* areál je navržen i k využití pro sportovce s omezenou schopností pohybu a orientace <b>a bude zde umožněno trénování střelby i pro veřejnost</b></li> <li>* <b>z akustických a bezpečnostních aspektů je navržena větší část projektu umístěna pod úroveň terénu.</b></li> </ul>
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu	<b>3) Rekonstrukce sportovního areálu Poruba I. Etapa</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: projekt dokončen, <del>soutěží se (odvolání)</del> , <b>zrušena veřejná zakázka a bude vyhlášena nová soutěž</b> Termín realizace: <del>09 – 11/2020</del> <b>03 – 04/2021</b>
Finanční náklady	<del>32 mil. Kč bez DPH</del> <b>31 mil. Kč bez DPH</b>
Nositel projektu	<del>Statutární město Ostrava</del> <b>+ SAREZA</b>
Partner projektu	<del>Statutární město Ostrava</del> <b>SAREZA</b>
Fáze připravenosti projektu	<ul style="list-style-type: none"> <li>* <del>soutěž na realizaci 04/2020</del> <b>probíhá 03 – 04/2021</b></li> <li>* <del>realizace 09 – 12/2020</del> <b>04 – 10/2021</b></li> <li>* realizaci akce připravuje <del>SMO (odbor investiční)</del> <b>a SAREZA</b></li> </ul>

	(spoluzadavatelé)
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.2.1, 5.3.1
<b>Popis projektu</b>	<p>* areál je již v majetku obchodní společnosti SAREZA</p> <p>* původní škvárové hřiště je již několik let prakticky bez využití (nelze realizovat soutěžní utkání a mládež nemůže na tomto povrchu ani trénovat).</p> <p>* první etapa zahrnuje rekonstrukci hřiště na fotbal (62/105m) a americký fotbal (48,7/108m) .vč. osvětlení, rekonstrukci stávající tribuny. Hřiště bude disponovat umělým povrchem III. generace včetně kompletního lajnování pro oba sporty. Doplněno bude o tréninkové umělé osvětlení a oplocení této části areálu. Samostatnou část tvoří úprava stávající malé tribuny pro cca 200 diváků.</p> <p>* sportoviště bude využíváno sportovními kluby, ZŠ, SŠ a veřejností</p>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1

<b>Název projektu</b>	<b>4) Rekonstrukce sportovního areálu Poruba II. Etapa</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	<p>Termín příprav: projekt dokončen, SP vydáno</p> <p>Termín realizace: <del>v případě zajištěného financování 2021 – 2022</del></p> <p>Rozdělení projektu na 2 části:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Objekt fotbalových šaten – vybrán zhotovitel, realizace 12/2020 – 09/2021</li> <li>2) Zbývající část II. Etapy – 2022 – 2023</li> </ol>
<b>Finanční náklady</b>	<del>154 mil. Kč bez DPH, 204,1 mil. Kč bez DPH</del>
<b>Nositel projektu</b>	Statutární město Ostrava, SAREZA s.r.o.
<b>Partner projektu</b>	Statutární město Ostrava
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	<p>* projekt DPS hotový</p> <p>* vydány všechny potřebná povolení (ÚR, SP)</p> <p>* areál převeden do majetku SAREZA</p> <p>* projekt rozdělen na dvě části:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Objekt fotbalových šaten – realizace, dokončení 09/2021</li> <li>2) Zbývající část II. etapy – řeší se úprava projektové dokumentace, předpokládaná realizace 2022 – 2023</li> </ol>
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.2.1, 5.3.1
<b>Popis projektu</b>	<p>* areál je již v majetku společnosti SAREZA</p> <p>* sportoviště bude využíváno sportovními kluby, ZŠ, SŠ a veřejností</p> <p>* druhá etapa zahrnuje: rekonstrukci hlavní tribuny, všech hřišť (dětského, fotbalového, hřiště pro výuku TV u žáků ZŠ a SŠ), mimo hřiště pro americký fotbal (I. Etapa), oplocení, demolice nevyhovujících rozšíření atletické dráhy (rozšíření z 5+7 na 6+8 drah, výměnu všech částí finálního povrchu), výstavbu tréninkových travnatých ploch pro fotbal v místě házenkářského a volejbalového hřiště, rekonstrukci budovy tenisu, výstavbu nového vstupního objektu se šatnami, občerstvením a toaletami, rekonstrukci komunikací, chodníků, zpevněných ploch a sadových úprav, výstavbu skladových objektů, venkovního mobiliáře a oplocení sportovišť, výstavbu dalších ploch pro volnočasové aktivity – víceúčelové hřiště s umělým</p>

	<p>povrchem, dětské hřiště, work-outové hřiště</p> <p>* Objekty i sportoviště, která budou předmětem modernizace, jsou prakticky všechna v havarijním stavu a jejich využívání je velmi ztíženo (bezpečnost, hygiena). Energeticky objekty odpovídají době vzniku v 60. letech 20. století.</p> <p>* z areálu bude vytvořen soubor sportovišť jak pro volný čas, tak pro profesionální sportovní kluby a výuky žáků na ZŠ a SŠ</p>
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1

Název projektu	<b>5) Workoutová hřiště v Ostravě na území města Ostravy</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020-2021 Termín realizace: 2021 – 2022
Finanční náklady	<del>Není známo</del> 5,3 mil. Kč
Nositel projektu	SMO
Partner projektu	<del>hledá se forma dofinancování (např. dotace v rámci ČEZ, případně další výzvy)</del>
Fáze připravenosti projektu	<p>* dochází k vytipování lokalit v rámci městských obvodů</p> <p>* dochází ke spolupráci se subjekty, které se této problematice věnují (výrobci, poskytovatelé apod.)</p> <p>* v posledním kroku dojde ke stanovení cenové nabídky (podle typu workoutového hřiště)</p> <p>* zpracovává se investiční záměr pro prvních 5 hřišť s termínem 05-06/2021</p> <p>* následně bude zpracována projektová dokumentace a bude požádáno územní souhlas</p> <p>* zahájení realizace 09/2021</p>
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.1
Popis projektu	<p>* jedná se o výstavbu workoutových hřišť po celém území města Ostravy, v první fázi bylo vybráno 5 lokalit, tj.: Ostrava-Jih, Radvanice a Bartovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba, Slezská Ostrava</p> <p>* je potřeba zajistit, aby workoutová hřiště byla strategicky rozmístěna a proto dojde k vytipování lokalit, do kterých se může přihlásit se svým nápadem každý městský obvod a navrhnout tak místo pro umístění workoutového hřiště, dále je snaha zohlednit sociální aspekty zvolené lokality</p> <p>* pro vytipované lokality se v rámci investičního záměru vybere typově kapacitně vhodné workoutové hřiště a projekt se doplní o cenovou nabídku vč. přístupových cest a mobiliáře a bude stanovena předpokládaná cena jednotlivých hřišť</p> <p>* po vybudování těchto hřišť dojde k zahrnutí do pasportizace sportovišť v rámci města Ostravy</p>
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

<b>Název projektu</b>	<b>6) Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví, Ostravská univerzita</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 05/2017 -12/ 2018 Termín realizace: 01/2019 <del>2020</del> – 6/2022
<b>Finanční náklady</b>	570 mil. Bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	Ostravská univerzita
<b>Partner projektu</b>	bez partnera
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* 02/2018 žádost DUR * 05/2018 žádost o stavební povolení * Získané stavební povolení a finanční prostředky na realizaci projektu. 5/2019 soutěž na generálního dodavatele stavby * 01/2020 zahájení výstavby
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1
<b>Popis projektu</b>	* výstupem projektu je moderní multifunkční areál univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví * vnější zázemí využito pro volnočasové aktivity široké veřejnosti * areál bude sloužit k zajištění chybějících výukových a výzkumných prostor Ostravské univerzity v přímé vazbě na nově akreditované studijní programy a požadavky vědeckého výzkumu Katedry studií lidského pohybu * projekt umožní spolupráci mezi sportovními kluby, městem Ostravou a Ostravskou univerzitou * Vytvoří se podmínky pro vzdělávání trenérů a tělovýchovně orientovaných pracovníků v Ostravě a MSK
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	Ano – 6.1

## Projekty B – Prioritní projekty statutárního města Ostrava

Název projektu	<b>7) Sportovní hala Ostrava - Třebovice</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 05/2018 – 12/2019 Termín realizace: <del>2020</del> – 07/2021 – 11/2022
Finanční náklady	<del>87 mil. Kč s DPH</del> 110,9 mil. Kč
Nositel projektu	<del>Městský obvod Třebovice</del> SMO
Partner projektu	SMO <del>Městský obvod Třebovice</del>
Fáze připravenosti projektu	* investiční studie vč. Geologického průzkumu * dokumentace pro územní rozhodnutí vydáno 3/2019 * příprava projektové dokumentace 10/2019 * stavební povolení 12/2019 <del>* sběr dokumentace pro provedení stavby do 31.03.2020</del> <del>* vydáno stavební povolení v právní moci</del> * výběr zhotovitele stavby do 05/2021
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* jedná se o sportovní halu pro volejbal, házenou, florbal, a badminton s tribunami pro max. 200 osob. Hala bude rozměru 27x45m * součástí projektu je přístavba haly, ve které budou šatny, umývárny pro sportovce, sociální zařízení a společenská místnost s výdejovou kuchyní, sociální zařízení pro návštěvníky, recepce a sklady cvičebního nářadí. Součástí stavby budou přípojky na inženýrské sítě – vodu, kanalizaci, plyn, elektřinu. Na ploše před budovou budou parkovací stání s příjezdovou komunikací * areál bude zavřený, bude upraveno oplocení. V areálu budou realizovány nové sadové úpravy. Dešťové vody ze střechy budou zasakovány, ale i využity pro zavlažování sousedního fotbalového hřiště SK Slavie.
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu	<b>8) Rekonstrukce sportovní haly v Pustkovec (J. Valčíka) městském obvodě Pustkovec</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 – 2020 Termín realizace: <del>2020-2021</del> 2021 – 08/2022
Finanční náklady	<del>20 mil. bez DPH</del> 48,5 mil. bez DPH
Nositel projektu	<del>Městský obvod Pustkovec</del> TJ Sokol Pustkovec z.s.
Partner projektu	TJ Sokol Pustkovec <del>Statutární město Ostrava, NSA, Městský obvod Pustkovec</del>
Fáze připravenosti projektu	* <del>basic dokumentace rekonstrukce haly</del> * převod haly a pozemků z TJ Sokol Pustkovec na Statutární město Ostrava (svěřeno do správy Pustkovec) * <del>zahájen výběr zhotovitele projektové dokumentace</del> * 07/2019 bylo uděleno stavební povolení dokumentace pro stavební

	<p>povolení a výběr dodavatele stavby</p> <p>* 2020 TJ Sokol Pustkovec z.s. má uzavřenou smlouvu o dlouhodobém pronájmu</p> <p>* v řešení návrh na demolici stávajícího objektu a výstavba nové sportovní haly</p> <p>* úprava PD, původní rozpočet upraven z 50 mil. bez DPH na 20 mil. bez DPH</p> <p>* v řešení darovací smlouva mezi TJ Sokol Pustkovec a SMO ohledně pozemku a stavby</p>
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	<p>* objekt haly je nyní v havarijním stavu a není možné z hygienických důvodů, aby zde realizovala své aktivity v rámci hodin TV ZŠ J.Valčíka, Ostrava Poruba.</p> <p>* celková rekonstrukce objektu sportovní haly (střecha, okna, zateplení, osvětlení, přilehlé šatny)</p> <p>* po rekonstrukci bude sloužit sloužit pro ZŠ v hodinách výuky, poté pro TJ Sokol Pustkovec z.s.</p> <p>* zázemí pro pořádání sportovních akcí v obci Pustkovec, pro sportovní spolky a neregistrované sportovní oddíly</p> <p>* využití pro 37utsal, badminton, házená, florbal, fotbal, ale i pro kulturní a společenské akce</p> <p>* vlastní rekonstrukce by měla zahrnovat i přípravu na možné další stavební úpravy, které by se prováděly v letech 2019 – 2020</p>
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu	<b>9) Vybudování sportovní haly Slezská Ostrava</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 – 2020 Termín bouracích prací: 2021 Termín realizace: 2021 – 2022
Finanční náklady	63 mil. Kč <b>75,1 mil Kč</b>
Nositel projektu	Městský obvod Slezská Ostrava
Partner projektu	<del>SMO</del> bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	<p>* 12/2017 – započato zpracování projektové dokumentace na bourací práce</p> <p>* 2017 – 2018 – <del>zpracována</del> projektová dokumentace pro územní rozhodnutí <b>zakončené územním rozhodnutím</b></p> <p>* 2018 – připojení budoucího objektu k soustavě ČEZ</p> <p>* 2018 – vydáno rozhodnutí o odstranění stavby</p> <p>* 2018 – 2019 – projektová dokumentace pro stavební povolení <b>zakončené stavebním povolením</b></p> <p>* 2018 – projektová dokumentace pro provádění stavby</p> <p>* 03 – 04/2021 – <b>bourací práce a zahájení realizace stavby</b></p> <p>* <del>zpracována projektová dokumentace na bourací práce a stavbu</del></p>
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	* zázemí a rozměry stávající tělocvičny ze 70. Let nevyhovují technickým ani dispozičním požadavkům pro konání sportovních utkání ani dostatečně nepokrývají potřeby občanů v obvodu.

	<p>* demolice stávající nevyhovující sportovní tělocvičny a výstavba nové sportovní haly – vydané Rozhodnutí č. 198/R/2018 odstranění části stavby, vydané Územní rozhodnutí č. 148/2018</p> <p>* cílem je vybudovat zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity</p> <p>* sportovní hala bude v dopoledních hodinách využívána pro školní výuku tělocviku, v návaznosti na provoz sousední – navazující střední školy. Odpoledne bude hala využívána veřejností pro volnočasové sportovní aktivity (basketbal, badminton, nohejbal, florbal apod). Dále budou prostory haly využívány také pro sportovní turnaje a soutěže.</p>
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1.3

Název projektu	<b>10) Sportovní areál u ZŠ Bílovecká</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: I etapa 2017-2018, <del>drh</del> II. etapa 2020 – 2021 Termín realizace: I etapa 2018 – 2019, <del>drh</del> II. etapa 2021 – 2022 - 2023
Finanční náklady	60 mil. Kč bez DPH 100 mil. Kč
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Svinov, SMO
Partner projektu	SMO-TJ Vítkovice Svinov, ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov, TJ Sokol Svinov (házená, volejbal), TK Spolek tenisu Svinov
Fáze připravenosti projektu	<p>* zpracovaná studie</p> <p>* výběrové řízení</p> <p>- Projekt rozdělené do dvou etap.</p> <p>I etapa výstavba dopravního hřiště – dokončeno 2019</p> <p>II. etapa výstavba hřišť a budovy se zázemí včetně dopravní</p> <p>- vydání stavebního povolení k 03/2021</p>
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	<p>* areál v současné době tvoří nové dětské dopravní hřiště, dále travnaté fotbalové hřiště, dva tenisové kurty (antuka), zázemí tenistů ve dvou unimobuňkách, restaurační předzahrádka a nevyužívané travnaté plochy. Mimo dopravní hřiště zde nejsou žádné inženýrské sítě, pouze v blízkosti tenisových kurtů je studna, která slouží k zavlažování fotbalového hřiště a kropení antuky. Zázemí fotbalistů je mimo areál na soukromém pozemku a je ve velmi špatném technickém stavu. Absence poptávaných sportovišť a hodnotného zázemí brání využití areálu širokou veřejností.</p> <p>* areál má za cíl vytvořit bezpečný prostor pro formální i neformální sportovní aktivity dětí, školní mládeže i dospělých</p> <p>* doplněn o herní prvky pro předškolní děti a odpočinkový prostor</p> <p>* vytvoří se: atletický ovál o délce 200– 250m a šířce 2– 3 dráhy s více drahou</p> <p>rovinkou pro sprity a stanoviště pro skok daleký</p> <p>* multifunkční hřiště s umělým povrchem pro míčové hry</p> <p>* workoutové hřiště</p> <p>* asfaltové chodníky pro in-line bruslení, pro cyklistiku,</p> <p>* pumptrack/bikepark s možností pro skateboard, in-line brusle, BMX, MTB</p> <p>* street ball hřiště s multifunkční stěnou</p> <p>* pilinová dráha pro vytrvalostní běhy (1,2/700m)</p> <p>* herní prvky pro předškoláky</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>* veřejné osvětlení, chodníky, veřejná zeleň, <b>zázemí</b></li> <li>* <b>budova zázemí – šatny, sociální zařízení, klubovna, technické a skladovací místnosti, výtah, bufet.</b></li> <li>* <b>areál má velký potenciál ve využití plánovaných sportovišť, po kterých je velká poptávka. Bude sloužit základní škole pro výuku tělesné výchovy, fotbalovému a tenisovému oddílu k tréninkům a utkáním, široké veřejnosti k aktivnímu trávení volného času.</b></li> </ul>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1.4

<b>Název projektu</b>	<b>11) Rekonstrukce páteřní části VZT haly Ostravar Aréna</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2020-2021 Termín realizace: 05/2021 – 09/2021
<b>Finanční náklady</b>	53 mil. Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
<b>Partner projektu</b>	SMO
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Zpracována realizační dokumentace.</li> <li>* projekt může být proveden po etapách</li> </ul>
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.1.1
<b>Popis projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Jedná se o rekonstrukci páteřní části vzduchotechniky haly Ostravar Aréna, kdy stávající vzduchotechnika je z roku 1986, značně poruchová, často s nedostupnými náhradními díly, energeticky neodpovídající současným standardům.</li> <li>* Rekonstrukce zvýší standardy haly, která patří mezi významné stavby města Ostravy a pravidelně pořádá mezinárodní akce, například MS v ledním hokeji.</li> <li>* Jedná se o zlepšení zázemí pro návštěvníky haly – komplexní větrání chodeb (ochozů) Ostravar Arény a úprava distribuce vzduchu v hale pro zlepšení vnitřního prostředí chodbách a horních částí tribun.</li> <li>* Konání významných sportovních akcí např. MS v ledním hokeji – MS 2024. Hokejová utkání a tréninky ligového klubu HC VÍTKOVICE, tréninky a utkání hokejových mužstev veřejnosti, pořádání koncertů hudebních skupin a kulturních akcí pro širokou veřejnost.</li> <li>* Sportovní, kulturní a společenské vyžití občanů města Ostrava a širšího okolí.</li> </ul>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1

<b>Název projektu</b>	<b>12) Stavební úpravy +15,20 m Ostravar Aréna</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2020-2021 Termín realizace: <del>05/2021 – 09/2021</del> <b>2022 – 2023</b>
<b>Finanční náklady</b>	26 mil. Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.



<b>Partner projektu</b>	SMO
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* Zpracována dokumentace pro ohlášení stavby (DSP). * Souhlas stavebního úřadu se stavebním záměrem. * Zpracována dokumentace pro provedení stavby DPS.
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.1.1
<b>Popis projektu</b>	* Jedná se o rekonstrukci zázemí pro návštěvníky haly Ostravar Aréna a diváky sportovních a kulturních akcí. Rekonstrukce zvýší standardy haly, která patří mezi významné stavby města Ostravy a pravidelně pořádá mezinárodní akce, například MS v ledním hokeji. * Požadavky návštěvníků se zvyšují a halu přizpůsobujeme světovým trendům, kdy zlepšíme zázemí pro návštěvníky akcí v hale – realizací projektu dojde mimo jiné k požadovanému rozšíření zázemí oficiálních hostů a delegací pořadatelských organizací v horní části haly. * Provedení nové technologie pro zkvalitnění prostor s využitím všech souvisejících profesí – VZT, vytápění, elektroinstalace silnoproud i slaboproud, zdravotní technika, modernizujeme gastrozařízení a nainstalujeme nový interiér. Získáme nové kvalitní, pohodlné prostory na úkor komunikačních prostor při zachování všech požadavků bezpečnostních a hygienických předpisů.
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1

<b>Název projektu</b>	<b>13) Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem – NOVÝ PROJEKT V AP</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2020 – 2021 Termín realizace: 2021
<b>Finanční náklady</b>	10 mil. Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	VÍTKOVICE ARÉNA a.s.
<b>Partner projektu</b>	SMO
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* zhotovena projektová dokumentace, není potřeba stavebního povolení
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.2.1
<b>Popis projektu</b>	* rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem. Nový povrch bude umělý trávnik III. generace s doplněním zavlažování hřiště pro kvalitnější plochu a delší životnost hřiště s umělým povrchem. * stávající hřiště má již opotřebený povrch z důvodu vysoké vyčíslenosti trénujícími sportovci
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1.2

Název projektu č	<b>14) Modernizace a revitalizace venkovního areálu Krytý bazén Ostrava-Poruba – III. Etapa</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: <del>2020</del> dokončení revize projektu <del>rok 2020</del> Termín realizace: <del>2022 – 2023</del> <b>03/2023 – 06/2024</b>
Finanční náklady	<del>150 mil. Kč bez DPH</del> <b>152 mil. Kč bez DPH</b>
Nositel projektu	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Partner projektu	<del>bez partnera</del> <b>SMO</b>
Fáze připravenosti projektu	* projekt připraven k realizaci * vypracována projektová dokumentace pro provádění stavby * vydáno stavební povolení * <del>dokončuje se</del> <b>dokončena</b> úprava projektu na rozšíření relaxačních travnatých ploch vybudování nové venkovní pokladny od ul. Opavská
Soulad se strat. Plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* <b>venkovní areál v současné době tvoří pouze venkovní terasy, kde je umístěn celoroční výplavový bazén a menší 17m relaxační bazén (oba vybudované v rámci II. etapy výstavby venkovního areálu a dále dětské brouzdaliště (doba výstavby v roce 1999). Jinak je prostor venkovního areálu původní z roku 1992.</b> * <b>venkovní areál využívá zejména široká veřejnost, ale také sportovní plavecké oddíly – návštěvnost celého areálu je v letních měsících až 110 tis.</b> <b>Doplněním je možné kapacitu zvýšit až ke 150 tis.</b> * vybudování vodních relaxačních a sportovních ploch ve venkovním areálu * vybudování vodních atrakcí (tobogány, skluzavky, atrakce v bazénech) * vybudování sportovních ploch (beachvolejbal, travnatá plocha) * renovace travnatých ploch, vč. vybudování zavlažování * doplnění dětských atrakcí a mobiliáře * <del>projekt byl v letech 2017 – 2017 zahájen I. a II. Etapou</del> * aktivity: kondiční plavání, další sportovní a relaxační aktivity návštěvníků * směna pozemků (SMO a SAREZA) dokončena * rozpočtové náklady upraveny na CÚ 2019/20
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1

Název projektu	<b>15) Zateplení objektu Krytý bazén Ostrava-Poruba</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: <del>2020 – 2021</del> Termín realizace: <del>2021</del> <b>04 – 12/2022</b>
Finanční náklady	54,7 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	SAREZA
Partner projektu	SMO, SFŽP
Fáze připravenosti projektu	* <del>projekt je připraven k realizaci z části za pomoci SFŽP a dotace OPŽP</del> * <del>dokrytí z rozpočtu SMO</del> * <b>projekt je zpracován pro zateplení objektu krytého bazénu, ale bude v roce 2021 doplněn o řešení vstupního předprostoru</b>

<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.3.1
<b>Popis projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* objekt a jeho obálka, včetně vstupního prostoru, je původní z roku 1985. Celý objekt dostane nový architektonický vzhled. Energeticky dojde k úsporám na provozu celého střediska a také ke zvýšení komfortu návštěvníků při pobytu v areálu. Součástí je také výměna osvětlení v bazénové hale - opět zejména z důvodů energetických úspor.</li> <li>* objekt krytého bazénu využívá zejména široká veřejnost, ale také se zde provádí výuka plavání žáků základních škol (zajištění pro SMO) a dále plavání sportovních klubů, vysokých škol, zdravotních pojišťoven a další pronájmy – např. soukromé.</li> <li>* kompletní zateplení obálky budovy, všech střešních konstrukcí (bazénová hala, šatnová část, vstup a fitness centrum), obvodových konstrukcí stěn</li> <li>* součástí je také hromosvod a záchytný systém dle norem ČSN</li> <li>* výměna některých prosklených ploch</li> <li>* součástí realizace je také řešení vstupního prostoru</li> <li>* prováděné aktivity v objektu: kondiční a závodní plavání, sportovní a relaxační aktivity pro návštěvníky – saunové centrum, masáže, fitness, ambulantní zdravotní rehabilitace</li> </ul>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	Ano – 6.1

<b>Název projektu</b>	<b>16) Rekonstrukce bazénové haly 25 m bazénu Vodní svět Sareza</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2020-2021 Termín realizace: <del>2022</del> 05/2022 – 10/2022
<b>Finanční náklady</b>	40 mil. Kč bez DPH 51,5 mil. Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	SAREZA
<b>Partner projektu</b>	SMO
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* <del>zhotoven technický návrh s odhadem nákladů</del></li> <li>* 02/2021 studie proveditelnosti a kvantifikace potřebných prací</li> <li>* 12/2021 kompletní zpracování projektu</li> </ul>
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.3.1
<b>Popis projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* bazénová hala nebyla součástí rekonstrukce areálu v roce 2011. Energeticky dojde k částečným úsporám na provozu bazénové haly, ale také zejména ke zvýšení komfortu návštěvníků při pobytu v hale.</li> <li>* rekonstrukce bazénové haly 25 m bazénu (bazénová vana, ochozy, úpravy rozvodů VZT, zateplení střechy, fasády, prosklená fasáda, terasa), doplnění některých funkcí do bazénu – vodní atrakce, výstavbu dětského brouzdaliště na ochozu bazénu a vyřešení dispozičních návazností na venkovní sluníci terasu a do sprch. Velmi podstatné je při těchto krocích odstranění významného zatékání do prostor pod bazénem (některé jsou využívány jako WC pro venkovní areál) a odstranění některých technických problémů na technologii bazénových vod a dalších instalacích.</li> <li>* objekt je určen pro výuku plavání školní mládeže, kondiční plavání a</li> </ul>

	relaxace návštěvníků bazénu
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1

<b>Název projektu</b>	<b>17) Rekonstrukce bazénové haly 50 m bazénu Krytý bazén Ostrava-Poruba</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: <del>2022</del> 2023 Termín realizace: <del>2023</del> 05/2024 – 10/2024
<b>Finanční náklady</b>	50 mil. Kč bez DPH 51,5 mil. Kč
<b>Nositel projektu</b>	SAREZA
<b>Partner projektu</b>	SMO
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* zhotoven technický návrh s odhadem nákladů * aktuálně je projekt ve fázi investičního záměru * do r. 2023 zpracování kompletní projektové dokumentace * 05/2024 – 10/2024 realizace
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.3.1
<b>Popis projektu</b>	* bazénová hala je z roku 1985, součástí rekonstrukce povrchů v roce 2004 nebyly některé okolní prostory, zejména sprchy a tribuna. Povrchy ochozů kolem bazénu ale mají omezenou životnost a je potřeba je obnovovat, bazénová vana a keramický obklad vždy po určité době vykazuje projevy zatékání do nosné konstrukce. * rekonstrukce bazénové haly 50 m bazénu (bazénová vana, ochozy, tribuna, sanace nosných betonových a ocelových konstrukcí, sprchoviště) a dále pak rekonstrukci dětského bazénu a prostor sprch. * objekt je určen pro výuku plavání školní mládeže, kondiční plavání a relaxace návštěvníků bazénu
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	Ano – 6.1

<b>Název projektu</b>	<b>18) Rekonstrukce ledových ploch v multifunkční aréně Sareza Poruba</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2021 – 2022 Termín realizace: 2022 – 2023
<b>Finanční náklady</b>	49 mil. Kč bez DPH 50 mil. Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	SAREZA
<b>Partner projektu</b>	SMO
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* zhotoven technický návrh s odhadem hrubých nákladů * do 09/2021 příprava investičního záměru * do 06/2022 příprava dokumentace pro stavební povolení a pro provedení

	stavby * předpokládané zahájení realizace v roce 2022
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* rekonstrukce betonové lochy I. a II. Ledové plochy, vč. Rozvodů NH <sub>3</sub> úprav ve strojovně chlazení a výměna mantinelů (nová sportovní norma) * objekt je určen pro tréninky a utkání sportovních klubů a veřejnosti - hokej, badminton aj. sportovní a kulturní akce
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1

Název projektu	<b>19) Zateplení objektu Sportovní haly Ostrava-Přívoz</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2021 Termín realizace: 04/2023 – 12/2023
Finanční náklady	41,5 mil. Kč bez DPH, 41,7 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	SAREZA
Partner projektu	SMO, SFŽP, MPO, NSA
Fáze připravenosti projektu	* probíhá zpracování DPS vč. projektu nového osvětlení, předpokládané rozpočtové náklady z úvodního projektu * je zpracován projekt pro zateplení objektu sportovní haly, vč. projektu výměny osvětlení * předpoklad realizace 04/2023 – 12/2023
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* objekt a jeho obálka, včetně návazných ploch, je původní z let 1975 - 1980, došlo pouze k částečnému zateplení některých fasád počátkem 90 let. Celý objekt dostane nový architektonický vzhled. Energeticky dojde k úsporám na provozu celého střediska a také ke zvýšení komfortu návštěvníků při pobytu v areálu. * zateplení kompletní obálky budovy – všech střeš, fasád, výměnu prosklených oken, vstupních a únikových dveří * součástí rekonstrukce je nový hromosvod, záchytný systém (dle platných norem ČSN) * další část realizace je kompletní výměna osvětlení ve všech prostorách * objekt je určen pro tréninky a utkání sportovních klubů a veřejnosti – volejbal, házená, florbal, judo, využití lezecké stěny, sportovní a kulturní akce
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1

Název projektu	<b>20) Modernizace a rozšíření sportovního areálu Hlubina – III. etapa, IV. etapa</b>
Časový harmonogram projektu	III. etapa: Termín příprav: 2018 – 2019 Termín realizace: 2020 – 06/2021

	IV. etapa: Termín příprav: 2020 – 06/2021 Termín realizace: 07/2021 – 2022
Finanční náklady	III. etapa: <del>33,7 mil. Kč bez DPH</del> 40 mil. Kč s DPH Poskytnutá dotace z SMO (maximálně 7,5 mil. Kč) IV. etapa: 25,5 mil. Kč s DPH
Nositel projektu	TJ Unie Hlubina
Partner projektu	MŠMT, SMO, MoaP, NSA
Fáze připravenosti projektu	III. etapa: * projektová dokumentace III. Etapy * vystaveno stavební povolení III. Etapy * dokončené VŘ, požádáno o dotaci MŠMT v roce 2019 poskytnuta dotace z MŠMT * zahájení stavby, předpoklad dokončení 06/2020 2021 IV. etapa: * příprava projektové dokumentace do 01/2021 * příprava dokumentace pro stavební povolení vč. stavebního povolení do 06/2021 * VŘ na zhotovitele stavby v 03/2021 * zahájení realizace 07/2021
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.1.1, 5.2.1
Popis projektu	* projekt se začal realizovat už v roce 2013 I. Etapou – zrekonstruované travnaté hřiště na kopanou – realizace dokončena * v roce 2014 byla zahájena II. Etapa přestavby areálu a to výstavbou hřiště na kopanou s umělým povrchem, vlivem nedostatku finančních prostředků byla druhá etapa pozastavena, podpora MŠMT, zahájeny přípravné práce na druhé etapě – realizace dokončena * příprava III. etapy – zázemí (šatna, sprchy, WC, klubovna, a především tribuna) již dávno nevyhovují jak kapacitním možnostem, tak především hygienickým standartům dnešní doby * hotová projektová dokumentace III. Etapy. Vystaveno stavební povolení. Dokončené VŘ , požádáno o dotaci na MŠMT. Získána dotace z MŠMT. * příprava IV. etapy : vybudování nové čtyřdráhové kuželny včetně zázemí, šaten a sociálního zařízení. V nové kuželně bude hlediště pro 50 diváků. * současná dvoudráhová kuželna již je ve špatném stavu, kuželkářská asociace povolila činnost této kuželny do 06/2021 * nová kuželna bude využívána všemi oddíly kuželek
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.2, 6.1.4

Název projektu	<b>21) Rekonstrukce travnatého fotbalového hřiště a výstavba MINI hřiště s UT3G o rozměrech 20x40m</b>
Časový harmonogram projektu	I. etapa: Termín příprav: 04-06/2020 Termín realizace: I. Etapa 07 – 08/2020, II. Etapa 05 – 08/2021-2022- 06– 09/2020 II. etapa:

	Termín příprav: 06 – 11/2021 Termín realizace: 2022-2023
Finanční náklady	4,6 mil. Kč bez DPH I. Etapa, 3,6 mil. Kč bez DPH II. Etapa I. etapa 5,9 mil. Kč s DPH poskytnutá dotace SMO (ve výši <del>1.591.000 Kč</del> ) 1571 697 Kč) II. etapa 4,2 mil. Kč s DPH
Nositel projektu	FK Stará Bělá z.s.
Partner projektu	MŠMT, SMO, NSA
Fáze připravenosti projektu	I. etapa * zhotovena projektová dokumentace, souhlas stavebního úřadu bez SP, požádáno o spolufinancování SMO, dotace z MŠMT * zrealizováno k 09/2020 II. etapa * hledání finančních prostředků na dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	* dvě etapy rekonstrukce travnaté hrací plochy stávajícího fotbalového hřiště ve sportovním areálu * dojde k vybudování nové plochy fotbalového hřiště pro celoroční aktivní sportovní činnosti 8 mládežnických družstev, vč. Opravy drenážního systému a ohraničení hřiště * osazení fotbalové branky a záchytné konstrukce v souladu s PF FAČR * druhá etapa zahrnuje prostor u správní budovy kde je vyprojektovaná výstavba MINI hřiště s umělým trávníkem UT3G (20x40m) * záměrem celého projektu je pokračující rozvoj vybudovaného Sportovního centra mládeže MS KFS a zajištění celoročních podmínek k rozšíření tréninkových jednotek
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1.2

Název projektu	<b>22) Tenisová akademie TJ Start Ostrava – Poruba z.s.</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: I. etapa: 2017 – 2020 II. etapa: 2021 – 2022 III. etapa: do r. 2023 Termín realizace: I. etapa: 2020 – 2021 zrealizováno k 12/2020 II. etapa: 2022 – 2023 III. etapa: 2023 – 2025
Finanční náklady	Celkový rozpočet projektu 110 mil. Kč 1 fáze etapa – cca 26 mil. Kč. 25,4 mil. Kč vč. DPH 2 fáze etapa – 50 mil. Kč. 3 fáze etapa – 34 mil. Kč poskytnutá dotace SMO (max. 2,1 mil. Kč na první fázi etapu)
Nositel projektu	TJ Start Ostrava-Poruba z.s., SMO
Partner projektu	MŠMT, SMO, SMOP, vlastní zdroje, dary od sponzorů, NSA
Fáze připravenosti projektu	* zpracovaná studie, znalecké posudky, technická příprava, <del>podaná žádost na stavební povolení, dotace z MŠMT, spolufinancování SMO I. etapa –</del>

	<p>zrealizováno k 12/2020</p> <p>* II. etapa – zpracovaná studie, probíhá příprava projektové dokumentace pro stavební povolení</p> <p>* III. etapa – zpracovaná studie, probíhá příprava projektové dokumentace pro stavební povolení</p>
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.2.1
<b>Popis projektu</b>	<p>* Cílem projektu je rozšíření stávajícího tenisového areálu a jeho doplnění o 3 venkovní antukové tenisové kurty, tenisovou halu pro 3 tenisové kurty s plným zázemím, včetně navazující na stávající budovu s určitou ubytovací kapacitou. Navrhovaný areál bude ze severní strany téměř navazovat na stávající tenisový areál v katastrálním území Ostrava – Pustkovec. Jedná se</p> <p>o pozemek, který byl v 70-tých letech minulého století upraven pro fotbalové hřiště, které již řadu let není používáno. Záměr je zcela v souladu s platným Územním plánem Ostravy, v němž je uvažovaná plocha určena k využití pro sport.</p> <p>* Moderní tenisový areál, splňující parametry tenisových federací ITF, CTS, který bude začleněn do odpočinkové zóny obvodu Poruba a propojení se stávajícím tenisovým areálem v Půstkoveckém údolí. Tento jedinečný tenisový areál bude disponovat 11 venkovními antukovými dvorci, 3 tenisovými dvorci s pevným povrchem v pevné hale, a kompletním zázemím pro sportovce ( šatny, tělocvična, regenerace, restaurace ), 2 antukovými kurty v přetlakové hale, dvěma sociálními budovami, (v budově na ul. Slavíková bude ubytovací zařízení pro 25 osob, konferenční prostor pro pořádání seminářů,) odrazovou stěnou , dvěma parkovišti. Areál bezprostředně sousedí s mateřskou a Základní školou, což umožní využití areálu i pro jejich výuku.</p> <p>* <b>projekt je rozdělen do III. etap:</b></p> <p><b>I. etapa - vybudování 3 venkovních tenisových antukové kurty a kompletní rekonstrukce budovy ( zázemí ). V zázemí v 1NP umístěny šatny, klubovna a technické místnosti, 2NP pak ubytování v 10 dvojlůžkových pokojích a 2 apartmány pro tři osoby</b></p> <p><b>II. etapa – přeložka splaškové kanalizace, výstavba 3kurtové tenisové haly</b></p> <p><b>III. etapa – dobudování zázemí k tenisové hale, společně s komerčními prostory, restaurací, regenerací, fitness atd. a propojení těchto prostorů se současným zázemím ( ubytovací část )</b></p>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	Ano – 6.1

<b>Název projektu</b>	<b>23) Rekonstrukce krytého sportoviště Dubina</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2020-2021 Termín realizace: 2022-2023
<b>Finanční náklady</b>	125 mil Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	Městský obvod Ostrava-Jih
<b>Partner projektu</b>	SMO, <del>Mob Nová Ves</del> <b>Městský obvod Ostrava-Nová Ves</b>



Fáze připravenosti projektu	* příprava investičního záměru – před zadáním studie – dokončení v roce 2021 * následně bude připravována projektová dokumentace pro stavební povolení
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	* rekonstrukce objektu krytého sportoviště * míčové hry
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1

Název projektu	<b>24) Hasičské cvičiště Nová Ves, jehož součástí je i nové vrhačské centrum</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: I. etapa: 2017 II. etapa: 2017 – 2021 Termín realizace: 2019 – 2020 I. etapa: 2020 – 03/2021 II. etapa: 2021 – 2022
Finanční náklady	40 mil. Kč bez DPH, 30 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Nová Ves, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* studie * příprava projektové dokumentace pro stavební povolení * projekt pro stavební povolení * součástí projektu je nové vrhačské centrum se záměrem jeho přesunutí z areálu v Martinově I. etapa – realizace, bude dokončeno v 03/2021 II. etapa – 12/2020 stavební povolení, předpoklad realizace 2021 – 2022
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1, 5.1.1
Popis projektu	* víceúčelový sportovní areál by měl být zaměřen na disciplíny hasičského sportu * dráha pro běh v délce 100m s překážkami, dráha na požární útok, dráha na disciplíny CTIF, víceúčelová travnatá plocha (fotbal, požární útok), víceúčelová cvičná věž, lezecká stěna, prvky pro plnění disciplín branné všestrannosti * záměrem je zlepšení fyzické kondice mládeže, podpora a rozvoj úspěšného požárního sportu, intenzivní sportovní propojení s místním Sokolem * areál sloužící k nácviku disciplín požárního sportu a nácviku vrhačských disciplín atletiky – koule, disk, oštěp, kladivo (záměrem je přesunutí z areálu Martinov) * Projekt je rozdělen na dvě etapy: I. etapa: sportoviště II. etapa: zázemí
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.3, 6.1.4, 6.1.2

<b>Název projektu</b>	<b>25) Přístavba tělocvičny sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 04/2019 – <del>04/2021</del> <b>03/2022</b> Termín realizace: <del>11/2021 – 05/2023</del> <b>08/2022 – 04/2024</b>
<b>Finanční náklady</b>	<del>141,5 mil Kč s DPH</del> <b>153,7 mil. Kč vč. DPH</b>
<b>Nositel projektu</b>	Moravskoslezský kraj
<b>Partner projektu</b>	Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových p.o.
<b>Fáze příprav. Projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Dokončena studie stavby</li> <li>* zpracování projektové dokumentace vč. územního rozhodnutí 06/2021</li> <li>* zpracování projektové dokumentace vč. stavebního povolení 12/2021</li> <li>* zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a pro provádění stavby 02/2022</li> <li>* realizace 08/2022 – 04/2024</li> </ul>
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.2.1
<b>Popis projektu</b>	<p>* V těsné blízkosti stávajících budov gymnázia vznikne novostavba tělocvičny cca 45m x 40m o výšce cca 13m se stávající budovou školy propojená <del>dvoupodlažním</del> spojovacím krčkem. Součástí novostavby bude potřebné zázemí pro sportovce i návštěvníky tělocvičny.</p> <p>* <del>Projektová příprava, inženýrská činnost při přípravě, realizace stavby, inženýrská činnost při realizaci stavby, dodávky vybavení, publicita.</del></p> <p>* vlastní cvičební plocha tělocvičny je navržena v rozměrech 44x30,6m. Světlá výška od podlahy pod spodní část stropu je 9,2m. Tímto jsou výšky hrací a cvičební plochy. Budou zde umístěna hřiště pro házenou, florbal, volejbal a basketbal. Sportovní gymnázium získá např. až 3 samostatná tréninková hřiště pro volejbal a 2 samostatná tréninková hřiště pro basketbal. Součástí komplexu tělocvičny je příslušné zázemí umyváren a šaten. Mezi další vybavení patří doplňkové sportovní sály - aerobní posilovna s běžeckými pásy a cyklotrenažéry, zrcadlový sálek pro moderní a sportovní gymnastiku a učebna sportovní přípravy. V úrovni 2.NP se nachází tribuna pro diváky s kapacitou 130 míst. V tomto moderním komplexu tělocvičny lze pořádat sportovní soutěže v úrovních kategorií exraligy juniorů a dorostu. V tělocvičně se počítá s pořádáním vzdělávacích a sportovních campů jak pro sportovce, trenéry, učitele tělesné výchovy, tak pro další odborníky z oblasti tělesné výchovy a sportu.</p>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	Ano – 6.1

<b>Název projektu</b>	<b>26) ZŠO Gen. Píky 13A – rekonstrukce venkovního hřiště – NOVÝ PROJEKT V AP</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2020 – 2021 Termín realizace: není znám
<b>Finanční náklady</b>	33 mil. Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
<b>Partner projektu</b>	Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* zpracována projektová dokumentace, před vydáním stavebního povolení
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.3.1
<b>Popis projektu</b>	* vybudování moderního sportovního hřiště pro potřeby žáků školy přinese kvalitní zázemí pro realizaci hodin tělesné výchovy a zároveň umožní sportovní vyžití žáků v rámci volnočasových aktivit po vyučování
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1

<b>Název projektu</b>	<b>27) Rekonstrukce a úprava kolbiště v Jezdeckém klubu Baník Ostrava</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2010-2020 Termín realizace: 2021-2022
<b>Finanční náklady</b>	7,3 mil. Kč bez DPH <b>21,7 mil. Kč</b>
<b>Nositel projektu</b>	Jezdecký klub Baník Ostrava
<b>Partner projektu</b>	bez partnera
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* vytvořen projekt * stavební povolení v procesu * zajišťování finančních prostředků * požádána dotace z MŠMT, spolufinancování SMO (z důvodu špatného rozpočtu financování z MŠMT nedořešeno) * problém s dofinancování projektu a dotací z MŠMT * zpracována projektová dokumentace, projekt nepodléhá stavebnímu povolení, ani ohlášení stavby * příprava výběrového řízení na dodavatele stavby * realizace 08-09/2021
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano - 5.3.1
<b>Popis projektu</b>	* areál bude sloužit nejen k pořádání jezdeckých závodů, ale i pro veřejnost * bude zde probíhat příprava koní a jezdců pro jezdecké soutěže * projekt představuje rekonstrukci a modernizaci objektu kolbiště v Ostravě - Staré Bělé * nahrazení travnatého povrchu speciálním písčítým jezdeckým povrchem, zaručujícím stabilitu a elasticitu povrchu, rozšíření kolbiště, vybavení automatickým závlahovým systémem a novým ohrazením. Přemístění a modernizace tribuny pro diváky, tzv. VIP.

**V souladu s měřitelnými ukazateli**

Ano - 6.1

## Projekty C – Ostatní projekty

<b>Název projektu</b>	<b>28) Rekonstrukce sportoviště při Waldorfské ZŠ Waldorfská a MŠ Ostrava</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: <del>2016, 2017, 2018, 2019</del> 2016 – 2021 Termín realizace: <del>2020 – 2021</del> 2022 – 2023
<b>Finanční náklady</b>	2,2 mil. Kč bez DPH 3,175 mil. Kč
<b>Nositel projektu</b>	Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
<b>Partner projektu</b>	MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje, dary Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* projekt je připraven k realizaci <del>2020 – 2021</del> 2022 – 2023
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano - 5.2.1, 5.3.1
<b>Popis projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* rekonstrukce a úpravy zpevněných plocha a oplocení</li> <li>* výstupem bude rekonstruované hřiště, kde vznikne upravená plocha pro míčové hry, doskočiště s rozběhovou dráhou a nové herní a sportovní prvky pro žáky</li> <li>* v odpoledních hodinách využívání žáky v rámci volnočasových aktivit</li> </ul>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO, 6.1.4

<b>Název projektu</b>	<b>29) Tréninkový areál ZŠ Dvorského</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2017- <del>2020</del> 2021 Termín realizace: I. etapa: 2021 II. etapa: 2023
<b>Finanční náklady</b>	12 mil. Kč bez DPH I. etapa: 7,4 mil. Kč II. etapa: 29 mil. Kč
<b>Nositel projektu</b>	Městský obvod Ostrava-Jih- Základní škola a mateřská škola Ostrava – Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace
<b>Partner projektu</b>	Ostravská sportovní z.s.-Městský obvod Ostrava-Jih, SMO, NSA
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* zadáno zpracování studie</li> <li>* vysoutěžená projektová dokumentace</li> <li>* dokumentace pro provedení stavby</li> <li>* zpracována projektová dokumentace</li> <li>* realizace pouze víceúčelové hřiště, posunutí realizace na rok 2021</li> <li>* I. etapa: probíhá realizace</li> <li>* II. etapa: probíhá přepracování projektové dokumentace</li> </ul>
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano - 5.2.1, 5.3.1
<b>Popis projektu</b>	* rozšíření výuky TV v rámci studia ZŠ a SŠ

	<ul style="list-style-type: none"> <li>* mimo školní výuku bude areál využíván fotbalovou akademií</li> <li>* provozované sporty: atletika, basketbal, fotbal</li> <li>* vybudován tartanový ovál 300m, fotbalové hřiště menších rozměrů, menší hala pro míčové sporty, gymnastický sál a fitness</li> <li>* areál bude sloužit jak pro potřeby školy, tak pro veřejnost</li> <li>* v rámci I. etapy bude zrealizována rekonstrukce hřiště ZŠ, v rámci II. etapy bude zrealizována rekonstrukce atletického oválu, fotbalového hřiště, menší hala pro míčové sporty, gymnastický sál a fitness</li> </ul>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO - 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4

<b>Název projektu</b>	<b>30) Rekonstrukce hřiště při ZŠ Gajdošova</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2016 – 2020, rozděleno na etapy Termín realizace: <del>2021, III. etapa 2022</del> <b>I. etapa: 2018</b> <b>II. etapa: 2022</b> <b>III. etapa: 2023</b>
<b>Finanční náklady</b>	<del>3,8 mil. Kč bez DPH</del> <b>5,728 mil. Kč vč. DPH</b>
<b>Nositel projektu</b>	Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
<b>Partner projektu</b>	bez partnera
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* podána žádost o dotaci</li> <li>* zpracována projektová dokumentace, rozděleno na 3 etapy</li> <li>- zrealizovaná I. etapa – 1,43 mil. Kč v roce 2018, <b>spolufinancováno SMO</b></li> <li>- <del>schválená žádost o dotaci, zpracována projektová dokumentace k realizaci</del> <b>II. a III. etapy předpokládaný termín II. Etapy v roce 2021, předpokládaný termín III. Etapy v roce 2022</b></li> </ul>
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano - 5.2.1
<b>Popis projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* projekt je součástí komplexního stavebního projektu na regeneraci a obnovu hřiště při ZŠ</li> <li>* škola je již druhým rokem zapojena do projektu „Otevřená hřiště MoaP“ a nesplňuje nároky na prostředí, ve kterém by žáci školy i veřejnost mohli trávit volný čas</li> <li>* projektová dokumentace i rozpočet jsou členěny do třech etap, kdy každou z nich lze realizovat zvlášť</li> <li>* výstupem bude rekonstruované hřiště, kde vznikne plocha pro pétanque, multifunkční hřiště, rekonstruovaná běžecká dráha a doskočiště, nové herní prvky</li> </ul>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1.4

Název projektu	<b>31) Rekonstrukce hřiště a tělocvičny při ZŠ Ostrava-Michálkovice</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2018-2020 Termín realizace: <del>2021</del> 2022
Finanční náklady	2,9 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Michálkovice
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* příprava projektového záměru
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* rekonstrukce školní tělocvičny a rekonstrukce venkovního hřiště * vybudování oplocení, odstranění vlhkosti a vybudování venkovní posilovny * tělocvična a hřiště budou sloužit jak studentům, tak veřejnosti
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1.4

Název projektu	<b>32) Oprava multifunkčního hřiště – ZŠ Kosmonautů 13</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2019 - <del>2020</del> 2021 Termín realizace: <del>2020</del> – 2022
Finanční náklady	4,7 mil Kč bez DPH
Nositel projektu	<del>Městský obvod Ostrava-Jih</del> Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace
Partner projektu	<del>Bez partnera</del> Městský obvod Ostrava-Jih
Fáze připravenosti projektu	* zpracovaná projektová dokumentace 03/2019
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* zajištění rekonstrukce stávající plochy pro víceúčelové sportovní hřiště * volejbal, nohejbal, tenis, 2x streetball, malá kopaná
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1.4

Název projektu	<b>33) Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Jugoslávská</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2019 -2020 Termín realizace: <del>2021</del> – <del>2022</del> 2023
Finanční náklady	<del>186 tis. Kč bez DPH</del> 7,5 mil. Kč
Nositel projektu	<del>Městský obvod Ostrava-Jih</del> Základní škola Ostrava - Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace
Partner projektu	<del>Bez partnera</del> Městský obvod Ostrava-Jih, SMO, NSA

<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* zpracována projektová dokumentace
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.3.1
<b>Popis projektu</b>	* rekonstrukce stávajících hřišť v areálu školy, atletická rovinka, plocha víceúčelového hřiště a plocha pro multifunkční hřiště * atletika, míčové hry, grafické herní prvky, stolní tenis
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	Ano – 6.1.4

<b>Název projektu</b>	<b>34) Sportovní hala u ZŠ Junácká v Ostravě – Staré Bělé</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2019-2020 Termín realizace: 2021
<b>Finanční náklady</b>	60,3 mil. Kč s DPH
<b>Nositel projektu</b>	Mob Stará Bělá
<b>Partner projektu</b>	Bez partnera
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* DSP, požádáno o stavební povolení
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.3.1
<b>Popis projektu</b>	* Jedná se o stavbu tělocvičny včetně zázemí pro ZŠ. V současnosti má škola jednu tělocvičnu dle hygienických norem pro 15(!) žáků. Školu navštěvuje v současné době 470 žáků. Stávající tělocvična zůstane zachována jako 2. tělocvična. V odpoledních hodinách bude sloužit veřejnosti. * tělocvična bude mít rozměr basketbalového hřiště s možností všech míčových sportů do tohoto rozměru
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	Ano – 6.1.4

<b>Název projektu</b>	<b>35) Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ A. Kučery</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2020–2021 Termín realizace: 2021– 2022
<b>Finanční náklady</b>	10 mil Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	Městský obvod Ostrava-Jih
<b>Partner projektu</b>	Bez partnera
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* probíhá příprava projektu
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.3.1
<b>Popis projektu</b>	* vybudování nového sportovního hřiště * fotbal. Hřiště, doskočiště, multifunkční hřiště, rovinka na běh



<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	Ano – 6.1.4
--	-------------

<b>Název projektu</b>	<b>36) Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, ul. Jugoslávská</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 12/2017-2020 Termín realizace: <del>2020-2021</del>
<b>Finanční náklady</b>	<del>3,1 mil. Kč bez DPH</del> <b>2,2 mil. Kč</b>
<b>Nositel projektu</b>	Městský obvod Ostrava-Jih
<b>Partner projektu</b>	bez partnerů
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* <del>příprava projektové dokumentace</del> * <del>dokumentace pro provedení stavby</del> * zpracována projektová dokumentace
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.3.1, 5.2.1
<b>Popis projektu</b>	* rekonstrukce stávajících ploch pro víceúčelové hřiště pro basketbal, volejbal, nohejbal
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1.4

<b>Název projektu</b>	<b>37) Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, ul. 29. Dubna</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 12/2017-2020 Termín realizace: <del>2020-2021</del> <b>2022</b>
<b>Finanční náklady</b>	<del>3,127 mil. Kč bez DPH</del> <b>2,2 mil. Kč</b>
<b>Nositel projektu</b>	Městský obvod Ostrava-Jih
<b>Partner projektu</b>	bez partnerů
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* <del>příprava projektové dokumentace</del> * <del>projektová dokumentace pro provedení stavby</del> * zpracována projektová dokumentace
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.3.1, 5.2.1
<b>Popis projektu</b>	* rekonstrukce stávajících ploch pro víceúčelové hřiště pro basketbal, volejbal, nohejbal a malá kopaná
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1.4

Název projektu	<b>38) Rekonstrukce tělocvičny Nová Ves</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2021 Termín realizace: 2021-2022 – 2023
Finanční náklady	10,5 mil Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Nová Ves
Partner projektu	SMO, Mob Nová Ves
Fáze připravenosti projektu	* dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení 2020 * projekt je ve fázi získaného stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby a je připravována realizace
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	* Budova tělocvičny je v havarijním stavu, zejména její střešní plášť a otvory. * Tělocvična byla součástí základní školy, později součástí školy oční a v posledních letech součástí budovy Slezské Diakonie. Budovu slezské Diakonie se podařilo před čtyřmi lety opravit z prostředků Švýcarských fondů ve výši 25 mil.Kč. Přestavbou došlo k oddělení tělocvičny od provozního zázemí. Z tohoto důvodu byla vypracována projektová dokumentace na rekonstrukci, která v sobě zahrnuje: vybudování zázemí (šatny, sociální zařízení, přístavba kryté hasičské věže, interiér), vybudování přístupu po imobilní osoby, vybudování odstavné plochy před budovou, vybudování samostatného přístupu a napojení na energie. *Hasičský sport, stolní tenis, akrobacie, badminton, basketbal * Jediné kryté sportoviště v MSK, kde může probíhat nácvik disciplíny požárního sportu výstup na věž v krytém sportovišti *B-planu pod ID projektu: 0118/18
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1

Název projektu	<b>39) Stará Plesná – veřejné prostranství Výstavba hřiště Hrabek</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 -2021 Termín realizace: 2021
Finanční náklady	9,1 mil. Kč bez DPH 8 mil. Kč
Nositel projektu	Městský obvod Plesná
Partner projektu	Statutární město Ostrava
Fáze připravenosti projektu	* studie * příprava projektové dokumentace k realizaci stavby * inženýrská činnost – správní řízení pro umístění stavby * zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení , termín dokončení 1-2/2021 * výběrové řízení na zhotovitele stavby 5-6/2021 * realizace stavby 7-10/2021
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1

<b>Popis projektu</b>	<p>* nyní je zde pouze hřiště pro míčové hry a pískoviště a oplocení</p> <p>* rekonstrukcí veřejného prostranství vznikne multifunkční hřiště, pískoviště, workoutové hřiště, místo pro stavění máje, odpočinková zóna</p> <p>in-line smyčka, dětské hřiště, street workout, nasvětlení před prostoru hřiště</p> <p>* lokalita poté bude využívána pro sportovní a kulturní účely</p>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO, 6.1.4

<b>Název projektu</b>	<b>40) Revitalizace areálu bývalého koupaliště v Ostravě-Radvanicích – multifunkční hřiště</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2019 Termín realizace: 2020 – 2023
<b>Finanční náklady</b>	54 mil. Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	Městský obvod Radvanice a Bartovice
<b>Partner projektu</b>	MMR, SMO
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* zhotovena projektová dokumentace * podána žádost o dotaci na MMR (otevřen do 11.05.2020) , předpokládané vyhodnocení žádosti v říjnu 2020
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.3.1
<b>Popis projektu</b>	<p>* demolice dna bazénu a jeho následná přeměna na sportovní plochu</p> <p>* revitalizací plochy tak vznikne jedno z největších multifunkčních venkovních hřišť ve městě</p> <p>* moderní pojetí jak dostat děti do přírody a zábavnou formou je vést k pohybu</p> <p>* část projektu tvoří herní a interaktivní prvky vč. speciálního EPDM povrchu</p> <p>* v konečné fázi vznikne park (zóna určená pro sport a relaxaci) na ploše téměř 80 tis. M<sup>2</sup></p> <p>* aktivity: zdolávání horolezeckých stěn a lanových prvků, skluzavky, pohyb na Kids tram, houpání, prolézání tunelů, basketbal, volejbal, manipulace s kuličkami na kuličkové dráze a na mraveništi, běh, jízda na in-line bruslích</p>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	Ano – 6.1.4

Název projektu	<b>41) Mini skate park Michálkovice Sportovně-volnočasový areál v Michálkovicích</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: <del>01/2018 – 07/2020</del> 2018 – 2021 Termín realizace: <del>08/2020 – 11/2020</del> 2021 – 2022
Finanční náklady	<del>3 mil. Kč bez DPH</del> 3,1 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Michálkovice
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* studie * PD se zpracovává * navýšení rozpočtu z důvodu vybudování celobetonový povrch s hracími prvky * zpracování výběrového řízení na realizaci stavby skateparku a pumptracku. * ostatní dílčí části projektu (skluzavka, dětské herní prvky apod.) jsou ve fázi přípravy
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* vybudování skate parku o rozměrech 10x23 m obsahující sestavu překážek pro kola BMX, skateboarding a koloběžky * miniskate park bude sloužit jako rozšíření infrastruktury, povrch betonový s hracími prvky * celkové rozšíření nabídky sportovních aktivit zejména pro děti a mládež * projekt předpokládá umístění mini skate dráhy se základními prvky, pumptracku, workoutového hřiště a herních prvků (věžová sestava, lezecká lanová pyramida, klouzačky, houpačky, lanovka). Dále zde bude umístěn mobiliář (lavičky, odpadkové koše, apod.) a budou vybudovány přístupové chodníčky.
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1.4

Název projektu	<b>42) Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2019 - <del>2020</del> 2021 Termín realizace: <del>2021</del> – 2022
Finanční náklady	7 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Jih
Partner projektu	Bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* zpracování PD pro územní řízení probíhá přepracování projektové dokumentace pro územní řízení
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* vybudování hřiště a zázemí pro dobrovolné hasiče * vyhrazené místo pro akce dobrovolných hasičů

V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1.4
-----------------------------------	-------------

Název projektu	<b>43) Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ Bulharská na pozemku parc.č. 1045 v k.ú. Poruba</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 -2020 Termín realizace: <del>2020</del> <b>2021</b>
Finanční náklady	<del>10,5 mil. Kč s DPH</del> <b>8,3 mil. Kč bez DPH</b>
Nositel projektu	Městský obvod Poruba <b>Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace</b>
Partner projektu	<del>Bez partnera</del> Městský obvod Poruba
Fáze připravenosti projektu	* Probíhá společné řízení pro získání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, dále bude zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby a zadání veřejné zakázky na stavební práce * <b>bylo vydáno stavební povolení</b> * <b>je zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby a bude zadána veřejná zakázka na stavební práce</b>
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* <b>sportoviště bude součástí areálu základní školy, provozovatelem bude ZŠ Bulharská, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava – městský obvod Poruba. Sportoviště bude v dopoledních hodinách využíváno pro hodiny tělesné výchovy, v odpoledních hodinách bude zpřístupněno a využíváno sportovními kluby a organizacemi, veřejností.</b> * Jedná se o víceúčelové hřiště <b>s umělým povrchem (tartanem)</b> s atletickým oválem <del>150-</del> <b>160 m</b> , se sprinterskou rovinkou 60 m, skokem dalekým a dále <del>s lajnováním</del> <b>s uvnitř umístěným hřištěm</b> na futsal, florbal, volejbal, tenis, <b>malou kopanou</b> a streetbal. Stavba obsahuje zejména přípravu území, odvodňovací systém, podkladní vrstvy s použitím štěrkodrtí, umělý vodopropustný povrch, zpevněné přístupové plochy, záchytné oplocení, sport. Vybavení, mobiliář a drobné terénní úpravy * TV ZŠ, futsal, florbal, volejbal, tenis, streetbal, atletika
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1.4

Název projektu	<b>44) Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ J.Valčíka v Ostravě – Porubě</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 <del>-07/</del> 2020 Termín realizace: <del>9-11/2020</del> <b>2019 – 2021</b>
Finanční náklady	<del>6,9 mil. Kč s DPH</del> <b>4,9 mil. Kč bez DPH</b>
Nositel projektu	Městský obvod Poruba
Partner projektu	Bez partnera

Fáze připravenosti projektu	<p>* Projektová dokumentace pro vydání společného povolení zpracována, probíhá inženýrská činnost pro získání společného povolení, dále bude zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby a zadání veřejné zakázky na stavební práce, zrealizována dílčí část – výstavbě hřiště předcházel stavba přeložky plynovodu vedeného pod stávajícím hřištěm ZŠ</p> <p>* v roce 2019 byla zrealizována dílčí část – přeložka plynovodu pod stávajícím hřištěm</p> <p>* nyní probíhá realizace stavebních prací – výstavba sportoviště</p>
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	<p>* Sportoviště bude v dopoledních hodinách využíváno pro hodiny tělesné výchovy, v odpoledních hodinách bude možné jeho využití veřejností nebo pro organizaci venkovních sportovních aktivit pořádaných školou.</p> <p>* Jedná se o víceúčelové hřiště s umělým povrchem (tartin) s využitím pro slajnování na florbal, volejbal, nohejbal, malou kopanou tenis a streetbal, s odděleným prostorem pro skok daleký. Hřiště bude oploceno. U hřiště bude umístěn mobiliář (lavičky, odpadkový koš, stojan na kola). Stavba obsahuje zejména přípravu území, odvodňovací systém, podkladní vrstvy s použitím štěrkodrtí, umělý vodopropustný povrch, zpevněné přístupové plochy, záchytné oplocení, sportovní vybavení, mobiliář a drobné terénní úpravy. Před výstavbou hřiště muselo být přeloženo původní vedení plynovodu (2019).</p> <p>* TV ZŠ, florbal, volejbal, tenis, streetbal, atletika</p>
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1.4

Název projektu	<b>45) Rekonstrukce areálu – SKATE PARK OSTRAVA - VÝŠKOVICE</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 -2021 Termín realizace: 2021– 2022
Finanční náklady	12 mil Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Jih
Partner projektu	Bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* probíhá příprava projektu, <b>zpracování projektové dokumentace do 06/2021</b>
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	<p>* rekonstrukce stávajících sportovních prvků a budovy sociálního zázemí, protihluková opatření</p> <p>* pro jezdce skatu, kolo BMX, koloběžka</p>
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1.4

Název projektu	<b>46) Tréninkové hřiště v Krásném Poli</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017-2020 Termín realizace: 2020-2022
Finanční náklady	736 tis. Kč bez DPH, 932 tis. Včetně DPH
Nositel projektu	Městský obvod Krásné Pole
Partner projektu	Spolupráce se ZŠ a MŠ Družební Ostrava-Krásné Pole, TJ Sokol Krásné Pole
Fáze připravenosti projektu	* zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení - K dispozici je projektová dokumentace pro územní souhlas
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* výstavba tréninkového hřiště vedle stávajícího travnatého fotbalového hřiště * využití prostranství v těsné blízkosti budoucí sportovní haly a stávajícího hřiště a základní školy * využití vzniklého sportovně volnočasového areálu pro široké okolí * rozměry hřiště: 50x25m
	* druhy provozovaných sportů: malá kopaná, házená, volejbal, tenis, florbal a jiné * sportoviště jak pro ZŠ, tak TJ Sokol, tak pro širokou veřejnost
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.4

Název projektu	<b>47) In-line okruh za Lunou</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 05/2017 Termín realizace: <del>2019</del> , 2020 – <b>04/2021</b>
Finanční náklady	1,3 mil Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Jih
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	<del>* dokumentace pro provedení stavby</del> <del>* zpracována projektová dokumentace</del> <del>– probíhá VR na zhotovitele v rámci stavby „Zeleň za Lunou“</del> <b>* probíhá realizace, projekt je součástí stavby a projektu „Zeleň za Lunou“</b>
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* vybudování in-line okruhu v lokalitě za kinem Luna * okruh bude sloužit výhradně k pohybu osobám na bruslích, skateboardech, koloběžkách apod. * délka okruhu: 420m, šířka 2,5m * jedná se o dílčí projekt komplexní revitalizace lokality za kinem * dále je zde naplánována revitalizace zeleně a vybudování infrastruktury pro setkávání lidí a využití volného času

	* kromě in-line dráhy budou v lokalitě umístěny stoly na stolní tenis, pítka, lavičky a další mobiliář
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.4

Název projektu	<b>48) Multifunkční hřiště v Bartovicích – NOVÝ PROJEKT V AP</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 Termín realizace: 06 – 12/2021
Finanční náklady	3,2 mil. Kč s DPH
Nositel projektu	Městský obvod Radvanice a Bartovice
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* zpracována projektová dokumentace, požádáno o stavební povolení, Předpoklad vydání stavebního povolení k 03/2021
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	<p>* výstavba nového multifunkčního hřiště. Důležitou součástí výstavby sportoviště bude výběr vhodného materiálu při výměně povrchu, dojde k zhutnění půdního profilu, aby bylo docíleno kvality celkové propustnosti hřiště.</p> <p>* sportoviště bude využito nejen jako školní hřiště (zlepšení podmínek tělesné výchovy žáků základní školy a školní družiny), pro organizovanou veřejnost (JSDH, spolky/kluby) ale i veřejné hřiště s celodenním provozem a bude využíváno pro míčové hry, tenis, volejbal, házenou či nohejbal. Bude splňovat možnost pořádání soutěžních her.</p> <p>* součástí bude také široká škála vybavení - branky, sloupky na připevnění sítí, basketbalové koše, oplocení</p>
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.4

Název projektu	<b>49) Realizace discgolfového hřiště v areálu sadu Šporovnice – NOVÝ PROJEKT V AP</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 Termín realizace: 05 – 07/2021
Finanční náklady	661 tis. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Radvanice a Bartovice
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* probíhá příprava veřejné zakázky na výběr dodavatele, předpoklad výběru dodavatele 04/2021
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1



<b>Popis projektu</b>	<p>* cílem projektu je realizace 18-ti jamkového discgolfového hřiště, přičemž každá jamka bude mít své startovací místo (výhoziště) a každá tato jamka bude zakončena discgolfovým košem umístěným na ocelovém sloupku, součástí hřiště budou také informační tabule.</p> <p>* discgolfové hřiště bude realizováno na ploše cca 80.000 m2. Toto 18-ti jamkové hřiště bude patřit mezi největší pevné hřiště Moravskoslezského kraje a bezesporu zajistí, že hřiště bude hojně využíváno a přitáhne hráče nejen z Ostravy a Moravskoslezského kraje, ale i ze zbytku ČR. Bude využíváno také registrovanými členy discgolfové asociace k turnajům discgolfové ligy či Mistrovství ČR</p>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1.4

<b>Název projektu</b>	<b>50) Úprava sportovního areálu Ostrava-Hošťálkovice – NOVÝ PROJEKT V AP</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2020 – 2021 Termín realizace: 2022
<b>Finanční náklady</b>	18,5 mil. Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	Městský obvod Hošťálkovice
<b>Partner projektu</b>	bez partnera
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* zpracování projektové studie do 10/2020 * zpracování projektové dokumentace včetně stavebního povolení do 10/2021 * zahájení realizace 6/2022
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.2.1
<b>Popis projektu</b>	<p>* v současnosti sportovní areál pro své sportovní aktivity využívají pravidelně nejen žáci základní a mateřské školy, TJ Sokol Hošťálkovice, Atletický klub Hošťálkovice a Sdružení dobrovolných hasičů Hošťálkovice, ale především již čtvrtým rokem mládežnické kategorie U7-U11 FBC Baník Ostrava a druhým rokem FBC - žákyňky, dorostenky a ženy z A i B týmu a dále je narázově pronajímán sportovní areál klubům z FC Odra Petřkovice a FC Hlučín.</p> <p>* zázemí šaten je pronajímáno od TJ Sokol Hošťálkovice, neboť přístřešku u hřiště je jen jedna šatna.</p> <p>* cílem projektu je vybudovat zcela nové další šatny.</p> <p>* travnaté hřiště je v současnosti spádované do boku na pole, což dle současných hracích podmínek není možné (spáduje se do paraboly). Jedná se také o "nejhrbolatější" hřiště v kraji, které patří mezi historicky nejstarší travnaté hřiště, ale že bez dosavadní rekonstrukce, která je nutná.</p> <p>* dále je nutné rozšíření o další tréninkovou plochu zejména pro mládež, vybudovat tribunu a světelnou tabuli s ukazatelem skóre.</p>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1.2

<b>Název projektu</b>	<b>51) Workoutové hřiště v Proskovicích – NOVÝ PROJEKT V AP</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2020 – 2021 Termín realizace: 01 – 12/2022
<b>Finanční náklady</b>	602 tis. Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	Městský obvod Proskovice
<b>Partner projektu</b>	bez partnera
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* zpracována projektová dokumentace pro územní řízení a pro provádění stavby, vydání územního rozhodnutí k 02/2021
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.3.1
<b>Popis projektu</b>	* vybudování workoutového hřiště o rozměrech 7,170 m x 9,940 m, s cvičebními prvky: 4x hrazda, 1x human flag, 1x pomocná hrazda, 1x monkey bar, 1x bradla, 1x ring holder, 1x multibar a 1x žebřiny
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1.4

<b>Název projektu</b>	<b>52) Pumptrack v Proskovicích – NOVÝ PROJEKT V AP</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2020 – 2021 Termín realizace: 01 – 12/2022
<b>Finanční náklady</b>	1 mil. Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	Městský obvod Proskovice
<b>Partner projektu</b>	bez partnera
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* zpracována projektová dokumentace pro územní řízení a pro provádění stavby, vydání územního rozhodnutí k 02/2021
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.3.1
<b>Popis projektu</b>	* vybudování pumptracku (upravované území bude 1 162 m <sup>2</sup> , výška navážené zeminy bude 1,5 m), počet uživatelů může být maximálně 30 osob * pumptrack se bude skládat z: 1x dětská dráha (2x klopená dráha o poloměru 3 m ve středu dráhy, 8x pumpovacích prvků, 2x vsakovací jímka), 1x větší dráha (2x klopená dráha o poloměru 3m ve středu dráhy, 5x klopená dráha o poloměru 4 m ve středu dráhy, 18x pumpovacích prvků, 6x vsakovací jímka) a 1x skills centrum (1x klopená dráha o poloměru 4 m ve středu dráhy, 7x dřevěné překážky, 5x pumpovacích prvků, 2x kamená pasáž, 1x vsakovací jímka)
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1.4

<b>Název projektu</b>	<b>53) Rekonstrukce venkovního sportoviště ZŠ Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, příspěvková organizace – NOVÝ PROJEKT V AP</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2020 – 2021 Termín realizace: 08/2021 – 11/2022
<b>Finanční náklady</b>	3 mil. Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	Městský obvod Vítkovice
<b>Partner projektu</b>	bez partnera
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* příprava zastavovací a objemové studie do 02/2021 * příprava projektové dokumentace a žádost o stavební povolení do 08/2021
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.3.1
<b>Popis projektu</b>	* rekonstrukce stávající sportovní plochy, která bude pokryta umělým povrchem s využitím pro volejbal, streetball, florbal a malou kopanou. Součástí by mělo být doskočiště pro skok daleký. * bude dobudována odpočinková zóna, která bude využívána pro venkovní výuku případně školní družinu * sportoviště bude možné využívat pro hodiny TV a pro další uživatele jako jsou sportovní kluby a spolky.
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1.4

<b>Název projektu</b>	<b>54) Areál sportu Slezská Ostrava – NOVÝ PROJEKT V AP</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2020 – 2022 Termín realizace: 05/2022 – 12/2023
<b>Finanční náklady</b>	42,4 mil. Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	Městský obvod Slezská Ostrava
<b>Partner projektu</b>	bez partnera
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* zpracována studie * zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení zakončené společným povolením 04/2021 – 02/2022 * zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby 02/2022 - 03/2022 * veřejná zakázka na zhotovitele projektu 03/2022 – 04/2022
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.3.1
<b>Popis projektu</b>	* vybudování sportovního areálu pro veřejnost (hrací koutek, workoutové hřiště, horolezecká stěna, 4 tenisové kurty, 2 hřiště pro volejbal (ev. Beach volejbal) a 2 multifunkční hřiště pro basketbal, nohejbal, malou kopanou apod. Dále zde bude umístěn objekt zázemí ( šatny a sociální vybavení, občerstvení s posezením v interiéru i exteriéru - zelená střecha a vyhlídková terasa ), výsadba zeleně ze severní strany. * potřebnost projektu byla podpořena průzkumem mezi občany v roce 2019
<b>V souladu s měřitelnými</b>	ANO – 6.1.4

ukazateli	
-----------	--

Název projektu	<b>55) Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská – NOVÝ PROJEKT V AP</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2021 – 2022 Termín realizace: 2023
Finanční náklady	15 mil. Kč
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Jih
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* příprava projektu
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* zajištění rekonstrukce stávající plochy pro víceúčelové sportovní hřiště: tartanová běžecká dráha, běžecký ovál, dráha pro hod oštěpem, vrh koulí, fotbalové hřiště, skok do dálky
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu	<b>56) Vodní areál Jih – AQUAPARK – NOVÝ PROJEKT V AP</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2023 Termín realizace: 2024 - 2025
Finanční náklady	300 mil. Kč
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Jih
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* zadána studie proveditelnosti, dokončení v roce 2021 * zpracování projektové dokumentace a získání stavebního povolení 2022 – 2023
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* vybudování krytého vodního areálu s bazénem min. 25m délky.
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu	<b>57) Vybudování zázemí pro FC Heřmanice Slezská z.s. vč. Víceúčelového hřiště s umělou trávou a tréninkové plochy Rekonstrukce fotbalového areálu FC Heřmanice Slezská</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2021 Termín realizace: <del>2020 – 2022</del> 2021 – 2023
Finanční náklady	<del>16,5 mil. Kč</del> 48 mil. Kč bez DPH

Nositel projektu	FC Heřmanice Slezská z.s.
Partner projektu	bez partnerů NSA, SMO, ÚMOb Slezská Ostrava,
Fáze připravenosti projektu	<ul style="list-style-type: none"> <li>* provádí se příprava projektu</li> <li>* zpracování projektové dokumentace</li> <li>* zpracování projektové dokumentace 04/2021 – tréninkové plochy zpevněné plochy, dětské hřiště a nové parkovací plochy vč. navazujících staveb tech. infrastruktury</li> <li>* žádost o stavební povolení 06/2021</li> <li>* vydání stavebního povolení a výběr dodavatele stavby 07/2021</li> <li>* zahájení stavebních prací 08/2021</li> </ul>
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.1.1, 5.2.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> <li>* vybudování víceúčelového hřiště s umělou trávou</li> <li>* tréninková plocha s přírodní trávou vč. Zavlažování</li> <li>* tribuna pro diváky a zázemí pro sportovce</li> <li>* určeno jak pro fotbal mládežnických družstev a dospělých, tak pro volný čas veřejnosti</li> <li>* rozšířit a maximalizovat využití plochy celého areálu a vytvořit další plochy pro sport jak výkonnostní, tak rekreační, vytvořit nové zázemí pro sportovce, nové zázemí pro fanoušky, návštěvníky areálu a správce areálu</li> <li>* vznikne nové tréninkové hřiště s umělým povrchem (o velikosti hlavní travnaté plochy vč. osvětlení).</li> <li>* výstavba nového zázemí pro celý areál umístěný místo chátrajícího stávajícího objektu, tj.: zázemí pro sportovce – šatny pro všechny hřiště vč. sociálního zázemí, zázemí pro rekonvalescenci, aerobní místnost, klubovna s kuchyňkou, zázemí pro fanoušky a návštěvníky areálu – sociální zázemí WC pro imobilní osoby, přebalovací místnost, tribuna, restaurace/kavárna, klubovna pro seniory, klubovna pro družinu, zázemí pro správce a údržbu areálu – garáž, dílna, denní místnost, kanceláře s kuchyňkou a sociálním zázemím.</li> <li>* nafukovací hala s víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem</li> <li>* dětské hřiště, které bude trvale otevřené pro místní děti</li> <li>* parkovací plochy</li> </ul>
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.2

Název projektu	<b>58) Rekonstrukce zázemí fotbalového klubu FC ODRA Petřkovice z.s. Výstavba nového zázemí a rekonstrukce areálu FC Odra Petřkovice</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2021 Termín realizace: 2021– 2022
Finanční náklady	24,4 mil. Kč bez DPH 40 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	FC ODRA Petřkovice z.s.

<b>Partner projektu</b>	MŠMT-NSA, SMO, MSK, Úmob Petřkovice
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* studie pro investiční záměr * <b>příprava</b> projektová dokumentace v přípravě <b>pro stavební povolení</b> * <del>9-10/2019 žádost MŠMT o finanční prostředky</del> * výběrové řízení na zpracovatele PD
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.1.1, 5.2.1
<b>Popis projektu</b>	* záměrem je vybudovat kvalitní fotbalové zázemí pro fotbalový klub odpovídající nárokům samotného provozu objektu a celého klubu, <b>kompletní rekonstrukce hlavní hrací plochy a malé tréninkové plochy, osvětlení, oplocení areálu, hřiště a malé UT, dětské hřiště, rekonstrukce tribuny, řešení tlakování vody v areálu</b> * rekonstrukce objektu, který vykazuje špatný technický stav a zároveň nevyhovuje provozním a uživatelským požadavkům klubu * jedná se o jednopodlažní budovu ze 70. Let
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	Ano – 6.1

<b>Název projektu</b>	<del>–</del> <b>Vybudování umělého osvětlení hlavní hrací plochy</b> <b>Projekt nebude samostatně realizován, bude začleněn do projektu Výstavba nového zázemí a rekonstrukce areálu FC Odra Petřkovice</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2020 Termín realizace: 2021 – 2022
<b>Finanční náklady</b>	6 mil. Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	FC ODRA Petřkovice z.s.
<b>Partner projektu</b>	SMO, ÚMOB Petřkovice
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* zpracován návrh osvětlení, položkový rozpočet * ověřena kapacita výkonu u dodavatele elektrické energie
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.1.1
<b>Popis projektu</b>	* vybudování umělého osvětlení hlavní hrací plochy v areálu FC ODRA Petřkovice * bude sloužit pro místní fotbalový klub
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	Ano – 6.1

<b>Název projektu</b>	<b>59) Hřiště s umělým povrchem FC ODRA Petřkovice z.s.</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2020 – 2022 Termín realizace: <del>2021</del> 2023
<b>Finanční náklady</b>	21,7 mil. Kč bez DPH <b>22 mil. Kč bez DPH</b>
<b>Nositel projektu</b>	FC Odra <del>ODRA</del> Petřkovice z.s.

<b>Partner projektu</b>	NSA, SMO, ÚMOB Petřkovice, MSK,
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* <del>zpracován projektový záměr</del> zpracována studie pro investiční záměr
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.1.1, 5.2.1
<b>Popis projektu</b>	* hřiště s umělým povrchem s certifikací FAČR * přispěje významným způsobem fotbalovému klubu v oblasti rozšíření zázemí pro celoroční činnost * v současné době klub disponuje jediným travnatým hřištěm pro všechny své kategorie
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1.2

<b>Název projektu</b>	<b>60) Rekonstrukce a úpravy sportovní haly Tatran a přilehlých venkovních prostor</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 06/2017 Termín realizace: 06/2017 -06/2025
<b>Finanční náklady</b>	nový rozpočet: 11,350 mil. Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	<del>BK NH Ostrava z.s.</del> <b>Basketbalový klub NH Ostrava a.s.</b>
<b>Partner projektu</b>	ČSAD Ostrava, a.s., ČSAD logistic Ostrava a.s., ADIP, NIKEY s.r.o., Testcar s.r.o.
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* zahájeny úpravy přilehlých prostor (ploch) * stavební dokumentace ve zpracování * zajišťování financování
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano - 5.1.1, 5.2.1
<b>Popis projektu</b>	* projekt se začal realizovat už v roce 2013 první etapou – zrekonstruované travnaté hřiště na kopanou * v roce 2014 byla zahájena druhá etapa přestavby areálu a to výstavbou hřiště na kopanou s umělým povrchem * vlivem nedostatku finančních prostředků byla druhá etapa pozastavena * na venkovních plochách vybudování sportovního zařízení nejen pro členy oddílu, ale také pro ZŠ, které již prostory sportovní haly využívají a pro veřejnost * v přilehlém venkovním prostoru je naplánováno vybudovat sportovní areál pro provozování venkovních aktivit: v zelené části vybudovat tréninkové hřiště s lanovými překážkami, přírodními posilovacími pomůckami, vybudovat altán – relaxační zónu pro setkávání se s rodiči a sportovními přáteli * prostor venkovního parkoviště – betonová plocha – vše zrekonstruovat a na nebetonové ploše vybudovat multifunkční hřiště, které bude sloužit k pořádání turnajů jak pro členy, tak pro širokou veřejnost * v období, kdy se nebude hrát, bude plocha sloužit jako parkoviště * celý areál bude oplocen * vnitřní prostor: zrekonstruovat sociální zázemí, topení, oprava osvětlení, revitalizace a rekonstrukce vnitřních prostor, tribuny, vybudovat ubytovací

	prostory, fitness centrum * plány rekonstrukce: osvětlení, topení, tribuny, sociální zázemí, šatny, okna, zateplení, venkovní úpravy: oplocení, oprava parkoviště, opravy okolních prostor
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu	<b>61) Tréninková hala TJ Sokol Poruba</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: <del>2020</del> <b>2022</b> Termín realizace: <del>2021</del> <b>2023</b>
Finanční náklady	<del>40 mil. Kč bez DPH</del> <b>60 mil. Kč</b>
Nositel projektu	Tělocvičná jednota Sokol Poruba
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* příprava projektu – studie stavby * hotová studie stavby * zpracována projektová dokumentace * zajištění zdrojů financování
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1
Popis projektu	* výstavba nové tréninkové haly zajistí odpovídajícím způsobem kvalitní tréninkové jednotky a to nejen pro oddíly TJ Sokol Poruby, ale i pro přilehlé ZŠ a MŠ a veřejnost * plánované sporty v hale: házená, volejbal, futsal, florbal, badminton
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.3

Název projektu	<b>62) Výstavba víceúčelové sportovní haly v Hrabůvce</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017- <del>2020</del> <b>2021</b> Termín realizace: <del>2020</del> – 2022 – <b>2023</b>
Finanční náklady	27 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	TJ Sokol Hrabůvka, z.s.
Partner projektu	Statutární město Ostrava
Fáze připravenosti projektu	* příprava projektového řešení * žádost o vydání územně plánovací informace ÚHA – v řešení objednávka na <b>hledání zdrojů financování</b> pro projektovou dokumentaci
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	* záměr počítá s využitím stávající budovy, ve které je umístěna tělocvična,



	<p>šatna a sociální zařízení</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* v záměru se počítá se změnou dispozičního řešení budovy, tak aby byly zajištěny podmínky pro konání svazových soutěží u sportů, pro které bude hala sloužit</li> <li>* komplex bude určen primárně pro svazové soutěže sportovních oddílů TJ SOKOL Hrabůvka, z.s.</li> <li>* stolní tenis, házená, tenis, futsal a rekreační sportu</li> <li>* areál bude sloužit i pro další oddíly a veřejnost mimo tréninkové časy TJ SOKOL Hrabůvka, z.s.</li> </ul>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1.3

<b>Název projektu</b>	<b>63) Rekonstrukce sokolovny a úprava venkovního hřiště a prostor kolem sokolovny</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2016-2024 Termín realizace: 2020 – 2025 (po etapách)
<b>Finanční náklady</b>	1,3 mil. Kč bez DPH 1,5 mil. Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	Tělocvičná jednota Sokol Ostrava – Proskovice
<b>Partner projektu</b>	bez partnerů
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* zadána příprava studie</li> <li>* shromažďování finančních prostředků</li> <li>* svépomocí provedeny <b>zrealizovány</b> částečné terénní úpravy v okolí hřiště a <b>částečná rekonstrukce vnitřních prostor</b></li> <li>* 2018 – dokončeny úpravy venkovního prostoru</li> <li>* pro rekonstrukci sokolovny – <b>zadání provedení zhotovena studie a další projektové dokumentace</b></li> <li>* <b>připravován projekt pro výměnu střešní krytiny a bude připravována projektová dokumentace pro stavební povolení, předpoklad realizace 2023</b></li> <li>* <b>připravována projektová dokumentace napojení na veřejnou kanalizaci</b></li> </ul>
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.2.1, 5.3.1
<b>Popis projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* <b>již zrealizováno</b> zvětšení tenisového hřiště o standartních rozměrech oddělení dvou hřišť, úprava okolí, pořízení přístřešku a mobiliáře, <b>vybudováno venkovní pítka, provedena rekonstrukce podlahy v předsálí a kuchyni, provedena rekonstrukce sprchy včetně vodovodního rozvodu a pořízení nového bojleru, provedena renovace původních vnitřních dveří, byl vyměněn plynový kotel, provedena oprava vnitřních omítek a vymalování sokolovny.</b></li> <li>* <b>v rámci rekonstrukce je připravována výměna střešní krytiny a napojení na veřejnou kanalizaci</b></li> <li>* kromě míčových her, je možné hřiště využívat pro závody v orientačním běhu, pravidelná cvičení dětí i různé společenské kulturní akce</li> <li>* v tělocvičně probíhají celoročně sportovní aktivity vč. Víkendů, kde se odehrávají turnaje, soutěže a společenské akce</li> </ul>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1.4

<b>Název projektu</b>	<b>64) Multifunkční hala Hrabová</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2019 – 2021 Termín realizace: 2021 – 2022 <b>2025</b>
<b>Finanční náklady</b>	82,7 mil. Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	TJ Sokol Hrabová, z.s., <b>Městský obvod Hrabová</b>
<b>Partner projektu</b>	Městský obvod Hrabová
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* probíhá objednávka na projektovou dokumentaci * vybudování dětského hřiště, oprava soc. zařízení v areálu TJ Sokol Hrabová * vydáno stanovisko výboru TJ Sokol Hrabová k problematice výstavby multifunkční haly – připravena smlouva o převodu pozemků * <b>je zpracována studie</b> * <b>probíhá jednání ÚMOB k výkupu pozemků v soukromém vlastnictví</b>
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.2.1, 5.3.1
<b>Popis projektu</b>	* <b>vybudování multifunkční haly splňující mezinárodní standardy</b> * vytvoření důstojných podmínek pro sport a kulturu v obci a přilehlých částí * vybudování nových kabin a sociálního zařízení * zajištění podmínek pro fotbal na krajské úrovni * výchova fotbalové mládeže cca 100 osob * další využití areálu pro rekreační tenis, volejbal, nohejbal, a další sporty * mimo sport využívat objekt pro kulturní akce
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO - 6.1.3

<b>Název projektu</b>	<b>65) Výstavba sportovního areálu Slovan Ostrava – sportovní organizací nebyla zaslána aktualizace</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2019-2020 Termín realizace: 2020 – 2023
<b>Finanční náklady</b>	50 mil. Kč
<b>Nositel projektu</b>	Tělovýchovná jednota SLOVAN OSTRAVA, z.s.
<b>Partner projektu</b>	bez partnera
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* projektová dokumentace ve zpracování * podána žádost o dotaci na MŠMT
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano - 5.2.1
<b>Popis projektu</b>	* výstavba víceúčelové haly sloužící pro míčové a bojové sporty a výstavba zázemí pro fotbalový klub SLOVAN OSTRAVA * hala o rozměrech 40x2m pro míčové sporty + menší hala pro bojové sporty 23x13m * určeno pro cca 200 diváků

	<ul style="list-style-type: none"> <li>* hala s certifikovanými soutěžními rozměry – volejbal, florbal, basketbal</li> <li>* fotbalové hřiště splňuje podmínky FAČR s kapacitou 300 diváků</li> <li>* hřiště bude určeno k využití pro přílehlou školu a po skončení výuky pro veřejnost</li> </ul>
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.2, 6.1.3

Název projektu	<b>66) Rekonstrukce tělocvičny v areálu Břustkova 20</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2018-2020 Termín realizace: <b>2018 - 2021</b>
Finanční náklady	<del>382 000 Kč bez DPH</del> <b>630 554 Kč</b>
Nositel projektu	Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	<ul style="list-style-type: none"> <li><del>* projektová studie ve zpracování</del></li> <li><del>– postupná realizace investičního projektu</del></li> <li>* <b>rekonstrukce tělocvičny téměř dokončena:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) oprava fasády na všech stranách tělocvičny, respektive budovy dokončena v roce 2019</li> <li>2) oprava vnitřních omítek, oprava ústředního topení a oprava soklu po celé délce tělocvičny dokončena v roce 2020</li> </ol> </li> <li>* <b>v případě, že bude odložen projekt Přístavba tělocvičny v areálu Břustkova 20 (samostatný projekt v AP), bude realizována v roce 2021 oprava šatny a sociálního zařízení a drobné úpravy prostor (předpokládané náklady 150 tis. – 200 tis. Kč)</b></li> </ul>
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> <li>* rekonstrukce nevyhovujícího stavu tělocvičny <b>probíhá postupně</b></li> <li>* tělocvična slouží k provozování úpolových sportů (volný styl, zápas řecko-římský, aikido, samba, krav maga)</li> <li>* součástí je kvalitně vybavená posilovna, který slouží k zápasům boxu a silového trojboje a je k dispozici i široké veřejnosti</li> <li>* v rámci rehabilitace je možnost využití sauny</li> <li>* kapacita tělocvičny je cca 50 sportovců a cca 50 diváků</li> <li>* <b>v r. 2018 došlo k zahájení oprav fasád a k malým úpravám zápasnického střediska</b></li> <li>* <b>v r. 2019 došlo k opravě fasády třetí strany a plánuje se dokončení v tomto roce</b></li> <li>* <b>v závislosti na finančních prostředcích je v plánu kromě drobných oprav je ještě v plánu oprava rozvodů vody, oprava tepelné soustavy a zajištění rekuperace</b></li> <li>* <b>v roce 2020 dokončení opravy fasády a to po celém obvodu oprava soklu, dále generální oprava ústředního topení, oprava rozvodu vody, rekuperace a rekonstrukce poslední šatny se sociálním zařízením.</b></li> <li>* <b>požádáno o dotaci pro rok 2020</b></li> <li>* <b>rekonstrukce zahrnuje opravu fasády na všech stranách tělocvičny respektive budovy, opravu vnitřních omítek, opravu ústředního topení a</b></li> </ul>

	opravu soklu, opravu šatny a sociálního zařízení a drobné úpravy prostor
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1.3

Název projektu	<b>67) Obnova umělého povrchu venkovního hřiště a výstavba kryté tribuny ve sportovním areálu TJ Sokol Svinov</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 6/2020 Termín realizace: 07 – 08/2020, 10-11/2020 07 – 08/2021 nebo 07 – 08/2022 (v období soutěžního volna)
Finanční náklady	3,3 mil. Kč bez DPH, 4 mil. Kč s DPH výměna povrchu 1 mil Kč bez DPH, 1,2 mil s DPH na vlastní tribunu
Nositel projektu	Tělocvičná jednota Sokol Svinov
Partner projektu	Úřad městského obvodu Ostrava-Svinov, SMO
Fáze připravenosti projektu	* zpracován (projektový) investiční záměr pro výměnu povrchu a vlastní tribunu, není vyžadováno stavební povolení * rozpočet * zpracována technická zpráva, vypracován samostatný rozpočet pro výměnu povrchu (3 mil. Kč bez DPH) a vlastní tribunu (1 mil Kč bez DPH)
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* výměna umělého povrchu hřiště, které je na hranici životnosti, na rozměry 47x32 m a krytá tribuna pro 165 diváků * hřiště je využíváno oddílem Národní házené pro tréninkovou činnost a soutěžní zápasy * výstupem bude nový umělý povrch pro národní házenou a další sportovní a zábavné akce pro děti (ve spolupráci s ÚMOb Ostrava – Svinov a zájmovými sdruženími Svinov).
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1.3

Název projektu	<b>68) Revitalizace tenisového areálu na ul. Budečská</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 01/2017 – 12/2025 Termín realizace: 01/2017 – 12/2025
Finanční náklady	10 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Tělovýchovná jednota Baník Ostrava
Partner projektu	SMO, MSK, MŠMT
Fáze připravenosti projektu	* investiční záměr a studie * projektová dokumentace

	<ul style="list-style-type: none"> <li>* osvětlení – dotace DMO 2017/2018</li> <li>* oplocení – částečně realizováno</li> <li>* <del>rekonstrukce 5 venkovních tenisových kurtů</del></li> <li>—realizace v rámci dotaci SMO, požádáno o dotaci z loterií 2020 (požadavek na rekonstrukci umělého povrchu tenisové haly)</li> </ul>
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.2.1, 5.3.1.
<b>Popis projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* postupná víceletá revitalizace tenisového areálu tenisového oddílu TJ Baník Ostrava</li> <li>* výměna nevyhovujícího osvětlení tenisové haly – realizováno 2017/2018</li> <li>* rekonstrukce venkovních tenisových kurtů – rekonstrukce 5ti tenisových kurtů, zbývají 4 staré</li> <li>* revitalizace provozní budovy areálu</li> <li>* výměna umělého povrchu tenisové haly</li> <li>* rekonstrukce oplocení a dílčí vegetační úpravy areálu—částečně</li> <li>* areál bude sloužit jak k výuce, tak k pořádání sportovní akcí a turnajů</li> <li>* <del>revitalizace nebo výměna povrchu tenisové haly v Ostravě-Lhotce</del></li> <li>* zvažuje se rekonstrukce tribuny – v současné době se tribuna nachází v nevyhovujících podmínkách v rámci bezpečnosti, došlo k omezení</li> <li>* <b>v rámci revitalizace by měla v budoucnu proběhnout oprava střechy a zateplení</b></li> </ul>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	Ano – 6.1

<b>Název projektu</b>	<b>69) Beachvolejbalový areál na ZŠ A. Kučery</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2019–2020 I. etapa: 2018 – 2019 II. etapa: 2021 Termín realizace: 2021–2022 I. etapa: zrealizováno 2019 – 2020 II. etapa: 2021
<b>Finanční náklady</b>	<del>10 mil. Kč bez DPH</del> 6,8 mil. Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	Blue Volley Ostrava, z.s.
<b>Partner projektu</b>	ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, ÚMOB Jih, Český volejbalový svaz
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* <del>projektová dokumentace</del></li> <li>* <del>probíhá územní řízení</del></li> <li>* I. etapa – zrealizováno a předáno do užívání v roce 2020</li> <li>* II. etapa – připravována projektová dokumentace a bude vyřizováno stavební povolení, příprava realizace</li> </ul>
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.2.1
<b>Popis projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 4 tréninkové kurty (možnost předělat na 3 soutěžní)</li> <li>* v zimě zastřešené včetně zázemí</li> <li>* vznikne zázemí pro výuku TV na ZŠ Kučery a okolních škol</li> <li>* tréninkové prostory pro školy, sportovní a mládežnické kluby</li> <li>* <b>pořádání soutěží, turnajů a dalších větších akcí</b></li> <li>* <b>projekt rozdělen do dvou etap:</b></li> <li>I. etapa: 4 tréninkové kurty s možností přestavby na 3 soutěžní - mistrovství ČR, MEVZA, mezinárodní soutěže</li> <li>II. etapa: vybudování sociálního zázemí a zastřešení/ nafukovací haly pro</li> </ul>

	celoroční provoz
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1

Název projektu	<b>70) Zastřešení vchodu florbalové haly FBC Ostrava z.s.</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 02/2020 – 09/2020 Termín realizace: 10/2020 – 10/2021
Finanční náklady	5,780 mil Kč bez DPH
Nositel projektu	FBC Ostrava z.s.
Partner projektu	MŠMT NSA, ČfbU
Fáze připravenosti projektu	* zhotovena projektová dokumentace - vyřízení stavebního povolení
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	* zastřešení vstupu do haly a šaten, které bude sloužit pro diváky, hráče a návštěvníky sportovní haly * zastřešený vchod umožní sportovcům snadnější přístup ke všem sportovištím * divákům komfortní a bezpečnější vstup na tribuny a snadnější evakuaci v případě hrozícího nebezpečí * aktivity: florbal, fitness, plavecké sporty
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1

Název projektu	<b>71) Basketbalová hala v Ostravě – Výstavba sportovní haly pro basketbal</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2019 -2020 <b>06/2021</b> Termín realizace: <b>07/2021 – 08/2022</b>
Finanční náklady	<del>80 mil Kč včetně DPH</del> <b>86 mil. Kč bez DPH</b>
Nositel projektu	Sportovní basketbalová škola Ostrava, z.s.
Partner projektu	MŠMT, MSK, klubový partneři <b>sponzoři</b>
Fáze připravenosti projektu	* projektování a hledání zdrojů financování * dokončení fáze studie <del>* realizace projekt by se měl v roce 2021</del> <b>* jednání o odkupu pozemku s Městským obvodem Ostrava-Jih</b> <b>* příprava projektové dokumentace a získání stavebního povolení 06/2021</b>
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1

<b>Popis projektu</b>	<p>* vybudování haly pro míčové sporty, primárně pro basketbal žen <b>vč. zázemí, šatny a sociální zařízení. Hala bude mít parametry 50 x 50m a bude vybudováno hlediště pro 300 diváků.</b></p> <p><b>* halu bude možné využít v dopoledních hodinách pro hodiny TV</b></p> <p>* hala bude dvouhřišťová se zásuvným hledištěm</p> <p>* kapacita haly <b>350</b> osob dle kategorie I. Podle ČBF kategorizace hal* pořádání mezinárodních soutěží</p>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	Ano – 6.1.3

<b>Název projektu</b>	<b>72) Regenerační centrum na tréninkovém středisku Jindřicha Kaděry</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: březen 2019 Termín realizace: říjen – <del>prosinec 2020</del> <b>04/2021</b>
<b>Finanční náklady</b>	810 tis. Kč bez DPH <b>1,1 mil. Kč</b>
<b>Nositel projektu</b>	1. Judo club Baník Ostrava, z.s.
<b>Partner projektu</b>	SMO, Úmobj Jih, vlastní zdroje, dary
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	<p>Hledání finančních zdrojů: Dotační tituly, vlastní zdroje, partneři, sbírka, rodiče;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Schválena změna účelu užívání vlastníkem;</li> <li>● Vybrán dodavatel vybavení fa. Vital Trend s.r.o.</li> </ul> <p>* zhotovena <b>úprava</b> projektová dokumentace a <b>vydáno stavební povolení</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Podána žádost na stavební úřad;</li> <li>● Rozeslána poptávka na dodavatele;</li> </ul> <p>Z 90% připraveno k realizaci po schválení stavebním úřadem a podepsáním smlouvy s dodavateli</p> <p><b>* realizace projektu do 04/2021</b></p>
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.2.1
<b>Popis projektu</b>	<p>* Nebytový prostor - klubovna v pavilónu tělocvičny objektu Mjr. Nováka 1455/34 , Ostrava – Hrabůvka</p> <p>* regenerační zázemí pro obnovu fyzických i psychických sil, ve všech věkových kategoriích judistů s vybavení jako např. sauny a vířivé vany a ochlazovacího bazénu.</p>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	Ano – 6.1.3

<b>Název projektu</b>	<b>73) Sportovně regenerační část –<del>bazén</del> Mexiko</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: říjen 2020 – <b>02/2021</b> Termín realizace: <del>2021 – 2023</del> <b>2022 - 2024</b>
<b>Finanční náklady</b>	4,8 mil Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	SPORT MEXIKO z.s.
<b>Partner projektu</b>	prozatím bez partnera

<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* vypracovaná studie, projektová dokumentace zadána
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.2.1
<b>Popis projektu</b>	<p>* rozšíření stávajícího bazénu o venkovní sportovně regenerační část, kde bude vybudováno venkovní zázemí se saunou, ochlazovacím bazénem, vířivkou a relaxační částí.</p> <p>* plavání, jóga, fitness a další sporty</p> <p>* toto rozšíření přinese našim sportovcům a dalším uživatelům možnost regenerace po náročných tréninzích.</p>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	Ano – 6.1.3

<b>Název projektu</b>	<b>74) Výstavba parkovací plochy a workoutového hřiště u sportovního areálu FBC OSTRAVA</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: říjen 2020 – 03/2021 Termín realizace: 2021 – 2023-2022 - 2024
<b>Finanční náklady</b>	3,5 mil Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	FBC OSTRAVA z.s.
<b>Partner projektu</b>	Městský obvod Slezská Ostrava
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* vypracovaná studie, projektová dokumentace zadána
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.2.1
<b>Popis projektu</b>	<p>* z důvodu nedostatečné kapacity parkovacích míst pro návštěvníky sportovního areálu je bezpodmínečně nutné vybudování dalších parkovacích míst. Společně s touto výstavbou <del>vytvoříme</del> bude vytvořeno další venkovní sportoviště ve formě workoutového hřiště.</p> <p>* florbal,fitness</p> <p>* po vybudování parkoviště bude navýšena kapacita pro návštěvníky a sportovce sportovního areálu.</p> <p>* workoutové hřiště bude sloužit jak členům, tak široké veřejnosti. Hřiště bude přístupné neomezeně.</p>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	Ano – 6.1.3

<b>Název projektu</b>	<b>75) Relaxační parková zóna s rekreačními sportovišti a rehabilitačními stroji</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2017 -2022 Termín realizace: 2022-2023
<b>Finanční náklady</b>	900 000 Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	Tělovýchovná jednota Ostrava



<b>Partner projektu</b>	Bez partnera
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* investiční záměr</li> <li>* předprojektová dokumentace</li> <li>* zobrazení 3D</li> <li>* pozastaveno v souvislosti s vyřešením využití putting greenu</li> <li>* projekt nadále odložen, realizace plánována až na rok 2022</li> </ul>
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano - 5.3.1
<b>Popis projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* stávající sportoviště doplněno o venkovní cvičebně relaxační stroje</li> <li>* úpravou parku vytvořit relaxační zónu pro veřejnost</li> <li>* výsadbou nových stromů, keřů a okrasné zeleně s chodníky a lavičkami začlenit tuto odpočinkovou zónu uprostřed sídliště zástavby</li> <li>* vytvořit nenáročné sportoviště - ruské kuželky, pétanque, kriket, zahradní šachy, golf na ploše 1700m<sup>2</sup></li> </ul>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO - 6.1

<b>Název projektu</b>	<b>76) Sportovní a volnočasové centrum Kunčičky</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2019 – 2020 I. a II. etapa: 2019 – 2021 Termín realizace: 2020 – 2021 I. a II. etapa: 2021 – 2022
<b>Finanční náklady</b>	7,1 mil. Kč bez DPH I. etapa: 7,1 mil. Kč bez DPH II. etapa: 5,3 mil. Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	TJ Kunčičky, z.s.
<b>Partner projektu</b>	bez partnera
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* fáze zpracování projektu</li> <li>* drobné opravy v rámci vlastního rozpočtu</li> <li>* zažádáno o dotaci SMO</li> <li>* I. etapa: zpracovává se projekt</li> <li>* II. etapa: hledání financování pro odkup pozemku</li> </ul>
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano - 5.3.1
<b>Popis projektu</b>	<p><b>I. etapa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* projekt řeší rozšíření stávajícího sportoviště o vybudování dvou antukových kurtů, dvou kurtů na volejbal/nohejbal a travnaté hřiště na malou kopanou</li> <li>* součástí projektu je také dokončení rekonstrukce šaten a sociálního zařízení</li> <li>* na volné ploše vedle kurtů by vzniklo malé dětské hřiště</li> <li>* vznikne sportovně volnočasové centrum pro TJ Kunčičky, ale i širokou veřejnost</li> </ul> <p><b>II. etapa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* odkup pozemku vedle sportovního areálu TJ Kunčičky, dvou antukových hřišť, dvou tenisových hřišť, jejich částečná rekonstrukce a doplnění zařízením (antuka, čáry, zařízení hřišť, sítě, kropení, lavičky, nátěr</li> </ul>

	<p>oplocení, bouda na nářadí atd.),                  * výstavba dětského hřiště (houpačky, prolézačky, pískoviště,...).</p>
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1

Název projektu	<b>77) Oprava střechy - Čapkovy sokolovny</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: <del>2020</del> 2021 - 2022 Termín realizace: <del>2021— 2022</del> - 2023
Finanční náklady	650 tis. Kč bez DPH
Nositel projektu	Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1
Partner projektu	MŠMT, MSK, SMO
Fáze připravenosti projektu	* hledání zdrojů financování <del>zhotoven</del> <b>technický návrh provedení</b>
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	* Vlivem povětrnostních podmínek a stárí již použitého materiálu (po životnosti lepenkových modifikovaných pásů) dochází k zatékání do tělocvičny Čapkovy sokolovny, zejména v letních měsících, při lokálních bouřkách.
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1

Název projektu	<b>78) Vybudování multifunkčního sportovního centra Baby centrum Delfínek, z.s.</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 Termín realizace: <del>2021— 2023</del> 2022 - 2024
Finanční náklady	<del>23,4 mil. Kč bez DPH</del> <b>65 mil. Kč</b>
Nositel projektu	Baby centrum Delfínek, z.s.
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* fáze <b>příprava</b> zpracování projektu * <del>hledání zdrojů financování</del>
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	* v pronajatých prostorách města (bývalá škola v Zálomu 1) po schválení projektové dokumentace budujeme multifunkční sportovní centrum pro tréninkové účely sportovních klubů, tanečních klubů a dalších zájemců.

	<p>* V současnosti se podařilo vybudovat gymnastický, baletní a taneční sál, moderně vybavenou šatnu, zrekonstruovat zázemí včetně toalet a sprch, odpočinkovou zónu pro čekající rodiče včetně výstavkových vitrín s trofejemi a vybavené kancelářské zázemí pro účely spolku. Následovat měla příprava a vybudování bazénu pro účely sportovců, především akvabel a plavců, kteří takový bazén potřebují k tréninkovým účelům, s ohledem na další využití pro školy, školky ale i veřejnost, což je předmětem toho investičního záměru.</p> <p>* vzhledem k finanční náročnosti projektu hledáme další investory a to především pro fitness centrum a případně vybudování bazénu určeného především pro sportovce a jejich tréninky.</p> <p>* sportovní aktivity: Sportovní klub synchronizovaného plavání – Akvabelky Delfínek Ostrava; Taneční klub Katlen Ostrava; Plavání kojenců Baby centrum Delfínek Ostrava</p>
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1

<b>Název projektu</b>	<b>79) Rozšíření lezeckého boulderingového centra BLOK CENTRUM</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2020 – 06/2021 Termín realizace: 2021-2022
<b>Finanční náklady</b>	13 mil. Kč bez DPH-14 mil. Kč
<b>Nositel projektu</b>	Blok Centrum z.s.
<b>Partner projektu</b>	<del>Bez partnera</del> Lanex a.s., Městský obvod Ostrava-Vítkovice, Rock Point, Singing Rock
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* Projektová studie * Žádost o povolení stavby * V přípravě projektová dokumentace
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano - 5.3.1
<b>Popis projektu</b>	* Rozšíření stávajícího lezeckého boulderingového centra o 2/3 původní lezecké plochy s plánovaným využitím původního zázemí (šaten, sociálního zařízení, recepce) * Nové sportoviště by dostalo rozměr evropského formátu. * Tento plán vznikl díky velkému nárůstu zájmu o lezecký sport, kdy nejsou schopni uspokojit a zároveň poptávku dětí v oddílech, výkonnostního lezení a lezení veřejnosti.
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	Ano - 6.1

<b>Název projektu</b>	<b>80) Rekonstrukce víceúčelového sportovního kolbiště včetně přilehlé plochy pro umístění dopravních prostředků, vybudování kryté jezdecké haly a jezdecké turistické trasy</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2020-2021 Termín realizace: 2021 - 2023
<b>Finanční náklady</b>	12 mil. Kč bez DPH projekt 1                    5 000 000,00 Kč projekt 2                    2 500 000,00 Kč Projekt 3                    4 000 000,00 Kč Projekt 4                    500 000,00 Kč
<b>Nositel projektu</b>	Sportovní klub Mušketýr, z.s
<b>Partner projektu</b>	bez partnera
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	přípravná fáze * Na rekonstrukci hřiště není zapotřebí stavební povolení. V současné době se řeší změna územního plánu na sportoviště, <b>předpoklad změny</b> územního plánu je do <b>06/2021</b> . Následně bude vyřízeno stavební povolení na krytou halu.
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano - 5.3.1
<b>Popis projektu</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jedná se o rekonstrukci víceúčelového sportovního kolbiště na parcele 516 v kú Slezská Ostrava - využití sportovního klubu Mušketýr, rozměr plochy 8000 metrů čtverečních</li> <li>2) Jedná se o přilehlou plochu pro umístění dopravních prostředků transportujících osoby a koně v případě závodů pořádaných v našem areálu, rozměr plochy 5000 metrů čtverečních</li> <li>3) Dále se jedná o krytou jezdeckou halu - jízďárnu s přilehlým zázemím, rozměr plochy 30 x40 metrů čtverečních</li> <li>4) Dále o značenou jezdeckou turistickou trasu polská hranice - Ostrava- Beskydy, cca 60km</li> </ol> <p>* Od roku 2008 se stáj nachází v Trojickém údolí ve Slezské Ostravě. Za stájí máme <del>je</del> k dispozici <del>travnatou plochu</del> <b>travnatá plocha</b>, která slouží jako kolbiště. Nově nám přibyla písková jízďárna. Naproti stáje stojí dům, jeho spodní patro <del>je využíváno</del> <b>využíváme</b> jako <del>klubovnu</del> <b>klubovna</b> a sociální zázemí <del>a dále zde jsou</del> <b>Dále máme</b> 2 prostorné výběhy s ovocnými stromy. <del>V této době náš klub čítá kolem 40 aktivních členů nejrozličnějších věkových skupin. K dispozici máme 27 koní, a to převážně vlastního chovu. Tito koně jsou využíváni nejen k výcviku jezdců a k záprahu v kočáře, ale reprezentují nás také na různých společenských akcích a závodech. Na této adrese má sídlo asociace Atom, kmen Mušketýrci, který má cca 50 členů zabývajících se jezdeckou turistikou.</del></p>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	Ano - 6.1

Název projektu	<b>81) Vybudování nízkonákladového a ekologického zázemí pro potřeby a účely bruslařského klubu <b>Zázemí 1. Bruslařského klubu Bud' Inline Ostrava, z.s.</b></b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020- <del>2021</del> <b>2022</b> Termín realizace: 2022 – 2023
Finanční náklady	<del>300 tis. Kč bez DPH</del> <b>1,1 mil. Kč bez DPH</b>
Nositel projektu	1. Bruslařský klub Bud' Inline Ostrava z.s.
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* vytvoření projektového (investičního) záměru <b>* příprava projektové dokumentace v roce 2022</b>
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	* vybudovat nízkonákladové ekologicky šetrné zázemí pro potřeby a účely efektivnějšího fungování bruslařského klubu. * <del>budova by měla být dřevostavba – bungalov s umístěním v areálu – Cementárny.</del> <b>objekt by měl být modulární dům</b> * jednalo by se o zázemí, které bude sloužit jako kontaktní místo bruslařské školy/klubu, <b>reprezentativní místo, varianta pro tréninkové jednotky, zázemí pro pořádání akcí</b> * bude nabízet i základní servis v rámci zázemí, poslouží i jako výdejní místo pro servis balíkové služby, <b>testcentrum</b> * objevuje se možnost umístit i speciálku s inline produkty * zázemí by sloužilo k lepšímu naplnění klubových cílů: zdravotní efekt, kognitivní efekt, sociální efekt, efekt udržitelnosti a opakovatelnosti
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1

Název projektu	<b>82) II. etapa vybudování areálu pro hru PADEL - NOVÝ PROJEKT V AP</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2021 Termín realizace: 05 – 12/2021
Finanční náklady	4,1 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Padel club Ostrava z.s.
Partner projektu	PADEL TENIS OSTRAVA s.r.o.
Fáze připravenosti projektu	* zpracování projektové dokumentace * zahájení realizace – vybudování kurtů 05/2021 (není nutné stavební řízení), vybudování venkovního zastřešení 12/2021 (v závislosti na stavebním řízení)
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	* II. etapa projektu navazuje na I. etapu, v rámci které byly postaveny dva kurty na hru PADEL včetně zázemí * realizací projektu budou vybudovány další dva kurty s venkovním

	<p>zastřešením a hledištěm pro 100 diváků. Vznikne jedinečný areál, kde bude možné sportovat pod venkovní střechou.</p> <p>* rozšířením kapacity stávajícího areálu umožní sportovat více lidem a bude splňovat mezinárodní parametry FEPA (Federation of European Padel) pro pořádání turnajů (mládež, mixy, muži, ženi, veteráni)</p>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1

<b>Název projektu</b>	<b>83) Dobudování sportovního areálu Arrows park Ostrava – NOVÝ PROJEKT V AP</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2020 – 2022 Termín realizace: 2023 - 2025
<b>Finanční náklady</b>	62,2 mil. Kč
<b>Nositel projektu</b>	SKSB Arrows Ostrava z.s.
<b>Partner projektu</b>	SMO, NSA
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* zpracována studie Rozvoje * koordinace studie s představiteli samospráv a střešních sportovních organizací
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.1.1
<b>Popis projektu</b>	<p>* projekt představuje výstavbu multifunkční stavby zahrnující krytou diváckou tribunu hlavního baseballového hřiště s kapacitou 2500 sedících diváků, zázemí pro sportovce - šatny, posilovna, rehabilitace, zázemí pro návštěvníky - občerstvení, WC, fan shop. Dále pak vnitřní tréninkový prostor s tělocvičnou.</p> <p>* sportovní hala bude situována východně od hranice sportovního areálu.</p> <p>* v rámci širších vztahů počítá projekt se začleněním do urbanistického řešení VIII. stavebního obvodu, propojením se stávající cyklo trasou a stezkou pro pěší v rámci Plesenského údolí, vybudování dočasné parkovací plochy navazující na západní hranici sportovního areálu s vybudování nového napojení na komunikaci Průběžnou.</p> <p>* projekt celkově uzavírá postupně realizovaný proces výstavby sportovního areálu a naplňuje prostorové možnosti území s důrazem na maximální efektivitu využití areálu s ohledem na současné potřeby i budoucí fungování sportovního klubu a ostravské veřejnosti. Projekt vytváří kvalitní podmínky pro pořádání soutěží jak na úrovni Extraligy České republiky v baseballu a softballu, tak pro pořádání mezinárodních akcí. V rámci užšího propojení s cyklo a pěšími trasami, které se sportovním areálem sousedí, vytváří nové možnosti sportovního, společenského a volnočasového využití širší veřejností. Navazuje tak a je v souladu s koncepcí Arrows Family Park, která je dlouhodobě realizována sportovním klubem SKSB Arrows Ostrava.</p>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1

<b>Název projektu</b>	<b>84) Modernizace a navýšení kapacity sportovišť ve sportovním areálu Arrows park Ostrava – NOVÝ PROJEKT V AP</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2020 Termín realizace: 2021
<b>Finanční náklady</b>	16 mil. Kč
<b>Nositel projektu</b>	SKSB Arrows Ostrava z.s.
<b>Partner projektu</b>	SMO, NSA
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* probíhá řízení o stavebním povolení * udělen souhlas MO Poruba s realizací rekonstrukce oplocení a umístění LED výsledkové tabule
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.2.1
<b>Popis projektu</b>	* výstavba nového multifunkčního hřiště s umělým povrchem pro mládežnické týmy s přípravou pro sezonní umístění přetlakové haly - navýšení kapacity sportovišť v rámci sportovního areálu ARROWS PARK, rekonstrukce stávajících celků ve sportovním areálu. * projekt reaguje na zvyšování členské základny ve věkové kategorii dětí a mládeže, zvyšuje dostupnost sportu jako hlavní volnočasové mimoškolní aktivity dětí a mládeže. Vytváří podmínky pro aktivní rozvoj dětí, navazuje a je v souladu s koncepcí Arrows Family Park, která vytváří podmínky pro sportovní a společenské využití dětí i jejich rodičů. Rekonstrukce v areálu mají za cíl udržet odpovídající standart certifikovaných sportovišť pro pořádání národních, Evropských a světových sportovních akcí a umožňuje celoroční využití sportovního areálu.
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1

<b>Název projektu</b>	<b>85) Rekonstrukce a revitalizace fotbalového hřiště v Radvanicích – NOVÝ PROJEKT V AP</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2021 - 2022 Termín realizace: 2023 - 2025
<b>Finanční náklady</b>	41,5 mil. Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	Ostravská sportovní z.s.
<b>Partner projektu</b>	bez partnera
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* zpracovává se investiční záměr * zápis budovy se zázemím pro sportoviště do katastru nemovitostí, příprava projektové dokumentace v roce 2021 * vyřešení užívání pozemku, na které se nachází sportoviště v roce 2022
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.2.1
<b>Popis projektu</b>	* aktuálně má areál budovu a jedno travnaté hřiště * projekt má za cíl vybudovat v areálu dvě fotbalová hřiště: jedno s přírodní

	trávou a druhé s umělou trávou. Předpokládá se, že hřiště s umělou trávou se vybuduje v hale
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1.2

<b>Název projektu</b>	<b>86) Osvětlení travnatého hřiště TC VISTA – NOVÝ PROJEKT V AP</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2020 – 2022 Termín realizace: 2023
<b>Finanční náklady</b>	5 mil. Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	Ostravská sportovní z.s.
<b>Partner projektu</b>	bez partnera
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* zpracovává se investiční záměr * příprava projektové dokumentace v roce 2021 * získání potřebných povolení v roce 2022
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.2.1
<b>Popis projektu</b>	* navýšení kapacity využití hřiště s přírodní trávou, tím, že bude vybudováno umělé osvětlení, což v důsledku umožní sportovat i v pozdních odpoledních a podvečerních hodinách * hřiště, na kterém by mělo být vybudováno umělé osvětlení je cca 3 roky staré
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1

<b>Název projektu</b>	<b>87) Rekonstrukce TC VÍTEK: fotbalového hřiště a zázemí – šatny a sociální zařízení – NOVÝ PROJEKT V AP</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2021 Termín realizace: není stanoven
<b>Finanční náklady</b>	40 mil. Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	Ostravská sportovní z.s.
<b>Partner projektu</b>	bez partnera
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* zpracovává se investiční záměr * pasportizace stávajícího stavu a příprava projektové dokumentace nového stavu v roce 2021
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.3.1
<b>Popis projektu</b>	* vybudovat hřiště se zázemím, které bude moci důstojně a bez zdravotních rizik využívat sportující mládež
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1.2



<b>Název projektu</b>	<b>88) Zastřešení a Osvětlení malé UMT areál ZŠ Šoupala – NOVÝ PROJEKT V AP</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2020 – 2022 Termín realizace: 2023 - 2025
<b>Finanční náklady</b>	12 mil. Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	Ostravská sportovní z.s.
<b>Partner projektu</b>	Městský obvod Ostrava Poruba
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* zpracovává se investiční záměr * příprava projektové dokumentace v roce 2021 * schválení projektové dokumentace v roce 2022
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.3.1
<b>Popis projektu</b>	* výstavba nové budovy se zázemím pro sportující děti a mládež
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1.3

<b>Název projektu</b>	<b>89) Rekonstrukce povrchu 2 tenisových kurtů pro mládež – „Patentní vrstva“, výstavba chodníků a příjezdové cesty k tréninkovým kurtům pro mládež – NOVÝ PROJEKT V AP</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2020 – 2022 Termín realizace: 09/2022 – 12/2022
<b>Finanční náklady</b>	1 mil. Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	TJ Sokol Stará Bělá, z.s.
<b>Partner projektu</b>	bez partnera
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* zpracování investičního záměru do 02/2021 * zpracovává se projektová dokumentace pro stavební povolení
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.2.1
<b>Popis projektu</b>	* v současnosti 2 tréninkové kurty slouží cca. 100 dětem, které pravidelně trénují na těchto kurtech pod odborným vedením trenérů. Tenisový oddíl při TJ Sokol Stará Bělá, z.s. má zastoupení ve všech kategoriích registrovaných soutěží Českého tenisového svazu (od kategorie Baby tenis až po kategorii mužů). * rekonstrukce povrchu 2 tréninkových kurtů umožní zvýšit kapacitu celého areálu, a to hlavně v období konání mistrovských utkání Českého tenisového svazu, kdy dochází ke kolizi termínů u jednotlivých kategorií. Vybudování přístupových chodníků zlepší kvalitu přístupu ke 2 tréninkovým kurtům, které se nacházejí v zadní části areálu
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1

<b>Název projektu</b>	<b>90) Víceúčelová hala při ZŠ A. Kučery – NOVÝ PROJEKT V AP</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2020 – 2021 Termín realizace: 2021 - 2022
<b>Finanční náklady</b>	58 mil. Kč
<b>Nositel projektu</b>	Blue Volley Ostrava, z.s.
<b>Partner projektu</b>	Městský obvod Ostrava-Jih, Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Český volejbalový svaz
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* zpracována studie v roce 2020 * zpracovává se projektová dokumentace a bude požádáno o stavební povolení v roce 2021
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.2.1
<b>Popis projektu</b>	* výstavba víceúčelové haly při ZŠ A. Kučery v Ostravě-Hrabůvce. Existuje poptávka po tréninkových prostorách pro mládež, vytvoření "sportovní" školy s ohledem na bazén, fotbalové hřiště, dopravní hřiště a beachvolejbalové hřiště * zázemí pro výuku TV na ZŠ A. Kučery a dalších okolních škol, zázemí pro sportovní kluby, tréninkové prostory – volejbal, basketbal a další, pořádání soutěží, turnajů a dalších akcí
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1.3

<b>Název projektu</b>	<b>91) Výstavba sportovní haly pro tréninky nejen juda – NOVÝ PROJEKT V AP</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2020 – 2021 Termín realizace: 01/2022 – 12/2023
<b>Finanční náklady</b>	22 mil. Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	ProJudo z.s.
<b>Partner projektu</b>	bez partnera
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* příprava investičního záměru do 03/2021 * příprava projektové dokumentace a získání stavebního povolení do 12/2021
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.3.1
<b>Popis projektu</b>	* v současné době je kapacita hal nedostatečná, v nově vybudované hale bude možné pořádat tréninky juda a rovněž i soutěže, akce a to nejen juda. * výstavba haly v městském obvodu Ostrava Jih, vybudování tělocvičny a zázemí, šatny a sociálního zařízení. Tělocvična bude mít parametry 24 x 12 m a bude vybudováno hlediště pro 50 diváků. * hala bude zpřístupněna i dalším sportovním odvětvím , které se potýkají s

	nedostatečnou kapacitou stejně jako judo
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1.3

<b>Název projektu</b>	<b>92) Výstavba bikrosové dráhy - NOVÝ PROJEKT V AP</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2020 - 2021 Termín realizace: není znám
<b>Finanční náklady</b>	1,5 mil. Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	BMX OSTRAVA z.s.
<b>Partner projektu</b>	bez partnera
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* hledání pozemku, probíhá jednání s městským obvodem Radvanice a Bartovice
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.2.1
<b>Popis projektu</b>	* vybudovat bikrosovou trať a nabídnout dětem z Ostravy a okolí poznat nový druh sportu a dát jim další možnost pohybu. * nová bikrosová trať umožní vychovat nové jezdce, kteří by reprezentovali město Ostravu
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1

<b>Název projektu</b>	<b>93) Přístavba tělocvičny v areálu Břustkova 20 - NOVÝ PROJEKT V AP</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termíny příprav: 2020 – 2021 Termín realizace: není znám
<b>Finanční náklady</b>	2 mil. Kč
<b>Nositel projektu</b>	TJ Sokol Vítkovice
<b>Partner projektu</b>	bez partnera
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* zpracována studie
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.2.1
<b>Popis projektu</b>	* přístavbou dojde k rozšíření stávajícího prostoru tělocvičny
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1

**NEINVESTIČNÍ PROJEKTY****Projekty A – Strategické projekty statutárního města Ostrava**

Název projektu č. 24	<b>94) Mistrovství světa v para hokeji v Ostravě 2021</b> <b>OSTRAVA 2021 World Para Ice Hockey Championships</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 -2021 Termín realizace: 24. 4. – 1. 5. 2021, příp. 1. týden v květnu <del>19. – 26. 6. 2021</del>
Finanční náklady	<del>30</del> – <b>32 mil. Kč</b>
Nositel projektu	Para hockey Ostrava z.s.
Partner projektu	NSA, SMO, MSK, IPC
Fáze připravenosti projektu	<b>Projekt se uskuteční na přelomu duben/květen 2021 v termínu 19. – 26. 6. 2021</b>
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	* dřívější MS <del>na přelomu roku 2018/2019</del> <b>na přelomu dubna/května 2019</b> * důležitost představení paralympijského sportu a tím pozvednutí jeho úrovně v povědomí lidí <b>*jedná se zároveň o kvalifikační turnaj za Zimní paralympijské hry v Pekingu 2022</b>
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO, 6.2.5

Název projektu	<b>95) <del>ME ve volejbalu mužů 2021</del> Mistrovství Evropy ve volejbalu mužů 2021</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2019-2021 Termín realizace: <del>1.9.-15.9.2021</del> <b>1.9.2019-19.9.2019</b>
Finanční náklady	<del>57,361 mil. Kč</del> <b>55 mil. Kč</b>
Nositel projektu	Český volejbalový svaz
Partner projektu	MŠMT, SMO, MSK, CEV, sponzoři
Fáze připravenosti projektu	* ME mužů proběhlo v ČR již v letech 2001, 2011 * <del>6–8 měsíců před ME budou známi účastníci</del> <b>kompletní seznam účastníků bude znám po kvalifikaci, která proběhne v 5/2021</b>
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	* 24 mezinárodních účastníků; 4 hostitelské země * <b>v Ostravě by mělo být odehráno celkem 21 zápasů</b> * součástí akce také festival „minivolejbal v barvách“ a ME „sitting“ volejbalu hendikepovaných sportovců
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO, 6.2.4

<b>Název projektu</b>	<b>96) EURO WU19 2022</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2020-2022 Termín realizace: 25.6.-9.7.2022
<b>Finanční náklady</b>	<del>14 mil. Kč</del> <b>35 mil. Kč</b>
<b>Nositel projektu</b>	FAČR
<b>Partner projektu</b>	SMO, MSK
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	*FAČR projednává kandidaturu s UEFA * 09/2020 přijede UEFA na site visit <b>* potvrzení pořadatelství a vyjednávání s městy a stadiony, které budou hostit EURO</b>
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.1.2
<b>Popis projektu</b>	* ME žen ve fotbale v kategorii do 19 let * 16 zápasů (v Ostravě a okolních městech – Karviná, Opava, Frýdek-Místek) * Předpokládané týmy – ČR, Anglie, Španělsko, Německo, Francie, Holandsko, Norsko, Irsko – <b>konečné složení vzejde z kvalifikace</b>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO, 6.2.4

<b>Název projektu</b>	<b>97) Mistrovství světa v ledním hokeji 2024</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2020-2024 Termín realizace: cca začátek května 2024, příp. začátek června 2024
<b>Finanční náklady</b>	600 mil. Kč
<b>Nositel projektu</b>	Český svaz ledního hokeje z.s.
<b>Partner projektu</b>	MSK, SMO, NSA, Mezinárodní hokejová federace, marketingové možnosti, vlastní zdroje, dary
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	Záměr, zahájení příprav pro pořádání MS v Ostravě, * předpokládaný termín konání květen, případně začátek června 2024 *zahájení příprav * proklamace zájmu města Ostrava na pořádání MS v ledním hokeji v Ostravě
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.1.2
<b>Popis projektu</b>	* 88. MS v ledním hokeji, * v Ostravě by MS v ledním hokeji proběhlo již poctvé (1959, 2004, 2015, 2024)
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO, 6.2.5.

<b>Název projektu</b>	<b>98) Mistrovství světa v softballu žen 2024 - NOVÝ PROJEKT V AP</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2021-2023 Termín realizace: rok 2024
<b>Finanční náklady</b>	16 mil. Kč s DPH
<b>Nositel projektu</b>	SKSB Arrows Ostrava, z.s.
<b>Partner projektu</b>	MSK, SMO, NSA, World Baseball Softball Confederation, Česká softballová asociace
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* fáze záměru, * předpokládaný termín konání v roce 2024 * v současné době probíhají trojstranná jednání vedení SKSB Arrows Ostrava se zástupci Světové konfederace baseballu a a softbalu - WBSC a České softballové asociace
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.1.2
<b>Popis projektu</b>	* cílem je uspořádat MS v softballu žen v roce 2024 * jednalo by se o první MS v softballu žen konané v České republice a druhé v Evropě
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.2.5

<b>Název projektu</b>	<b>99) Sportovec roku</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín realizace: každoročně
<b>Finanční náklady</b>	500 tis. Kč s DPH <del>200 tis. Kč s DPH</del>
<b>Nositel projektu</b>	SMO
<b>Partner projektu</b>	bez partnerů
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* anketa se uskutečnila v r. 2017, 2018, 2019, 2020, <b>proběhne 2021</b>
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.1.2
<b>Popis projektu</b>	* každoroční udílení cen sportovce roku * nově přibyla kategorie Společensky odpovědná firma v oblasti sportu * nominace na zodpovědnou firmu musí být doložena uvedením způsobu a rozsahu podpory sportu v Ostravě, výčtem uskutečněných aktivit, doložením seznamu sportovních klubů či jednotlivců, které firma podporuje jako sponzor
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.2.3

<b>Název projektu</b>	<b>100) Ostravské sportovní hry</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín realizace: každoročně
<b>Finanční náklady</b>	380 tis. Kč s DPH
<b>Nositel projektu</b>	SMO, Asociace školních sportovních klubů
<b>Partner projektu</b>	SMO, Asociace školních sportovních klubů
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Zahájení spolupráce s AŠSK 2019, zahájení her ve školním roce 2019-2020, předpokládá se spolupráce i pro školní rok 2020-2021</del></li> <li>• První ročník proběhl ve školním roce 2019-2020, do sportovních soutěží se zapojilo téměř 3000 žáků z 50 ostravských základních škol</li> <li>• Ve školním roce 2020-2021 z důvodu nepříznivé epidemické situace neproběhly</li> </ul>
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.1.2
<b>Popis projektu</b>	<p>* Projekt "Ostravské sportovní hry" se uskuteční pod záštitou p. náměstkyně primátora Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D. Pořadatelem je Statutární město Ostrava a Okresní rada AŠSK ČR Ostrava.</p> <p>* Cílem projektu je masová podpora a motivace k provozování sportu u žáků základních škol na území města. OSH budou probíhat v období školního roku (obvodní a okresní kola soutěží AŠSK).</p> <p>*V průběhu školního roku bude bodována účast škol na obvodních a okresních kolech soutěží AŠSK, body získá škola i za pořádání soutěží. Deset škol s nejvyšším počtem bodů budou oceněny.</p> <p>*Pro rok 2020 každá škola, která se do projektu zapojí, získala sadu rozlišovacích dresů, určených k reprezentaci školy v tomto projektu. Dále každý zapojený žák získal sportovní láhev s logem projektu.</p> <p>*Bodování: obvodní kola do 6 družstev - počet družstev + 1 bod pro vítěze, další družstva sestupně podle umístění, druhý o dva méně, poslední družstvo 1 bod. Nad 6 družstev - 7 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1, každý další 1 bod za účast. Okresní kola - stejný systém bodování x 2</p>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.2.3

<b>Název projektu</b>	<b>101) Webový portál a mobilní aplikace Sportuj v Ostravě</b> <b>Webový portál Fajnovy sport</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: <del>06/2019 – 2020</del> 2021 Termín realizace: 2021
<b>Finanční náklady</b>	<del>160 000 Kč bez DPH</del> 120 000,- Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	SMO, Astrum Q
<b>Partner projektu</b>	SMO <del>Ovanet a.s.</del>
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* přejmenování webového portálu Sportuj v Ostravě na webový portál Fajnovy sport</li> <li>* převod vlastníka webové stránky pod SMO</li> <li>* vytvoření nové sekce Investice, změna vzhledu</li> <li>* podílení se na inovaci a zlepšení dalších nástrojů pro obsluhu webu dle zadání</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>* připraven marketing pro představení projektu veřejnosti</li> <li>* <b>připravuje se testovací verze webu</b></li> </ul>
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano - 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2
<b>Popis projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* cílem je vytvořit jeden portál pro obyvatele Ostravy, kde se dozví o všech dostupných sportovištích, aktivitách, klubech, událostech apod.</li> <li>* má za cíl informovat o sportovních akcích, kde si mohou jít zasportovat, kde mohou fandit, kde mohou dát své děti do kroužků, klubů</li> <li>* rychlý, dostupný, přehledný systém na internetu a v mobilní aplikaci</li> </ul>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO - 6.2.2

<b>Název projektu</b>	<b>102) Výběr a podpora talentovaných sportovců CISO - NOVÝ PROJEKT V AP</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín realizace: 1.1. – 31.12.2021
<b>Finanční náklady</b>	2,4 mil. Kč
<b>Nositel projektu</b>	Centrum individuálních sportů Ostrava
<b>Partner projektu</b>	bez partnera
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* celoroční finanční podpora sportovců
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.1.2
<b>Popis projektu</b>	* zaměřuje na podporu nejtalentovanějších a nejúspěšnějších mladých sportovců a na jejich reprezentaci v zahraničí a zajištění dalšího servisu spojeného s jejich úspěšným sportovním vývojem. Tito sportovci jsou členy sportovních klubů Ostravy a Moravskoslezského kraje a jejich podpora směřuje zejména ve sportech, zařazených do olympijského programu a státní sportovní reprezentace. Ve svém výhledu má výše zmíněný spolek výběr několika talentů z olympijských sportů a v tomto roce budou vybráni další potencionální kandidáti podle úspěšnosti jejich sezony
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.2



<b>Název projektu</b>	<b>103) Regionální fotbalová akademie Moravskoslezského kraje – NOVÝ PROJEKT V AP</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín realizace: 1.1. – 31.12.2021
<b>Finanční náklady</b>	4,2 mil. Kč
<b>Nositel projektu</b>	Nadační fond Regionální fotbalové akademie Moravskoslezského kraje
<b>Partner projektu</b>	bez partnera
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* celoroční finanční podpora talentovaných fotbalistů
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.1.2
<b>Popis projektu</b>	<p>* projekt Regionálních fotbalových akademií je celorepubliková aktivita FAČR, kdy ve spolupráci s kraji a městy, ve kterých akademie působí, zajišťuje podmínky pro kvalitnější, propracovanější, metodičtější a prospěšnější práci s mladými fotbalisty. Cílem vzájemné spolupráce a propojenosti je vytvořit podmínky pro sportovní, vzdělávací a také osobnostní růst talentovaných jedinců.</p> <p>* tento sportovně-výchovně-vzdělávací proces v sobě zahrnuje koncentraci fotbalových talentů konkrétního ročníku z celého Moravskoslezského kraje na jednom místě.</p> <p>* Regionální fotbalová akademie Moravskoslezského kraje začala své fungování v září roku 2016 na území města Karviné, a to z důvodu nedostatečné sportovní infrastruktury na území města Ostravy. Ke konci roku 2019 byla dokončena rekonstrukce ostravského areálu Bazaly, a tak došlo k přesunu, resp. k rozšíření fungování RFA i do Ostravy. Projekt je zaměřen na hlavní body trojúhelníku bydlení – sport – vzdělávání, kdy v ostravských podmínkách je celá logistická náročnost vyřešena ideální polohou a vzdáleností mezi školou, sportovním areálem a internátem. Počet sportovních ploch, moderní vybavení a atraktivní historie areálu Bazaly je výrazným motivačním prvkem a předpokladem k naplnění významu RFA.</p>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.2

<b>Název projektu</b>	<b>104) Podpora Krajské Atletické Akademie Ostrava 2021 – NOVÝ PROJEKT V AP</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín realizace: 1.1. – 31.12.2021
<b>Finanční náklady</b>	1,5 mil. Kč
<b>Nositel projektu</b>	Krajská Atletická Akademie Ostrava, z.s.
<b>Partner projektu</b>	bez partnera

<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* komplexní činnost výchovy přísně vybraných talentovaných atletů od 15 do 23 let
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.1.2
<b>Popis projektu</b>	<p>* jediný projekt svého druhu v České republice (zaměřený na rozvoj atletiky celo-regionálně, nikoli v rámci jednoho oddílu). Umožní nejtalentovanějším atletům z celého jednoho regionu trénovat jak individuálně, tak pravidelně v mentorských skupinách své úrovně a vytvářet tak synergické efekty sdílení zkušenosti atletů i trenérů a vzájemné podpory i konkurence v jedněch z nejlepších infrastrukturních i personálních podmínek v České republice.</p> <p>* úkolem je vychovávat úspěšné reprezentanty připravené pro život. Má zajistit celostní přístup k rozvoji atleta, dát mladým atletům nejlepší možné tréninkové prostředí, působit na jejich rozvoji a učení na dráze i mimo ni.</p> <p>* Akademie aktivně vyhledává nejtalentovanější atlety v regionu, aby jim poskytla komplexní podporu a na jejich cestě k reprezentaci v seniorských kategoriích na vrcholných atletických akcích a olympijských hrách, stejně jako při přípravě na jejich uplatnění po ukončení aktivní kariéry. O 30 nejlepších atletů z Moravskoslezského kraje bude pečovat profesionální tým specialistů. Důraz bude kladen na propojení sportovního výkonu s kvalitním studiem.</p>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.2

## Projekty B – TOP akce města Ostrava

Název projektu	<b>105) Czech Indoor Gala</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: <del>2019</del> <b>2020</b> Termín realizace: <del>5.2.2020</del> <b>3. 2. 2021</b>
Finanční náklady	<del>7,5 mil. Kč</del> <b>7,65 mil. Kč</b>
Nositel projektu	Český atletický svaz
Partner projektu	SMO, MSK, <b>NSA</b> , SSK Vítkovice, <b>reklamní a mediální partneři</b>
Fáze připravenosti projektu	* <b>atletický mítink proběhl již popáté v řadě</b> (pořádá se v Ostravě od r. 2017)
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	* atletický mítink * mítink je zařazen do elitní skupiny EA Silver Premium Indoor mítinků * účast cca 200 sportovců z 25 zemí
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO, 6.2.5

Název projektu	<b>106) Mezinárodní tenisový turnaj – Prosperita Open 2020</b> <b>Mezinárodní tenisový turnaj mužů 2021</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: <del>2020</del> <b>2021</b> Termín realizace: <del>27.4.-3.5.2020</del> , termín na podzim zatím není znám <b>26. 4. - 2. 5. 2021</b>
Finanční náklady	<del>300 tis. Kč</del> <b>5,4 mil. Kč</b>
Nositel projektu	RWR s.r.o.
Partner projektu	<del>Jiný rezort státní správy</del> , sponzoři, SMO, MSK
Fáze připravenosti projektu	<del>Šestnáctý ročník</del> <b>18. ročník</b>
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	* Mezinárodní tenisový turnaj mužů * Turnaj kategorie Challenger * Záměrem je navázat na tradici tenisového města, <b>motivovat mládež ke sportu</b>
V souladu s měřitelnými ukazateli	6.2.6

	<b>107) Zlatá tretra IAAF Ostrava World Challenge</b>
<b>Název projektu</b>	<b>Zlatá tretra Ostrava - World Athletics Continental Tour GOLD</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín realizace: každoročně, <b>v roce 2021 je termín realizace naplánován na 17. – 19. 5.</b>
<b>Finanční náklady</b>	37 mil. Kč bez DPH, <b>(26 mil. Kč bez DPH v roce 2021)</b>
<b>Nositel projektu</b>	Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.
<b>Partner projektu</b>	MŠMT, SMO, MSK, partneři
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* akce se uskutečnila v r. 2017, 2018, 2019, 2020, <b>* v roce 2021 proběhne 60. ročník</b>
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.1.2
<b>Popis projektu</b>	* jedná se o nejstarší atletický mítink v Evropě * plně obsazený největšími atletickými hvězdami ČR i světa
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.2.4

	<b>108) Velká cena Ostravy – Jezdecký klub Baník Ostrava</b>
<b>Název projektu</b>	<b>57. ročník Velké ceny Ostravy</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2019-2020 <b>2020-2021</b> Termín realizace: 09.08.2020, původní termín 22-24.05.2020 (každoročně) <b>21. – 23. 5. 2021 (každoročně)</b>
<b>Finanční náklady</b>	1 mil. Kč
<b>Nositel projektu</b>	Jezdecký klub Baník Ostrava
<b>Partner projektu</b>	SMO, MŠMT, městský obvod, <b>MSK, Česká jezdecká federace</b>
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* realizace akce v r. 2017, 2018, 2019, 2020 <b>* v roce 2020 se pořádá: 56.ročník Velké ceny Ostravy a Jumping show</b> <b>* v roce 2021 se uskuteční 57. ročník</b>
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.2.2, 5.3.2
<b>Popis projektu</b>	*pravidelná každoroční akce s velkou historií * <b>v roce 2020 se koná již 56. ročník jezdeckých závodů s mezinárodní účastí</b> <b>* v roce 2021 se uskuteční již 57. ročník, bude se jednat o páté kolo extraligového Českého skokového poháru</b> *součástí závodu je extraligové parkurových závodů * je vyhrazeno i pro amatéry, juniory a v kategorii U25 (s obtížností od 100cm do 145 cm) * akce je doplněna o doprovodný program

	* druhou částí projektu je pořádání soutěží Jumping show, která je určena především pro děti a mládež, hobby jezdce a začínající mladé koně (soutěž s obtížností od 80 cm do 125 cm podle věkové kategorie)
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	Ano, 6.2.9.

<b>Název projektu č. 95</b>	<b>109) Český běh žen 2021</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín realizace: 2017 - 2025
<b>Finanční náklady</b>	1,8 mil. Kč bez DPH <b>2 mil. Kč bez DPH</b>
<b>Nositel projektu</b>	Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.
<b>Partner projektu</b>	SMO, MSK
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* realizace akce v r. 2017, 2018, 2019, 2020, <b>2021</b>
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano - 5.3.2
<b>Popis projektu</b>	* jediný masový běh svého druhu v České republice určený výhradně pro ženy a dívky všeho věku a výkonnosti * má za cíl přiblížit neprofesionálním sportovkyním krásu a prospěch z pohybu * <b>v roce 2021 proběhne 9. ročník – termín realizace 29. 5. 2021</b>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO - 6.2.9

<b>Název projektu</b>	<b>110) J&amp;T Banka Ostrava Beach Open</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2020- <b>2021</b> Termín realizace: <del>23.-27.9.2020</del> <b>2. 6. – 6. 6. 2021</b>
<b>Finanční náklady</b>	27 mil. Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	Raul s.r.o.
<b>Partner projektu</b>	MŠMT, CVS, SMO, MSK
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* akce se uskutečnila v r. 2018, 2019, <b>2021</b> * rok 2020 neproběhl
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.1.2
<b>Popis projektu</b>	* kvalifikační série pro olympijské hry v roce 2021 v Tokiu * 32 ženských a 32 mužských dvojic z celého světa * 4 beach volejbalové kurty v netypické oblasti areálu Dolních Vítkovic * TV přenosy do celého světa * <b>v roce 2021 bude akce spojena s oslavami 100 let českého volejbalu</b>

V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.2.5
-----------------------------------	-------------

Název projektu	<b>111) Mezinárodní šachový festival Ostravský koník 2020 2021</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 2021 Termín realizace: 2.-10.5.2020; 29.8.–6.9.2020, hlavní turnaj proběhne v srpnu 2021
Finanční náklady	1,65 mil. Kč
Nositel projektu	Ostrava Chess z.s.
Partner projektu	SMO, MSK, Obvod MOaP, obvod Ostrava-Jih, účastníci turnajů, sponzoři
Fáze připravenosti projektu	27. ročník
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	* koná se v Ostravě a cca 10 městech a obcích MSK * hlavního turnaje se účastní cca 300 šachistů z ČR i zahraničí
V souladu s měřitelnými ukazateli	6.2.6

Název projektu	<b>112) <del>Ostravský maraton</del> Ostrava!!! City marathon</b>
Časový harmonogram projektu	Termín realizace: 2017 – 2025
Finanční náklady	3,8 mil. Kč bez DPH 2,315 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Maraton klub Seitl Ostrava, z.s.
Partner projektu	SMO, MSK
Fáze připravenosti projektu	* realizace akce v r. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2
Popis projektu	* rozmach běhu * akce pro celé rodiny v Ostravě * účast kolem 4 000 běžců z 16 zemí * nejstarší maratonský běh v České republice * v roce 2021 proběhne jubilejní 60. ročník – termín realizace 12. 9. 2021
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.2.9

<b>Název projektu</b>	<b>113) Utkání Světové skupiny Fedcupového poháru</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín realizace: každoročně (rok 2020, 2021 <b>neproběhne</b> )
<b>Finanční náklady</b>	11,6 mil Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	Česká sportovní a.s.
<b>Partner projektu</b>	SMO, MSK, sponzoři
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* akce se uskutečnila v r. 2017, 2019 * rok 2020 neproběhlo, 2021 je možnost pořádání utkání v Ostravě <b>neproběhne</b>
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.1.2
<b>Popis projektu</b>	* nejprestižnější ženská týmová soutěž * zúčastňují se nejlepší světové hráčky * české tenisové reprezentantky dosahují v posledních letech mimořádných výsledků
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.2.4

<b>Název projektu</b>	<b>114) Utkání Světové skupiny Davisova poháru</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín realizace: každoročně (rok 2020, 2021 <b>neproběhne</b> )
<b>Finanční náklady</b>	12 mil Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	Česká sportovní a.s.
<b>Partner projektu</b>	SMO, MSK, sponzoři
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* akce se uskutečnila v r. 2018, 2019 * rok 2020 neproběhlo, 2021 je možnost pořádání utkání v Ostravě <b>neproběhne</b>
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.1.2
<b>Popis projektu</b>	* nejstarší a nejprestižnější tenisová kolektivní soutěž světa * každoroční souboj o legendární salátovou mísu je považován za neoficiální mistrovství světa
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.2.4





## Projekty C – Významné akce

Název projektu	<b>115) Významné cyklistické závody a akce</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 - 2021 Termín realizace: celoročně dle charakteru soutěže
Finanční náklady	Dle konkrétní akce
Nositel projektu	Dle konkrétní akce
Partner projektu	Dle konkrétní akce
Fáze připravenosti projektu	* akce se pořádají od r. 2019, 2020 * termín akce dle harmonogramu
Soulad se Strategickým plánem	Ano –5.2.2, 5.3.2
Popis projektu	<p><b>1. Na kole dětem 2021</b> * cyklotour po ČR na podporu onkologicky nemocných dětí * 12. Ročník <b>* termín prologu vedoucího přes Ostravu je naplánován na 2. 6. 2021</b></p> <p><b>2. CZECH TOUR 2020, Světový pohár v silniční cyklistice</b> * <del>12.</del> <b>13.</b> ročník, nejvýznamnější mezinárodní cyklistický etapový závod v ČR * <del>6.8. 2020 v Ostravě, časovka týmů, 18 km okruh městem Ostrava, jediná časovka družstev v České republice</del> <b>* v Ostravě plánovaná etapa na 20. 8. 2021</b></p> <p><b>3. OSTRAVSKÝ CHACHAR 2020 2021 - Mezinárodní dny cyklistiky v Ostravě</b> * každoroční akce, která nabízí sportovní vyžití pro celou rodinu a také atraktivní podívanou v podání nejlepších domácích a zahraničních cyklistů na trati, která je udržována celý rok. * termín závodu: <del>14.-15. 8. 2020</del> <b>6. – 7. 8. 2021</b></p> <p><b>4. PORUBAJK 2020 2021, MTB závod pro celou rodinu</b> * odložen na podzimní termín <del>10.-10. 2020</del> <b>8. - 9. 10. 2021</b> * Veřejný závod na horských kolech snadnějšího charakteru se speciálním zaměřením na děti a mládež s přípravným tréninkovým programem pro potenciální účastníky z řad dětí a mládeže.</p>
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano, 6.2.9

**Ukončené projekty****Investiční ukončené projekty**

<b>Název projektu</b>	<b>Sportovní hala v Krásném Poli - DOKONČENO</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 04/2017 – 05/2019 Termín realizace: 2019 – 2020
<b>Finanční náklady</b>	42,5 mil. Kč bez DPH, 53,7 mil. včetně DPH 45,4 mil. Kč bez DPH, 55 mil. vč. DPH
<b>Nositel projektu</b>	Městský obvod Krásné Pole- <b>Statutární město Ostrava</b>
<b>Partner projektu</b>	Spolupráce se ZŠ a MŠ Družební Ostrava-Krásné Pole, TJ Sokol Krásné Pole
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* projektová dokumentace ve zpracování</li> <li>* probíhá výkup pozemků vč. Zápisu do katastru</li> <li>* zpracována projektová dokumentace</li> <li>* probíhá sloučené a stavební řízení, tak aby v 08/2018 mohla být podána žádost o dotaci na MŠMT</li> <li>* projektu byla přidělena dotace z MŠMT</li> <li>* připravuje se výběrové řízení na dodavatele stavby</li> <li>* předpokládané zahájení stavby 09/2019</li> <li>* <b>projekt zrealizován k 09/2020</b></li> <li>-termín dokončení stavby 08/2020</li> </ul>
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.2.1, 5.3.1
<b>Popis projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* výstavba sportovní haly</li> <li>* součástí stavby bude patrové zázemí, 2 šatny, 2 umyvárny, sklad a administrativní místnost, společenská místnost</li> <li>* vybudování parkoviště s cca 20 místy</li> <li>* k vytápění budou použity kondenzační kotle vytápějící blízko školu</li> <li>* rozměry haly: 40x20m tribuna pro cca 80 osob</li> <li>* sportoviště jak pro ZŠ, tak TJ Sokol, tak pro širokou veřejnost</li> <li>* vybudování vedlejšího menšího prostoru o rozměrech 12x14m – využití pro prostorově nenáročné sporty (stolní tenis)</li> </ul>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1.3

<b>Název projektu</b>	<b>Sportovní hala Nová Bělá - DOKONČENO</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 01/2017 – 2019 Termín realizace: 2020-2021
<b>Finanční náklady</b>	48 mil. Kč bez DPH <b>53 mil. Kč</b>
<b>Nositel projektu</b>	Úřad městského obvodu Nová Bělá
<b>Partner projektu</b>	Statutární město Ostrava
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* zpracována architektonická a technická studie</li> <li>* dokumentace pro provedení stavby (DPS)</li> <li>* dotace z MŠMT, spolufinancování SMO</li> <li>* zahájení výstavby 03/2020</li> <li>* <b>projekt zrealizován k 12/2020</b></li> </ul>

<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.2.1
<b>Popis projektu</b>	* vytvoří se univerzální hřiště o rozměrech 30 x 18m, malé hlediště, skladové prostory, klubovna a sociální zařízení * hřiště v hale bude určeno pro házenou, futsal, florbal, badminton
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1.3

<b>Název projektu</b>	<b>Rekonstrukce sportovního areálu TJ Sokol Koblov – DOKONČENO</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2019 Termín realizace: 2019 – 2020
<b>Finanční náklady</b>	21 mil. Kč bez DPH, poskytnutá dotace SMO (ve výši 5.079.920,- Kč)
<b>Nositel projektu</b>	TJ Sokol Koblov z.s.
<b>Partner projektu</b>	FC Odra Petřkovice
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* zadání ke zpracování studie * zpracovaná projektová dokumentace * projekt byl příslušnou komisí MŠMT navržena k spolufinancování * provedeno VRŘ na zhotovitele stavby * realizace projektu, financování ze 70% MŠMT – dotace, předpokládaný termín předpokládané datum ukončení realizace 9.7.2020, slavnostní otevření areál je naplánované na 08.08.2020 * <b>projekt zrealizován k 06/2020</b>
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.2.1, 5.1.1
<b>Popis projektu</b>	* v rámci rekonstrukce se provede: terénní úpravy fotbalového hřiště, vč. odvodnění, instalace zavlažování, zřízení studničního vrtu, instalace střídačky pro hráče a tribuny pro cca 100 diváků, šatny, sociální zařízení, kuchyň, klubovna a technická místnost * celý objekt bude oplocen včetně instalace zabrankových zábran * díky projektu se rozšíří činnost TJ Sokol Koblov a zahájí se spolupráce s FC Odra Petřkovice * FC Petřkovice by tímto projektem mohly rozšířit kádr o 2 týmy dětí a tím by mohli postoupit do nejvyšší žákovské ligy
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1.4

<b>Název projektu</b>	<b>Rekonstrukce sportovního areálu Polanka nad Odrou - DOKONČENO</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2016-2020 Termín realizace: 03/2020- <b>10/2020</b>
<b>Finanční náklady</b>	<del>14,3 mil. Kč bez DPH</del> , 27,5 mil s DPH Poskytnutá dotace z SMO (maximálně 4,135 mil. Kč)
<b>Nositel projektu</b>	Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou z.s.
<b>Partner projektu</b>	MŠMT, SMO, městský obvod Polanka nad Odrou
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* projekt je připraven k realizaci * zadání projektové dokumentace (úpravy projektu, aktualizace rozpočtu) * zajištění financování ze strany SMO 15 % z konečné ceny, ze strany městského obvodu Polanka nad Odrou 15 % z konečné ceny a požádána dotace na MŠMT 2019 * rozhodnutí z MŠMT o dotaci, realizace <b>od 03/2020 – 10/2020</b>
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.1.1, 5.2.1
<b>Popis projektu</b>	* kompletní rekonstrukce a modernizace venkovního sportovního areálu, především travnatého hřiště vč. Zavlažovacího systému * vybudování dráhy pro hasičský sport * vybudování tréninkové hrací plochy s umělým povrchem * osvětlení, oplocení * nová plocha pro kolečkové sporty * areál bude sloužit především pro fotbalový klub SK Polanka nad Odrou * dále areál bude využíván Házekářským klubem SK Házená Polanka nad Odrou * volejbalovým klubem VK Polanka nad Odrou multifunkční hřiště bude mimo tréninkové hodiny klubů volně přístupné pro širokou veřejnost a zároveň ho bude využívat pro své aktivity přílehlá ZŠ Heleny Salichové * zpracování aktualizace projektu zahrnuje především doplnění sportovního umělého povrchu na stávající asfaltové ploše, kde vzniknou 2 hřiště (s lajnováním pro házenou, nohejbal/volejbal, florbal a basketbal * dále bude provedena změna umělého trávníku na typ III. Generace * aktualizován rozpočet na cenovou úroveň URS I/2019
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1.2, 6.1.4

<b>Název projektu</b>	<b>Výstavba hrací plochy s umělým povrchem v areálu sportoviště u ZŠ Kosmonautů - DOKONČENO</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2017 Termín realizace: 2018 – <b>08/2020</b>
<b>Finanční náklady</b>	3,8 mil. Kč
<b>Nositel projektu</b>	FC Ostrava Jih, zapsaný spolek
<b>Partner projektu</b>	Městský obvod Ostrava-Jih
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* kompletní projektová dokumentace * souhlas obce s provedením stavby

	<ul style="list-style-type: none"> <li>* kladné stanovisko odboru ÚHA města Ostravy</li> <li>* územní rozhodnutí, souhlas s kácením dřevin</li> <li>* opatřena veškerá povolení vč. Stavebního</li> <li>* zaslány žádosti o možnost kofinancování</li> <li>* v současné době proinvestováno 1,9 mil Kč na přípravu plochy, kácení stromů, náhradní výsadbu, odvodnění a nivelaci</li> <li>* dotace z rozpočtu SMO – loterie rok 2018, 2019</li> <li>* <del>předpokládaný termín dokončení projektu srpen 2020</del></li> <li>* <b>zrealizováno k 08/2020</b></li> </ul>
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.1.1, 5.2.1
<b>Popis projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* výstavba další tréninkové hrací plochy s využitím v dopoledních hodinách žáky přilehlých ZŠ</li> <li>* hrací plocha s umělým povrchem určená pro fotbal</li> </ul>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO – 6.1.2

<b>Název projektu</b>	<b>Rekonstrukce dětského hřiště na ulici Stanislavského v Ostravě – Svinově - DOKONČENO</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2019 – <del>2022</del> 2020 Termín realizace: 2019 – <del>2022</del> 2020
<b>Finanční náklady</b>	500 000 Kč bez DPH
<b>Nositel projektu</b>	Městský obvod Ostrava-Svinov
<b>Partner projektu</b>	SMO
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* <del>bez připravenosti</del></li> <li>– hledání financí</li> <li>* <b>v roce 2020 zrealizováno</b></li> </ul>
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano - 5.3.1
<b>Popis projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* doplnění mobiliáře dětského hřiště a jeho celková rekonstrukce</li> <li>* objektu je určen pro děti předškolního věku a mládež</li> <li>* využití volného času sportem a v kolektivu</li> <li>* zlepšení a rozvoj kondice a motoriky dětí a mládeže</li> </ul>
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	Ano - 6.1.4

## Neinvestiční ukončené projekty

Název projektu	<b>Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF hráčů do 20 let - ZREALIZOVÁNO</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 – 2019 Termín realizace: 26.12.2019 – 5.1.2020
Finanční náklady	60,3 mil. Kč
Nositel projektu	Český svaz ledního hokeje z.s.
Partner projektu	MŠMT, SMO, MSK, Mezinárodní hokejová federace
Fáze připravenosti projektu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• proběhlo</li> </ul>
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	<p>* nejvýznamnější světová hokejová akce zaměřená na juniory</p> <p>* akce se uskuteční v Ostravar aréně a zároveň ve Werk Aréně v Třinci, kde se odehraje jedna ze základních skupin</p>
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO, 6.2.5

Název projektu	<b>Letní olympijský festival Tokio 2021 v Ostravě – NEBYLO REALIZOVÁNO</b>
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2019 – 2021 Termín realizace: 23.7. – 8.8.2021
Finanční náklady	25 mil. Kč (uvedeno v žádosti), 60,5 mil Kč (uvedeno v popisu projektu)
Nositel projektu	Olympic festival s.r.o.
Partner projektu	MŠMT, SMO, MSK, partneři
Fáze připravenosti projektu	Projekt měl proběhnout v roce 2020, avšak z důvodu COVID-19 se přesouvá na rok 2021. V Ostravě proběhne olympijský festival již potřetí (2016, 2018, 2021). Z důvodu přetrvávající nepříznivé situace v souvislosti s COVID-19 se projekt neuskuteční.
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	<p>* letní olympijské i neolympijské sporty</p> <p>* v Ostravě již potřetí</p> <p>* dětské tábory</p>
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO, 6.2.5

<b>Název projektu</b>	<b>Pohár mistrů - ZREALIZOVÁNO</b>
<b>Časový harmonogram projektu</b>	Termín příprav: 2019 Termín realizace: 11.-12.1.2020
<b>Finanční náklady</b>	5,02 mil. Kč
<b>Nositel projektu</b>	Český florbal
<b>Partner projektu</b>	MŠMT, SMO, MSK, provize ze služeb
<b>Fáze připravenosti projektu</b>	* akce proběhla v lednu 2020
<b>Soulad se Strategickým plánem</b>	Ano – 5.1.2
<b>Popis projektu</b>	* nejprestižnější florbalová akce * účastní se celkem 8 nejlepších evropských/světových týmů
<b>V souladu s měřitelnými ukazateli</b>	ANO, 6.2.5